


Szczecin , dnia 01.08.2014r.
Znak sprawy: SPNT/ZP/01/2014

**MODYFIKACJA NR 6
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, budowę, dostawę, wdrożenie, utrzymanie, serwisowanie systemów i aplikacji tworzących architekturę platform technologicznych oraz infrastruktury sprzętowej IT dla centrum danych SPNT Sp. z o.o. w ramach projektów: 1. "Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju" - Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2. „Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej - Poddziałanie 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt „Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt „Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

§1

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 1.2 Słownik pojęć, str. 4, polegającej na nadaniu terminowi Platforma oprogramowania następującego brzmienia: „Zbiór Podsystemów dostarczanych w ramach Projektu, realizujących funkcje określone w OPZ, wraz z infrastrukturą sprzętową umożliwiając świadczenie Usług.”

§2

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 2.2.2 Usługi PaaS, str. 13 „Głównej funkcjonalności”, polegającej na zastąpieniu sformułowania „PaaS on-demand - Konfigurowanie szablonów PaaS na zamówienie – dowolna konfiguracja komponentów PaaS” sformułowaniem „PaaS on-demand - Konfigurowanie szablonów PaaS na zamówienie – możliwość zdefiniowania przez Klienta dowolnego (technicznie możliwego) układu komponentów PaaS, wyszczególnionych w rozdziale 5.2.3 OPZ.”

§3

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 3.3.1 - „Produkty projektu”, poprzez dodanie w kolumnie „Opis” dla wiersza „P.A.2” (Specyfikacja Usług) definicji „otoczenia rynkowego” w następującej postaci: „Przez otoczenie rynkowe Zamawiający rozumie podmioty świadczące usługi konkurencyjne w Polsce, Europie i na Świecie w stosunku do Usług, które planuje świadczyć Zamawiający, opisanych w Rozdziale 2 OPZ i które Wykonawca zaproponuje w Analizie Przedwdrożeniowej.”

§4


Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 3.1 Produkty projektu, str. 18 wiersz „P.A.6”, kolumna „Opis”, polegającej na wykreśleniu sformułowań „itp.” oraz „w tym”.

§5

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 3.3.1 - „Produkty projektu”, poprzez dodanie w kolumnie „Opis” dla wiersza „P.A.7” (Analiza wymagań prawnych) definicji „prawa międzynarodowego” w następującej postaci: „Przez prawo międzynarodowe Zamawiający rozumie przepisy prawa międzynarodowego powszechnie obowiązujące w Polsce - ratyfikowane umowy międzynarodowe, odnoszące się do Usług, które planuje świadczyć Zamawiający, opisanych w Rozdziale 2 OPZ i które Wykonawca zaproponuje w Analizie Przedwdrożeniowej.”

§6

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 3.1 Produkty projektu, str. 21, wiersz „P.PT.1”, kolumna „Opis”, polegającej na wykreśleniu sformułowania „szybko”.



§7

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 3.1 Produkty projektu, str. 31, wiersz „P.DP.8”, kolumna „Opis”, polegającej na zastąpieniu treści kolumny „Opis” treścią „Opisy produktów, baza wiedzy, elementy multimedialne, pomoc kontekstowa, regulaminy i szablony umów z Klientami, polityki prywatności, wszystkie dokumentacje dla użytkowników zewnętrznych wytworzone w ramach produktu P.DP.1. Treści powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim. Maksymalnie 500 stron dokumentów (zawierających po 1800 znaków ze spacjami).”.

§8

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 3.3.1 - „Produkty projektu”, poprzez dodanie w kolumnie „Opis” dla wiersza „P.A.7” (Analiza wymagań prawnych) definicji „prawa międzynarodowego” w następującej postaci: „Przez prawo międzynarodowe Zamawiający rozumie przepisy prawa międzynarodowego powszechnie obowiązujące w Polsce - ratyfikowane umowy międzynarodowe, odnoszące się do Usług, które planuje świadczyć Zamawiający, opisanych w Rozdziale 2 OPZ i które Wykonawca proponuje w Analizie Przedwdrozeniowej.”.

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 3 „Przebieg i produkty projektu”, pkt. 3.3 „Analiza wymagań prawnych” poprzez wskazanie następującego zakresu pojęcia „międzynarodowe regulacje prawne”: „Przez międzynarodowe regulacje prawne Zamawiający rozumie przepisy prawa międzynarodowego powszechnie obowiązujące w Polsce - ratyfikowane umowy międzynarodowe, odnoszące się do Usług, które planuje świadczyć Zamawiający, opisanych w Rozdziale 2 OPZ i które Wykonawca proponuje w Analizie Przedwdrozeniowej.”.

§9

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 5.2.1 Wymagania wspólne, str. 100, polegającej na usunięciu sformułowania „Należy zaznaczyć, że zadaniem Wykonawcy jest zrealizowanie opisanych w niniejszym dokumencie potrzeb Zamawiającego i poszczególnych użytkowników Systemu, przy jednoczesnym spełnieniu wskazanych technicznych wymagań minimalnych. Oznacza to, że wymagań tych nie należy traktować w sposób zawężający zakres Projektu.”

§10

Dokonuje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §1 ust. 4 pkt 25, str. 5, polegającej na doprecyzowaniu terminu System, poprzez dodanie na końcu sformułowania „dostarczoną przez Wykonawcę w ramach zamówienia”.

§11

Dokonuje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §2 ust. 4, str. 6, polegającej na zastąpieniu sformułowania „szczególna staranność” sformułowaniem „należyta staranność”.

§12

Dokonuje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §4 ust. 6, str. 10, poprzez zastąpienie sformułowania „W przypadku wprowadzenia w Polsce Euro w okresie obowiązywania umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie niezbędnych prac polegających na zastąpieniu waluty PLN walutą EUR na swój koszt.” sformułowaniem „System ma być zaprojektowany i wytworzony w taki sposób, aby w przypadku wprowadzenia w Polsce Euro Zamawiający mógł zmienić walutę Złoty polski, na Euro bez konieczności dokonywania modyfikacji Systemu.”

§13

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §5 ust. 9, str. 14, poprzez zastąpienie ostatniego zdania z "W ramach Wynagrodzenia mieści się również automatyczne przedłużenie licencji, o którym mowa powyżej" na „W ramach Wynagrodzenia mieści się również czterokrotne automatyczne przedłużenie licencji, o którym mowa powyżej (Wykonawca jest zobowiązany wycenić w ofercie cztery 5-letnie okresy licencjonowania”.

§14

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §13 ust. 2, pkt 6, str. 25, poprzez nadanie §13 ust. 2, pkt 6 następującego brzmienia: „jeżeli wystąpiła więcej niż jeden raz konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy”.

§15

Dokonyje się modyfikacji załącznika nr 4 do załącznika nr 8a do SIWZ – wzór umowy dla Części I zamówienia, rozdział I „Szczegółowe zasady odbiorów” pkt 6, str. 28, poprzez wykreślenie sformułowania „w szczególności”.

§16

Dokonyje się modyfikacji załącznika nr 4 do załącznika nr 8a do SIWZ – wzór umowy dla Części I zamówienia, rozdział III „Zasady odbioru przedmiotu umowy – odbiór jakościowy” pkt 9, str. 29, poprzez wykreślenie sformułowania „lub nie spełni innych wymagań”.

§17

Dokonyje się modyfikacji załącznika nr 2 do załącznika nr 8a do SIWZ – wzór umowy dla Części I zamówienia poprzez zastąpienie go dokumentem Załącznik nr 2 – Harmonogram ramowy, będącym załącznikiem do niniejszej modyfikacji.

§18


Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §3 ust. 1, str. 8, poprzez nadanie mu następującej treści:

„Wykonawca wykona całość przedmiotu Umowy w terminie do 385 dni liczonych od daty zawarcia Umowy, z uwzględnieniem Harmonogramu Ramowego zawierające główne etapy zarządcze Projektu, stanowiącego załącznik nr 2 oraz Harmonogramów wykonawczych, o których mowa w ust. 2, w tym:

- 1) w zakresie Oprogramowania wskazanego w części 5.2.12 OPZ – dostawa Oprogramowania nastąpi w terminie do 41 dni od momentu podpisania Umowy,
- 2) w zakresie Sprzętu wskazanego w części 3.2.1 OPZ oraz Oprogramowania wskazanego w części 3.2.3 OPZ – dostawa Sprzętu i Oprogramowania nastąpi w terminie do 91 dni od momentu podpisania Umowy,
- 3) w zakresie Sprzętu wskazanego w części 3.2.2 OPZ – dostawa Sprzętu nastąpi w terminie do 231 dni od momentu podpisania Umowy i Oprogramowania wskazanego w części 3.2.4 OPZ – dostawa Oprogramowania nastąpi w terminie do 385 dni od momentu podpisania Umowy.”

§19

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §3 ust. 2, str. 8, poprzez zastąpienie sformułowania „Harmonogramy wykonawcze będą opracowywane przez Wykonawcę (z uwzględnieniem terminów określonych w Harmonogramie Ramowym) i uzgodnione z Zamawiającym oddzielnie w stosunku do każdego z etapów, o których mowa w Harmonogramie Ramowym nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia każdego z etapów zarządczych wskazanych w Harmonogramie ramowym.” sformułowaniem „Harmonogramy wykonawcze będą



opracowywane przez Wykonawcę (z uwzględnieniem terminów określonych w Harmonogramie Ramowym) i uzgodnione z Zamawiającym oddzielnie w stosunku do etapów II-V, o których mowa w Harmonogramie Ramowym nie później niż w ciągu 3 dni przed rozpoczęciem etapów II-V wskazanych w Harmonogramie ramowym. Zamawiający ma 1 dzień na zaakceptowanie lub odrzucenie Harmonogramu wykonawczego. Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie zaakceptuje Harmonogramu wykonawczego, może to stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.”.

§20

Dokonuje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §3 ust. 4, str. 9, poprzez zastąpienie sformułowania „W terminie 30 dni przed planowanym odbiorem końcowym lub odbiorem danego etapu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w formie pisemnej scenariusze testowe pokrywające wszystkie wymagania opisujące testy akceptacyjne, jakie Wykonawca przeprowadzi przed zgłoszeniem Zamawiającemu do odbioru poszczególnych etapów realizacji Umowy oraz do odbioru końcowego.” sformułowaniem „W terminie 30 dni przed planowanym odbiorem końcowym lub odbiorem etapów II-IV Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w formie pisemnej scenariusze testowe pokrywające wszystkie wymagania opisujące testy akceptacyjne, jakie Wykonawca przeprowadzi przed zgłoszeniem Zamawiającemu do odbioru etapów II-IV realizacji Umowy oraz do odbioru końcowego. Zamawiający dokona akceptacji scenariuszy testowych w terminie 7 dni. Zamawiający może odmówić akceptacji scenariuszy testowych w przypadku, gdy nie będą one zapewniały pełnego pokrycia wymagań. Brak odmowy akceptacji scenariuszy testowych oznacza ich akceptację.”

§21

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 3.2.1. „Dostawa infrastruktury sprzętowej I”, kolumna „Termin dostawy” poprzez zastąpienie sformułowania „do 01.12.2014” sformułowaniem „do 91 dni od podpisania Umowy”.

§22

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 3.2.2. „Dostawa infrastruktury sprzętowej II”, kolumna „Termin dostawy” poprzez zastąpienie sformułowania „do 30.04.2015” sformulowaniem „do 231 dni od podpisania Umowy”.

§23


Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 3.2.3. „Dostawa Podsystemów oprogramowania I”, kolumna „Termin dostawy” poprzez zastąpienie sformułowania „do 01.12.2014” sformulowaniem „do 91 dni od podpisania Umowy”.

§24

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 3.2.4. „Dostawa Podsystemów oprogramowania II”, kolumna „Termin dostawy” poprzez zastąpienie sformułowania „do 18.09.2015” sformulowaniem „do 385 dni od podpisania Umowy”.

§25

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 4.3.2. „Routery brzegowe”, wiersz INF.RB.24, kolumna „Treść wymagania”, poprzez wykreślenie sformułowania „lub równoważnych”.



§26

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 4.3.4. „Switch top of rack”, wiersz INF.ST.19, kolumna „Treść wymagania”, poprzez zastąpienie sformułowania „lub równoważnych” sformułowaniem „lub SPB (IEEE802.1aq).

§27

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 5.2.14. „NOC: Monitoring”, wiersz SOFT.NOC-M.26, kolumna „Treść wymagania”, poprzez zastąpienie sformułowania „lub równoważnej” sformulowaniem „lub dowolnych bibliotek służących do wizualizacji danych”.

§28

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 4.3.13. „Bramka SMS”, wiersz INF.BS.7, kolumna „Treść wymagania”, poprzez wykreślenie sformułowania „lub równoważne”.

§29

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 4.3.7. „Serwery”, wiersz INF.CN.12, kolumna „Treść wymagania”, poprzez zastąpienie sformułowania „Minimum 20MB last level cache per processor.” sformulowaniem „Minimum 16MB last level cache per processor.”.

§30


Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 4.3.7. „Serwery”, wiersz INF.CN.13, poprzez usunięcie wymagania.

§31

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 4.3.7. „Serwery”, wiersz INF.CN.14, kolumna „Treść wymagania”, poprzez nadanie mu brzmienia: „Oferowany model procesora musi osiągać w teście CPU MARK wynik bazowy minimum 10000pkt. (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie <http://www.cpubenchmark.net/> w dniu składania ofert. Wydruk ze strony załączyć do oferty).”

§32

1.
Dokonuje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §5 ust. 11, poprzez nadanie §5 ust. 11 następującego brzmienia: „Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że każdorazowo na dzień przekazania Zamawiającemu danego Utworu będzie mu przysługiwać całość autorskich praw majątkowych do danego Utworu, w tym prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, bez jakichkolwiek ograniczeń, a prawa te wolne będą od wszelkich wad prawnych, praw lub roszczeń osób trzecich, w szczególności nie będą przedmiotem użytkowania, dzierżawy, licencji, ani też żadnemu podmiotowi nie będzie przysługiwać prawo pierwokupu przedmiotowych praw, w żadnym zakresie, ani też nie zobowiąże się wobec żadnego podmiotu trzeciego do rozporządzenia przedmiotowymi prawami w jakiegokolwiek części. Wraz z dniem przekazania danego Utworu, Wykonawca zobowiązany jest – w zakresie określonym w SIWZ i Ofercie wykonawcy - przekazać kody źródłowe i kody wynikowe do tego Utworu na płycie CD-ROM lub w inny sposób wskazany przez Zamawiającego. Przekazanie kodów źródłowych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest warunkiem odbioru prac i prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.”.



2.

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §5 ust. 12, poprzez nadanie §5 ust. 12 następującego brzmienia: „Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia i w zakresie określonym w SIWZ i Ofercie wykonawcy - do przeniesienia na Zamawiającego (sprzedaży) całości majątkowych praw autorskich do Utworów, w tym Dokumentacji oraz Oprogramowania Dedykowanego, stworzonych lub dostarczonych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w ramach realizacji Umowy”.

3.

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, poprzez zmianę numeracji ustępu 14 w §5 („pierwszego” ustępu nr 14, który występuje tuż po ustępie 12) z ustępu nr 14 na ustęp nr 13.

4.

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §5 ust. 14, poprzez nadanie §5 ust. 14 następującego brzmienia: „Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów (tj. zezwalania na korzystanie i rozporządzanie ich opracowaniami) na wszystkich polach eksploatacji opisanych w punkcie powyższym”.

5.

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §5 ust. 16, poprzez nadanie §5 ust. 16 następującego brzmienia: „Wykonawca pozyska zobowiązanie osób uprawnionych z tytułu osobistych praw autorskich do Utworów do niewykonywania tych praw w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych i licencjobiorców”.

6.


Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §5 ust. 17, poprzez nadanie §5 ust. 17 następującego brzmienia: „Niezależnie od zapisów ust. 5 powyżej, Wykonawca najpóźniej przy podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego zobowiązuje się – w zakresie określonym w SIWZ i Ofercie wykonawcy - przekazać kody źródłowe i kody wynikowe do Utworów (w tym do Oprogramowania Dedykowanego) oraz do Oprogramowania Standardowego na płycie CD-ROM lub w inny sposób wskazany przez Zamawiającego. Przekazanie kodów źródłowych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest warunkiem odbioru prac i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy”.

7.

Dokonyje się modyfikacji w Rozdziale XIII SIWZ – Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie ust. 1 dla części I zamówienia, Sposób przyznania punktów w kryterium przeniesienie autorskich praw majątkowych lub przekazanie licencji wyłącznej lub niewyłącznej do wytwarzanych rozwiązań, z rozbiem na moduły, tabela poprzez modyfikację piątej kolumny tabeli w zakresie pozycji 6, 7, 8 i 9 poprzez zwiększenie o 0,75 pkt liczby punktów przyznawanych w każdej z tych pozycji.

§33

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §13 poprzez dodanie ust. 6. o następującej treści: „Prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej wykonanie prawa odstąpienia opisane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.”.



§34

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §4 ust. 17 poprzez nadanie mu następującej treści: „Okres ubezpieczenia obejmować powinien co najmniej okres od dnia podpisania umowy do dnia podpisania przez Zamawiającego finalnego Protokołu Odbioru Końcowego Systemu bez uwag i zastrzeżeń”.

§35

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §5 ust. 9, str. 14, poprzez zastąpienie sformułowania „w szczególności w ust. 11 poniżej” sformułowaniem „w szczególności w ust. 13 poniżej”.

§36

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §5 ust. 19, str. 16, poprzez zastąpienie sformułowania „w szczególności w ust. 11 powyżej” sformulowaniem „w szczególności w ust. 13 powyżej”.

§37

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §5 ust. 20, str. 17, poprzez zastąpienie sformułowania „w szczególności w ust. 11 powyżej” sformulowaniem „w szczególności w ust. 13 powyżej”.

§38

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §5 ust. 21, str. 17, poprzez zastąpienie sformułowania „w szczególności w ust. 11 powyżej” sformulowaniem „w szczególności w ust. 13 powyżej”.

§39

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, §2 ust. 6 pkt 1, poprzez nadanie mu następującej treści: „1) zapewnienia i wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy pracowników (w tym pracowników wykonujących swe obowiązki względem Wykonawcy również na podstawie umów cywilnoprawnych) i podwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy”.

§40


Dokonyje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 4.3.3. „Switche szkieletowe”, wiersz INF.SS.12, kolumna „Treść wymagania”, poprzez zastąpienie sformułowania „Przepustowość matrycy przełączającej min. 5 Tb/s.” sformulowaniem „Przepustowość matrycy przełączającej min. 4,8 Tb/s.”

§41

Dokonyje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 4.3.5. „Firewall/UTM”, wiersz INF.FW.13, kolumna „Treść wymagania”, poprzez zastąpienie „Obsługa statefull firewall dla pakietów o wielkości 64 bajty z wydajnością nie mniejszą niż 10Gbps.” sformulowaniem „Obsługa statefull firewall dla ruchu IMIX z wydajnością nie mniejszą niż 10Gbps.”.

§42

Dokonyje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 4.3.9. „Rozbudowa macierzy”, wiersz INF.M1.1, kolumna „Treść wymagania”, poprzez zastąpienie sformułowania „iSCSI minimum 10Gb” sformulowaniem „iSCSI minimum 1Gb”.



§43

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 4.3.9. „Rozbudowa macierzy”, wiersz INF.M1.2, poprzez usunięcie wymagania.

§44

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 5.2.9. „Portal”, wiersz SOFT.P.129, kolumna „Treść wymagania”, poprzez wykreślenie sformułowania „był liniowy”.

§45

Dokonuje się modyfikacji załącznika 9a do SIWZ - Opis Przedmiotu Części I zamówienia w Rozdziale 4.3.4. „Switch top of rack”, wiersz INF.ST.7, kolumna „Treść wymagania”, poprzez zastąpienie „Wsparcie dla multicast routing, PIM-SM, PIM-DM.” sformułowaniem „Wsparcie dla multicast routing: PIM-SM lub PIM-DM.”.

§46

Dokonuje się modyfikacji załącznika nr 6 do załącznika nr 8a do SIWZ – wzór umowy dla Części I zamówienia w następujący sposób:

- pkt. 1 str. 4: zastępuje się sformułowanie „wdrożenie w pierwszym etapie” sformułowaniem „wdrożenie w drugim etapie”;
- pkt. 1 str. 4: zastępuje się sformułowanie „dla każdego etapu” (występujące dwukrotnie) sformułowaniem „dla każdego etapu (z wyłączeniem Etapu I)”;
- pkt. 3 str. 5: zastępuje się sformułowanie „W terminie 10 dni od podpisania Umowy” sformulowaniem „W terminie 7 dni od podpisania Umowy”;
- pkt. 3 str. 5: wykreślenie sformułowania „wraz ze szczegółowym Harmonogramem wykonawczym I Etapu”.

§47


Dokonuje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, poprzez dodanie w § 13 umowy ust. 6 o treści „Prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej wykonanie prawa odstąpienia opisane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.”

§48

Dokonuje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, poprzez zmianę zawartego w §11 ust. 1 pkt 2 i 3 określenia "opóźnienie" na "zwłoka".

§49

Dokonuje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, poprzez zastąpienie zawartego w §3 ust. 3 sformułowania „Termin rozpoczęcia i zakończenia dostawy sprzętu określony w Harmonogramie Ramowym lub w Harmonogramie wykonawczym może ulec przesunięciu, po uprzednim zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego.” sformulowaniem „Termin rozpoczęcia i zakończenia dostawy sprzętu określony w Harmonogramie Ramowym lub w Harmonogramie wykonawczym może ulec przesunięciu, po uprzednim zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego nie później niż 14 dni przed planowanym terminem dostawy. Zamawiający może odmówić akceptacji przesunięcia ww. terminów w przypadku, gdy będą one wykraczały poza maksymalne terminy określone w Harmonogramie ramowym. Brak odmowy przesunięcia ww. terminów oznacza ich akceptację.”.



§50

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia w §4 ust. 3 poprzez dodanie na jego końcu sformułowania „Akceptacja, bądź odmowa akceptacji zmiany osoby nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia”

§51

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia w §5 ust. 4 poprzez nadanie mu brzmienia: "Zamawiający przystąpi do odbioru danego etapu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę i zgłosi uwagi lub zastrzeżenia albo podpisze protokół odbioru w terminie do 14 dni roboczych, za wyjątkiem I Etapu, w przypadku którego Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia albo podpisze protokół odbioru w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. Nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru, lub niezgłoszenie uwag lub zastrzeżeń uważa się za podpisanie protokołu odbioru.”

§52

Dokonyje się modyfikacji załącznika nr 4 do załącznika nr 8a do SIWZ – wzór umowy dla Części I zamówienia, rozdział IV „Odbiór instruktażu” pkt 1, poprzez dodanie na jego końcu sformułowania „Zamawiający dokona akceptacji, bądź odmowy akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni. Brak odmowy akceptacji harmonogramu oznacza jego zatwierdzenie”.

§53

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, poprzez zastąpienie zawartego w §2 ust. 6, pkt. 6 sformułowania „Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu.” sformułowaniem „Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu, do dnia 12.09.2023r.”.

§54

Dokonyje się modyfikacji załącznika 8a do SIWZ - wzór umowy dla Części I zamówienia, poprzez zastąpienie zawartej w §11 ust. 1, pkt. 3 kwoty 200 zł kwotą 2000 zł.

§55

Dokonyje się modyfikacji załącznika 7a do SIWZ – informacja o produkcie, poprzez zastąpienie go załącznikiem o treści stanowiącej załącznik do niniejszej modyfikacji.

§55


Dokonyje się modyfikacji Rozdziału X SIWZ poprzez wykreślenie w ustępie 3 pkt 1) treści podpunktu b) oraz poprzez zamieszczenie w ust. 3 pkt 2) nowego podpunktu j) o treści: „j) modyfikacje treści SIWZ”.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

Zatwierdził:

Andrzej Feterowski

Prezes Szczecińskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Sp. z o.o.



Załącznik do §17 niniejszej modyfikacji

Załącznik nr 2 - Harmonogram ramowy

Etap I – maksymalnie do 11 dni po podpisaniu Umowy:
- inicjacja projektu, - określenie procesów zarządczych i wytwórczych, - opracowanie dokumentacji zarządczej.
Etap II – maksymalnie do 100 dni od zakończenia realizacji Etapu I, w tym:
maksymalnie do 30 dni od rozpoczęcia Etapu II: - wdrożenie Repozytorium projektowego, - wdrożenie I wersji Trouble Ticketing;
maksymalnie do 40 dni od rozpoczęcia Etapu II: - szczegółowa analiza wymagań dla sprzętu wskazanego w części 3.2.1 OPZ i oprogramowania wskazanego w części 3.2.3 OPZ;
maksymalnie do 50 dni od rozpoczęcia Etapu II: - opracowanie projektu technicznego Systemu dla sprzętu wskazanego w części 3.2.1 OPZ i oprogramowania wskazanego w części 3.2.3 OPZ, - weryfikacja analizy i projektu technicznego w zakresie sprzętu wskazanego w części 3.2.1 OPZ i oprogramowania wskazanego w części 3.2.3 OPZ.
maksymalnie do 65 dni od rozpoczęcia Etapu II: - szczegółowa analiza wymagań dla sprzętu wskazanego w części 3.2.2 OPZ i oprogramowania wskazanego w części 3.2.4 OPZ.
maksymalnie do 80 dni od rozpoczęcia Etapu II : - opracowanie projektu technicznego Systemu dla sprzętu wskazanego w części 3.2.2 OPZ i oprogramowania wskazanego w części 3.2.4 OPZ, - dostawa, instalacja, wdrożenie i odbiór sprzętu wskazanego w części 3.2.1 OPZ, - dostawa, instalacja, wdrożenie i odbiór oprogramowania wskazanego w części 3.2.3 OPZ;
maksymalnie do 100 dni od rozpoczęcia Etapu II: - weryfikacja analizy i projektu technicznego w pozostałym zakresie.
Etap III – maksymalnie do 120 dni od zakończenia realizacji Etapu II, w tym:
- wytwarzanie I wersji Systemu, - dostawa, instalacja, wdrożenie i odbiór sprzętu wskazanego w części 3.2.2 OPZ do uruchomienia I wersji Systemu, - uruchomienie I wersji Systemu.
Etap IV - maksymalnie do 120 dni od zakończenia realizacji Etapu III, w tym:
- dalsze prace developerskie na wersji I Systemu, - opracowanie danych i treści, - testy akceptacyjne Systemu.
Etap V – maksymalnie do 30 dni od zakończenia realizacji Etapu IV, w tym:
- odbiór oprogramowania wskazanego w części 3.2.4 OPZ, - opracowanie dokumentacji końcowej, - płatności i rozliczenia, - odbiór końcowy, - procedury końcowe projektu.

