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WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU (CZĘŚĆ I)

Roboty  będące  przedmiotem  niniejszego  Aktu  Umowy  będą  wykonane  zgodnie  z 
WARUNKAMI KONTRAKTU DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych  przez  Zamawiającego,  pierwsze  wydanie  w  języku  angielskim  1999 
opublikowane  przez  Międzynarodową  Federację  Inżynierów  Konsultantów  (Fédération 
Internationale  des  Ingénieurs-Conseils –  FIDIC), P.O.  Box  86,  CH-1000  Lausanne  12, 
Szwajcaria, oraz pierwsze wydanie angielsko-polskie 2000, dostępne pod adresem: 

COSMOPOLI CONSULTANTS Biuro Inżynierskie Marek Rdułtowski
ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa
tel. (48 22) 849 0028 | fax (48 22) 849 1007
www.cosmopoli.com.pl

Warunki Kontraktu składają się z  Części I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 
wymienione  WARUNKI  KONTRAKTU  DLA  BUDOWY  dla  robót  inżynieryjno-
budowlanych  projektowanych  przez  Zamawiającego oraz  z  Części  II  – "Warunki 
Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 

KONTRAKTU DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 

przez Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez 

osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

Remont i adaptacja budynku szkoły przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie na potrzeby
 Parku Naukowo-Technologicznego „Pomerania”
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU(CZĘŚĆ II)

Niniejsze  Warunki  Szczególne  zmieniają,  uzupełniają  i  wprowadzają  dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile 
Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.

Numeracja  klauzul  w  Warunkach  Szczególnych  nie  jest  kolejna  i  jest  zgodna  z 
numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.
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KLAUZULA 1 Postanowienia ogólne
W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  odpowiadającymi  sobie  klauzulami  Warunków 
Ogólnych  i  Warunków  Szczególnych,  wiążące  pozostają  postanowienia  Warunków 
Szczególnych.
Postanowienia  klauzul  niezmienione  w  Warunkach  Szczególnych,  pozostaną  wiążące  w 
brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.

SUBKLAUZULA 1.1 Definicje
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza  Umowę zgodnie  z  Prawem Zamówień  Publicznych,  w skład 

której wchodzą następujące dokumenty: Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Oferta 
wraz  z  Załącznikiem  do  Oferty,  oraz  inne  dokumenty  wymienione  w  Akcie 
Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” 
oznacza  także  „umowę”  w  rozumieniu  przepisów Prawa  obowiązującego  w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.3 ”List Akceptujący” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie  ”List Akceptujący” należy je zastąpić 
określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Akceptującego w tych 
Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy.

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4.1. ”Formularz  Oferty” oznacza  dokument  tak  zatytułowany,  podpisany  i 
przedłożony  przez  Wykonawcę,  według  wzoru  zawartego  w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, który po podpisaniu przez Wykonawcę zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.

1.1.1.4.2. „Oferta”  oznacza  zestaw  dokumentów  przygotowanych  przez  Wykonawcę 
zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia, łącznie z wypełnionym Formularzem Oferty

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.5. „Specyfikacja” tam  gdzie  Warunki  Kontraktu  odnoszą  się  do  „Specyfikacji” 
należy czytać jako „Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót”

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.6. „Rysunki” oznaczają „Dokumentację Projektową”, w skład której wchodzi Projekt 
Budowlany,  Projekty  Wykonawcze  w  zakresie  niezbędnym  dla  przygotowania 
Dokumentów  Przetargowych  i  Dokumentów  Kontraktowych  oraz  dokumentację 
projektową sporządzaną w trakcie budowy.

Klauzulę 1.1.1.9 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.9. „Załącznik  do  Oferty-Dane  Kontraktowe” jest  tożsamy  z  „Załącznikiem  do 
Oferty” i oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do Oferty – Dane 
Kontraktowe”, które są załączone do Umowy i stanowią jej część. 

Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.1.11„Prawo Zamówień Publicznych” oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo 

zamówień publicznych, wraz z aktami wykonawczymi (zwaną dalej PZP)
1.1.1.11.1 „Prawo Budowlane”   oznacza Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi 

zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami (zwaną dalej Prawo Budowlane)
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1.1.1.13. „Kodeks  Cywilny”  oznacza  Ustawę  z  dnia  23  kwietnia  1964  roku  Kodeks 
Cywilny wraz z późniejszymi zmianami

1.1.1.14. „Gwarancja  zapłaty” oznacza  Ustawę  z  dnia  9  lipca  2003 roku  o  gwarancji 
zapłaty za roboty budowlane 

1.1.1.15. „Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia”  oznacza  dokumenty 
przetargowe sporządzone zgodnie z wymaganiami PZP – art. 36.1 (zwaną dalej 
SIWZ), stanowiący podstawę sporządzenia Oferty  

1.1.1.16. „Warunki Kontraktu” oznacza niniejsze Warunki Szczególne i Warunki Ogólne 
wraz z Załącznikiem do Oferty

1.1.1.17. „Aneks  do  Umowy” oznacza  dokument  tak  zatytułowany,  wprowadzający  do 
postanowień  Umowy  zmiany  uzgodnione  pomiędzy  Stronami,  w  przypadkach 
określonych w art. 144.1 , art. 67.1 ust.5) i art. 67.2 PZP

1.1.1.18. „Tabela Elementów Rozliczeniowych” oznacza Tabelę stanowiącą załącznik do 
SIWZ a  wypełnioną  przez  Wykonawcę,  poprzez  podanie  cen  jednostkowych  i 
wartości - stanowiący część Kontraktu

1.1.2 Strony i Osoby

Klauzulę 1.1.2.2 „Zamawiający” uzupełnia się następująco:

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba 
Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

Klauzulę 1.1.2.4 „Inżynier” uzupełnia się następująco:

Na końcu Definicji  dodaje  się,  co  następuje:  Funkcja  Inżyniera  obejmuje  również 
występujące  w  Rozdziale  3  polskiego  Prawa  Budowlanego  funkcje  „Inspektora 
Nadzoru  Inwestorskiego”  oraz  „koordynatora  czynności  inspektorów  nadzoru 
inwestorskiego”.

Klauzulę 1.1.2.7 „Personel Wykonawcy” uzupełnia się następująco:

Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu 
Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający 
Wykonawcy w realizacji Robot. Oznacza także Kierownika budowy i kierowników robót 
budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z 
polskim Prawem Budowlanym.

1.1.4 Pieniądze i płatności

Klauzulę 1.1.4.1  skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.4.1.1. ”Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza cenę ofertową netto (bez 

podatku  od  towarów i  usług  VAT),  zaakceptowaną  w Umowie  za  realizację  i 
ukończenie  Robót  oraz  usunięcie  wszelkich  wad.  Gdziekolwiek  w  niniejszych 
Warunkach  używane  jest  określenie  „Zaakceptowana  Kwota  Kontraktowa” 
oznacza ono Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową netto.

1.1.4.1.2. ”Zaakceptowana  Kwota  Kontraktowa  brutto”  oznacza  cenę  ofertową  netto 
powiększoną  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług  VAT,  zaakceptowaną  w 
Umowie za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad

1.1.4.8. „ Waluta Miejscowa” uzupełnia się następująco: na końcu definicji dodaje się: i jest 
to złoty polski (PLN)

1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach
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Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.4.13 ”Plan Płatności” - dokument przedstawiający szacunek płatności przewidzianych 

do zrealizowania w okresie kwartalnym. 

1.1.5 Roboty i Dobra
Klauzulę  1.1.5.8.  „ Roboty”  uzupełnia  się  następująco:  na  końcu definicji  dodaje  się,  iż 

Roboty oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego, 
zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 Prawa Budowlanego. 

1.1.6 Inne Definicje
1.1.6.6 „Zabezpieczenie  Wykonania”  oznacza  „Zabezpieczenie  należytego  wykonania 

Umowy” zgodnie z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy PZP.

1.1.6.12 ”Pozwolenie  na  Budowę”  oznacza decyzję  administracyjną  zezwalającą  na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót. Dziennik 
Budowy należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia  26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki, 
tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z 
późniejszymi zmianami).

1.1.6.14 ”Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza decyzję administracyjną, o której mowa w 
                 art. 55 Prawa Budowlanego, zezwalającą na rozpoczęcie użytkowania obiektu 
                 budowlanego.
1.1.6.15 „Raporty dzienne” oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się

wszystkie  szczegóły  dotyczące  nakładów  robocizny,  materiałów  sprzętu  jak  i 
wykonanych przez  Wykonawcę robót

1.1.6.16 „Księga Obmiarów” oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, 
wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia 
ilości i obmiaru   tych robót.

1.1.6.17. „Program Zapewnienia Jakości” oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla 
   zapewnienia jakości według wymagań Specyfikacji Technicznych.

SUBKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY
Na końcu punktu (a) dodano następującą treść:
Korespondencja  przesyłana  poprzez  uzgodnione  nośniki  elektroniczne  będzie  w  każdym 
wypadku  potwierdzana  w  formie  pisemnej.  Wszelkie  wpisy  do  Dziennika  Budowy  będą 
traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

SUBKLAUZULA 1.4  PRAWO I JĘZYK
Usunięto cała treść Subklauzuli 1.4 i zastąpiono ja następującą:
Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 
Polskiej.
Dokumenty Kontraktowe będą tworzone w języku polskim.

SUBKLAUZULA 1.5 KOLEJNOŚĆ PIERWSZENSTWA DOKUMENTÓW
Usunięto cała treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ja następującą:

Remont i adaptacja budynku szkoły przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie na potrzeby
 Parku Naukowo-Technologicznego „Pomerania”

7



Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu                                                  Załącznik nr 5 a SIWZ

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt 
tworzą  następujące  dokumenty,  które  do  celów  interpretacji  będą  miały  pierwszeństwo 
zgodnie z następującą kolejnością:
(a) Akt Umowy i późniejsze Aneksy do Umowy,
(b) Oferta Wykonawcy
(c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(d) Warunki Szczególne Kontraktu na budowę (Cześć II),
(e) Warunki Ogólne Kontraktu na budowę (Cześć I),
(f)  Dokumentacja  Projektowa  (Rysunki,  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru 
Robót Budowlanych),
(g)  Tabela  Elementów  Rozliczeniowych  –  wypełniona  przez  Wykonawcę  (po  korekcie 
arytmetycznej),
Jeśli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów, Inżynier 
wniesie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY
Usunięto cała treść Subklauzuli 1.6 i zastąpiono ją następującą:
Akt  Umowy  będzie  oparty  na  wzorze  podanym  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia.

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  przelew  wierzytelności  wynikających  z  niniejszego 
Kontraktu  na osobę trzecią,  za wyjątkiem cesji  wierzytelności  z Umowy na rzecz banku 
finansującego Wykonawcę.

SUBKLAUZULA 1.9 OPÓŹNIENIE RYSUNKÓW LUB INSTRUKCJI
W Subklauzuli 1.9 usunięto treść „plus rozsądny zysk”. W ostatnim akapicie skreśla się słowa 
„ani zysku”.

SUBKLAUZULA 1.13  ZGODNOŚĆ Z PRAWAMI
Na końcu Subklauzuli 1.13 dodano punkt (c) o treści:
Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt był realizowany zgodnie z 
wymogami Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych.

SUBKLAUZULA 1.14  SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:
(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu 
bez uprzedniej  zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.
Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu:
(d)  Lider,  osoba  upełnomocniona  przez  pozostałe  osoby,  wspólnie  realizujące  Kontrakt, 
będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego 
i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z 
osobna.

SUBKLAUZULA 1.15 SZCZEGÓŁY MAJĄCE ZOSTAĆ POUFNE
Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu 
na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych 
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praw.  Wykonawca  nie  będzie  publikował  lub  pozwalał  na  publikowanie,  ani  ujawniał 
żadnych  szczegółów  Robót  w  żadnym  periodyku  zawodowym  czy  technicznym  lub 
gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

SUBKLAUZULA 1.16 NARADY KIEROWNICTWA
W ciągu  5  dni  od  przekazania  przez  Wykonawcę  Inżynierowi  Raportu  o  postępie  Robót 
wymaganego  według  Subklauzuli  4.21,  odbywać  się  będą  Rady  Budowy  z  udziałem 
Wykonawcy i Inżyniera w obecności Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót 
oraz omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu.
Podwykonawcy będą brać udział w Radach Budowy na życzenie Inżyniera. W ciągu 5 dni od 
dnia w którym odbyła się Rada Budowy  Inżynier przekaże Wykonawcy i Zamawiającemu, w 
celu uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy.
Jeśli  będzie to konieczne to Inżynier  lub Wykonawca będzie mógł  od drugiego wymagać 
zwołania  dodatkowej  narady,  w  celu  omówienia  problemów  związanych  z  realizacją 
Kontraktu, informując o tym z 5 - dniowym wyprzedzeniem.

KLAUZULA 2  Zamawiający

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTĘPU DO PLACU BUDOWY
W Subklauzuli 2.1 usunięto treść „plus rozsądny zysk”. 

W Subklauzuli 2.1. usunięto pierwszy akapit i zastąpiono go treścią „Zamawiający w terminie 
7 dni od daty zawarcia umowy, da Wykonawcy prawo dostępu do Placu Budowy”.
Na przekazanym Wykonawcy Placu Budowy  znajduje się wykonane przyłącze energetyczne 
wraz  z  liniami  i  rozdzielnicami  dla  zasilania   budowy.  Wykonawca  będzie  korzystał  z 
istniejącego przyłącza   po zawarciu umowy o dostawę energii elektrycznej  i będzie ponosił 
koszty  zużycia energii.
Na końcu Subklauzuli 2.1 dodano treść:
W szczególności  do  takich  dokumentów,  które  Wykonawca  jest  zobowiązany przedłożyć 
przed  przekazaniem  mu  prawa  dostępu  do  Placu  Budowy  należą:  oświadczenia, 
zaświadczenia  i  informacje  wymienione  w  Art.41  Prawa  Budowlanego  oraz  Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy Dziennik Budowy, zatwierdzony Projekt Budowlany i Pozwolenie na Budowę 
oraz inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót.

SUBKLAUZULA 2.2  POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA
Usunięto całą Subklauzulę 2.2

SUBKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ 
ZAMAWIAJACEGO

Usunięto całą Subklauzulę 2.4

KLAUZULA 3  Inżynier

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA
Usunięto z Subklauzuli  3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów (“Jeżeli od Inżyniera 
wymaga się, aby…”) i zastąpiono je następującą treścią: 
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Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem 
działań wynikających z następujących Subklauzul tych Warunków Kontraktu:
a) Subklauzula 2.1  Prawo dostępu do Placu Budowy
b) Subklauzula 3.2  Delegowanie przez Inżyniera
c) Subklauzula 4.4  Podwykonawcy
d) Subklauzula 8.4  Przedłużenie Czasu na Ukończenie
e) Subklauzula 8.8  Zawieszenie Pracy
f)  Subklauzula 8.8  Przedłużone Zawieszenie
g) Subklauzula 10.3  Przeszkoda w Próbach Końcowych
h) Subklauzula 12.3  Wycena
i)  Subklauzula 13.1  Prawo do zmiany
j)  Subklauzula 13.2  Inżynieria Wartości
k) Subklauzula 13.3  Procedura Zmiany
l)  Subklauzula 13.5  Kwoty Warunkowe
m) Subklauzula 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego
n)  Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej
o)  Subklauzula 17.4  Skutki zagrożeń stanowionych ryzyko Zamawiającego
p)  Subklauzula 19.4  Następstwa Siły Wyższej
q)  Subklauzula 20.1  Roszczenia Wykonawcy

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodano treść:
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoich działaniach czas na uzyskanie uzgodnień 
Inżyniera  z  Zamawiającym  i  nie  może  rościć  z  tego  tytułu  prawa  do  zmiany  Czasu  na 
Ukończenie, chyba że czas na uzgodnienie zmiany jest dłuższy niż 28 dni.

KLAUZULA 4 Wykonawca

SUBKLAUZULA 4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Na końcu klauzuli 4.1 dodano podpunkt (e) następującej treści:
(e) Inne zobowiązania

(i) Dodatkowe zezwolenia

W ciągu 7 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien złożyć u Zamawiającego 
listę wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie z 
Warunkami Kontraktu.
Wszystkie  wymagane  dokumenty  i  wnioski  niezbędne  do  uzyskania  zezwoleń  i  decyzji 
Wykonawca przygotuje na swój koszt oraz złoży, w imieniu Zamawiającego, który udzieli 
mu odpowiednich upoważnień.
Koszty  opłat  wyszczególnionych  w  zezwoleniach  i  decyzjach  pokrywa  Zamawiający  (z 
wyłączeniem kosztów za zajęcie pasa drogowego).

(ii) Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń
Wykonawca  będzie  przestrzegać  wymagań  zawartych  w  zezwoleniach  (ze 

szczególnym  uwzględnieniem  zezwoleń  dot.  ochrony  zabytków)  i  powinien  umożliwić 
wystawiającym  je  instytucjom  inspekcje  i  zbadanie  przebiegu  robót.  Ponadto  powinien 
umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych 
instytucji  w  tych  testach  nie  zwalania  Wykonawcy  z  jakiejkolwiek  odpowiedzialności  w 
ramach Kontraktu. 

(iii) Czynności na Placu budowy
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Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 
wodociągów  lub  innych  mediów  użyteczności  publicznej  nie  będą  rozpoczynane  bez 
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera 
na piśmie  nie  później  niż 7 dni  przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak,  by 
umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. 
Do  wniosku  o  zgodę  na  przeprowadzenie  takich  Robót,  Wykonawca  ma  dostarczyć 
Inżynierowi wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub Podwykonawca zamierza użyć (np. 
koparki, ciężarówki, dźwigi, kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z ich pełną charakterystyką.

Wykonawca zapewni urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb własnych 
oraz będzie ponosił koszty zużycia niezbędnych mediów (z wyjątkiem opłat za połączenia 
telefoniczne i internetowe pracowników Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego), jak również 
koszty ubezpieczenia zaplecza i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 

Ponadto,  w  ramach  zaplecza,  Wykonawca  zapewni  salę  konferencyjną  o  powierzchni 
umożliwiającej  organizację  Rad Budowy i  innych  narad,  itp.  dla  minimum 20 osób.  Dla 
przedstawicieli Inżyniera Wykonawca przewiduje 2 miejsca parkingowe.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymywania  Placu  Budowy w należytym  porządku  i 
zabezpieczenia stałego dozoru placu budowy – na własny koszt.
Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, biorąc pod 
uwagę warunki posadowienia.

(iv) Zapobieganie Szkodom
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejących mediów 

takich  jak  kanalizacja,  linie  i  słupy  telefoniczne  i  elektryczne,  sieć  trakcyjna,  sieć 
wodociągowa, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót.
Wszelkie prace prowadzić należy z należytą dbałością o istniejące urządzenia, sieci i obiekty 
znajdujące się na Placu Budowy.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  szkody  w  nawierzchniach  drogowych, 
rowach melioracyjnych,  rurociągach,  kablach elektrycznych,  sieciach trakcyjnych,  sieciach 
lub  mediach  wszystkich  rodzajów  wyrządzonych  przez  niego  lub  Podwykonawcę(ów)  w 
trakcie  prowadzenia  prac.  Wykonawca  bez  zwłoki,  na  własny  koszt  naprawi  wszystkie 
szkody,  i  jeśli  to  konieczne  przeprowadzić  dalsze  prace  naprawcze  zarządzone  przez 
Inżyniera, nawet w przypadku innego położenia, nie wskazanego w dokumentacji technicznej.
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  uzyskania  wszystkich  niezbędnych  uzgodnień  z 
władzami  lokalnymi,  firmami  lub  właścicielami  dotyczących  koniecznego  usunięcia  i 
ponownej instalacji istniejących mediów, jak uzgodniono z Inżynierem.
W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi opinie dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz z 
wyceną kosztów naprawy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zachowania  czystości  dróg  publicznych  (w  razie 
konieczności stosować mycie kół pojazdów przed ich wyjazdem z placu budowy)

(v) Przechowywanie Dokumentów na Budowie
       Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów 
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych 
przez niego, na Budowie.
Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, 
Przedstawiciela Inżyniera jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji.
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(vi) Zrozumienie Zakresu Robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  uważne  przestudiowanie  Dokumentów 

Kontraktowych  w  celu  zrozumienia  zakresu  Robót  po  to,  by  być  w  pełni  świadomym 
warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.

(vii) Zrozumienie Rysunków
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  przestudiowanie  Rysunków  i  Specyfikacji 

Technicznych  i  dogłębne  rozumienie  Robót.  Wykonawca  zapewni  i  zrobi  wszystko,  co 
niezbędne do odpowiedniego wykonania robót zgodnie z prawdziwą intencją i znaczeniem 
Rysunków.  W  przypadku  jakichkolwiek  niezgodności  lub  wątpliwości  dotyczących 
interpretacji  Rysunków, Wykonawca powiadomi niezwłocznie  na piśmie Inżyniera  w celu 
uzyskania  niezbędnych  wyjaśnień,  czy  też  o  konieczności  opracowania  dodatkowych 
Rysunków, niezbędnych do realizacji Kontraktu.

(viii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje
Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inżyniera o jakichkolwiek 

dodatkowych  Rysunkach  lub  Specyfikacjach,  które  mogą  być  wymagane  w  związku  z 
wykonywaniem  Robót  lub  z  innych  powodów,  zgodnie  z  Kontraktem  (np.  Rysunki 
warsztatowe, Plany organizacji robót, organizacji placu budowy itp.). Wykonawca przedłoży 
te Rysunki Inżynierowi do akceptacji, łącznie z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami. 
Koszty wykonania tych opracowań ponosi Wykonawca.

(ix) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki w zakresie modyfikacji tj.: 

wspólnie  uzgodnionych  zmian  pomiędzy  Inżynierem,  Zamawiającym,  Wykonawcą  i 
Projektantem,  wprowadzanych  w  trakcie  wykonywania  Robót.  Wykonawca  dostarczy 
Inżynierowi  Dokumentację  Powykonawczą  w  jasnej,  przejrzystej  formie  w  czterech 
egzemplarzach dla wszystkich robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż 
14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejecie Robót i Odcinków] oraz 
zapisami  SIWZ.  Dokumentację  Powykonawczą  należy  złożyć  również  w  wersji 
elektronicznej.

(x) Wykonawca najpóźniej na 14 dni przed planowana datą Przejęcia Robót, przeprowadzi 
szkolenie  pracowników  obsługi  wskazanych  przez  Zamawiającego,  w  zakresie  obsługi, 
dozoru, konserwacji i eksploatacji urządzeń oraz obsługi budynku. W szczególności dotyczy 
to:
- obsługi budynku i instalacji, sieci i urządzeń z podaniem sposobu i parametrów ich działania 
i zakresem czynności obsługi ujętym w Instrukcji Obsługi przekazanej wraz z dokumentacją 
powykonawczą,
- ustalenia terminów i zakresów przeglądów i konserwacji urządzeń,
- wytycznych i przepisów BHP związanych z eksploatacją budynku i urządzeń.

(xi)  Wykonawca  w  terminie  21  dni  od  daty  podpisania  umowy  opracuje  i  dostarczy 
Inżynierowi do zatwierdzenia:
- Harmonogram rzeczowo- finansowy robót,
- Plan Płatności,
- Projekt organizacji robót,
- Projekt zagospodarowania terenu budowy,
- Program Zarządzania Jakością.
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SUBKLAUZULA 4.2  ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ja następującą:
Wykonawca  winien  przedłożyć  Zamawiającemu  Zabezpieczenie  Wykonania  przed 
podpisaniem Umowy. Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie określonej w 
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Wysokość  tego  Zabezpieczenia,  z 
uwzględnieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad, winna być 
taka jak określono w SIWZ Rozdz. XII pkt 3 oraz w Załączniku Nr 1a do Oferty - Dane 
Kontraktowe.

Jeśli  Zabezpieczenie  Wykonania  będzie  wystawione,  w  formie  poręczenia  lub  gwarancji, 
przez instytucję zgodną z ustawą PZP to powinno zawierać:

(a)  oświadczenie  poręczyciela  lub  gwaranta,  występującego  jako  główny  dłużnik 
Zamawiającego w imieniu  Wykonawcy,  o  zapłacie  kwoty poręczonej  lub  gwarantowanej, 
stanowiącej  zabezpieczenie  wykonania,  wymienioną  w Klauzuli  4.2  Warunków Ogólnych 
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

(b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków 
Kontraktu lub Robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego Kontraktu lub w 
jakichkolwiek  dokumentach  kontraktowych,  jakie  mogą  zostać  sporządzone  między 
Zamawiającym a Wykonawca, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności 
wynikającej z niniejszej gwarancji,

(c) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej 
zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji.
Zabezpieczenie  Wykonania  wchodzi  w  życie  i  obowiązuje  od  daty  podpisania  Umowy i 
będzie w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Po wystawieniu Świadectwa 
Przejęcia  zgodnie  z  Klauzulą  10  [Przejecie  przez  Zamawiającego],  Zamawiający  zwróci 
Wykonawcy  70%  wartości  Zabezpieczenia  Wykonania,  pozostałe  30%  wartości 
Zabezpieczenia  zostanie  zwrócone  Wykonawcy  po  upływie  Okresu  Zgłaszania  Wad  i 
wystawieniu Świadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzula 11.9.
Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą o 
28  dni  wcześniejszą  od  daty  wygaśnięcia  tego  Zabezpieczenia,  to  będzie  przedłużał  jego 
ważność aż do czasu usunięcia wszelkich wad. 
Zamawiający może z  tytułu  poręczenia  lub gwarancji  żądać  płatności  wszelkich  kwot,  za 
jakie  poręczyciel  lub  gwarant  odpowiada  w ramach  poręczenia  lub  gwarancji,  z  powodu 
uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, 
oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na 
żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. 
Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę, podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego żądanie ma zostać 
wniesione a mianowicie:

(d) nie przedłużenie przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak 
to opisano poprzednio,

(e)  nie  zapłacenie  Zamawiającemu  kwoty  należnej  jaka  została  uzgodniona  przez 
Wykonawcę  lub  określona  według  Subklauzuli  2.5  [Roszczenia  Zamawiającego]  lub 
Subklauzuli  20  [Roszczenia,  spory  i  Arbitraż]  w  ciągu  42  dni  od  tego  uzgodnienia  lub 
określenia,

(f)  nie  naprawienie  przez  Wykonawcę  istotnego  uchybienia  w  ciągu  42  dni  od 
otrzymania  od  Zamawiającego  powiadomienia  wymagającego,  aby  to  uchybienie  było 
naprawione, lub 
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(g) zaistnienie okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według 
Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy powiadomienie 
o odstąpieniu było dane.
Jeśli  w  czasie  wykonania  Kontraktu  osoba  wystawiająca  gwarancje  nie  jest  zdolna  do 
dotrzymania  swoich  zobowiązań,  Zamawiający  wystosuje  do  Wykonawcy  oficjalne 
powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. 
Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. 
Przed  zastosowaniem  tych  środków,  wyśle  on  Wykonawcy  list  polecony  za  zwrotnym 
potwierdzeniem  odbioru  z  wnioskiem  o  wystawienie  Zabezpieczenia  Wykonania. 
Powiadomienie  takie  ustanowi  nowy termin,  który  wynosić  będzie  nie  mniej  niż  15  dni 
począwszy od daty otrzymania listu.
Nie  wniesienie  przez  Wykonawcę  Zabezpieczenia  Wykonania  przed  podpisanie  Umowy 
spowoduje odstąpienie od zawarcia Umowy z winy Wykonawcy.

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Na końcu Subklauzuli 4.3 dodano treść:
Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeśli zgodnie z 
ustaleniami  Inżyniera  taka sytuacja  nie  ma miejsca,  Wykonawca zapewni przez cały czas 
pracy  odpowiednio  wykwalifikowanego  tłumacza  żywego  słowa,  dysponującego  zarówno 
wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną.

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY
W Subklauzuli 4.4 skreślono punkty (b) i (d) a dotychczasowy punkt (c) otrzymał literę (b).
Na końcu Subklauzuli 4.4 dodano nowe punkty (c), (d), (e):

(c) Powierzenie jakiegokolwiek zakresu prac Podwykonawcy w zakresie innym niż 
wskazany  w  Ofercie,  lub  wcześniej  zatwierdzony  przez  Zamawiającego,  musi  być 
uzasadniony  przez  Wykonawcę  na  piśmie  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje bądź nie, taką zmianę według własnego uznania. Wykonawca nie 
ma prawa podzlecić jakiejkolwiek części robót bez uzyskania od Zamawiającego, uprzedniej 
zgody na piśmie. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą lub jej 
projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub 
projekcie. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, w terminie 14 
dni od takiego przedłożenia, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Wprowadzenie  Podwykonawcy  na  wskazany  w  ofercie  zakres  robót  Wykonawca  winien 
zgłosić przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia Podwykonawcy. 
W  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  zgłoszenia  Inżynier  zaakceptuje  propozycje 
Podwykonawcy lub wniesie uzasadniony sprzeciw.

(d) Wykonawca zobowiązany jest  do złożenia  wraz z  fakturą za wykonane roboty 
pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową 
wystawionej  faktury,  o  dokonaniu  zapłaty  na  rzecz  tego  Podwykonawcy.  Potwierdzenie 
powinno zawierać  zestawienie  kwot,  które  były  należne Podwykonawcy z tej  faktury.  Za 
dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Podwykonawcy.
W przypadku niedostarczenia  potwierdzenia  o  którym mowa w akapicie  poprzedzającym, 
Zamawiający  zatrzyma  z  należności  Wykonawcy  kwotę  w  wysokości  równej  należności 
Podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.
Ustalenia  powyższych  akapitów  stosuje  się  odpowiednio  do  umów  Podwykonawców  z 
kolejnymi Podwykonawcami.

(e) Wykonawca podpisując umowę o podzlecenie z Podwykonawcą zaakceptowanym 
przez  Zamawiającego,  powinien  zażądać  od  niego  przyjęcia,  bez  zastrzeżeń,  Warunków 
Kontraktowych FIDIC na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych 
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przez Zamawiającego - wydanie angielsko – polskie 2000 razem z niniejszymi Warunkami 
Szczególnymi Kontraktu.

SUBKLAUZULA 4.5 CESJA KORZYŚCI Z PODZLECENIA
Usunięto treść Subklauzuli 4.5.

SUBKLAUZULA 4.8  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.
Na końcu Subklauzuli 4.8 dodano punkty (f) i (g):
(f)  Podjąć  wszystkie  niezbędne  środki  w trakcie  wykonywania  i  zakończenia  Robót,  aby 
zapobiec  wybuchowi  pożaru  i  będzie  przestrzegać  wszystkich  tyczących  się  przepisów 
przeciwpożarowych.
(g)  Przygotować  i  przedłożyć  Zamawiającemu  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia 
wymagany według Prawa Budowlanego, na 7 dni przed rozpoczęciem Robót.

SUBKLAUZULA 4.9  ZAPEWNIENIE JAKOŚCI.
Na końcu Subklauzuli 4.9 dodano akapit:
Najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia robót Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera 
Program  Zapewnienia  Jakości  dla  robót  będących  przedmiotem  Kontraktu,  wraz  z 
właściwymi Procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i Wykonawstwo.
W  przypadku  polecenia  zmian  zgodnie  z  klauzula  13  Wykonawca  przedłoży  Program 
Zapewnienia Jakości dla zmienionego zakresu robót. Inżynier będzie uprawniony do audytu 
Systemu Zarządzania Jakością na budowie.

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA
Na końcu Subklauzuli 4.18 dodano tekst:
Wykonawca  winien  zapewnić  stałe  i  bezpieczne  odprowadzenie  wód  gruntowych  i 
opadowych  z  całego Placu  Budowy,  biorąc pod uwagę wymagania  techniczne  zawarte  w 
Rysunkach  oraz  postanowienia  w  uzyskanych  pozwoleniach,  aby  ani  Roboty  ani  ich 
otoczenie nie zostały uszkodzone.
Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  właściwe  odprowadzanie  ścieków  ze 
wszystkich miejsc w obrębie Placu Budowy i innych związanych z prowadzeniem Robót, 
włączając w to budynki Inżyniera, jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku 
z  wykonywaniem Kontraktu,  a  przy  wypełnianiu  tego  zobowiązania,  Wykonawca  winien 
ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze.
Pnie drzew i krzewy pozostające do zachowania,  znajdujące się na terenie Placu Budowy, 
przy operacji sprzętem budowlanym należy zabezpieczyć poprzez ich trwałe ogrodzenie do 
wysokości min. 1,6m z użyciem bali drewnianych lub elementów stalowych. 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu Robót wykonać wszelkie prace pielęgnacyjne 
zgodnie z przekazanym Projektem.
Każdy materiał  odpadowy z miejsca budowy będzie  podlegał  ponownemu wykorzystaniu, 
recyklingowi  lub  będzie  usunięty  i  składowany  w  sposób  nie  zagrażający  środowisku 
naturalnemu. 
Zagospodarowanie  wszystkich   materiałów  odpadowych  Wykonawca  musi  właściwie 
udokumentować.

SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNOŚĆ, WODA I GAZ
Usunięto cała treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ja następującą:
Wykonawca będzie:
(a)  Podejmował,  na  własny  koszt,  wszystkie  niezbędne  ustalenia,  dotyczące  poboru  i 
dystrybucji  wody,  paliwa  i  energii  elektrycznej  do  wszystkich  miejsc,  w  których  są  one 
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niezbędne  do  wykonywania  czynności  objętych  Kontraktem.  Dla  tego  celu  winien  on 
zapewnić  i  użyć  wszystkich  niezbędnych  Urządzeń  Budowlanych,  Robót  Tymczasowych, 
Środków Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczania i 
dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. W wypadku korzystania przez Wykonawcę z 
istniejącego  kontrolowanego  źródła  wody,  paliwa,  oświetlenia  czy  energii  elektrycznej, 
winien  on  zastosować  się  do  odpowiednich  zarządzeń  przedstawionych  mu  przez 
kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne 
wymagane opłaty. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i 
ceny ujęte w wycenionym Przedmiarze Robót

SUBKLAUZULA 4.20 SPRZĘT  ZAMAWIAJĄCEGO  I  MATERIAŁY  DO 
WYDANIA BEZPŁATNIE

Usunięto cała treść Subklauzuli 4.20  

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTĘPIE PRACY
Po trzecim zdaniu dodano treść:
Raporty będą zgodne z danymi zebranymi w Raportach Dziennych opisanych w Subklauzuli 
4.25 [Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę]. 
Dodano punkt (i) o treści:
(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje przewidziane 
w  Wycenionym  Przedmiarze  Robót  oraz  uwzględniać  skutki  wynikające  z  zastosowania 
Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraż].

Dodaje się SUBKLAUZULĘ 4.25 
SUBKLAUZULA 4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ 

WYKONAWCĘ

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów:
(a)  Dziennika  Budowy,  stanowiącego  urzędowy dokument  przebiegu  robót  budowlanych, 
prowadzonego w sposób określony w Prawie Budowlanym.
(b)  Raportów  Dziennych,  w  formie  uzgodnionej  pomiędzy  Inżynierem  a  Wykonawcą. 
Raporty  Dzienne  będą  przechowywane  w dwóch kopiach  i  jedna z  nich  będzie  składana 
Inżynierowi.  Raporty Dzienne będą przez  cały czas,  w godzinach roboczych  dostępne do 
wglądu Inżynierowi  i  jego Przedstawicielom.  Celem Raportów jest  opisywanie  dziennego 
postępu prac, szczegółowych informacji o użyciu siły roboczej i sprzętu Wykonawcy oraz 
materiałów związanych z wykonanymi pracami, opis rodzajów i ilości wykonanych robót, jak 
również codzienne zapisy temperatur i panujących warunków pogodowych. Raporty Dzienne 
nie zastępują Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.
(c)  Księgi  Obmiarów,  zawierającej  wymiary,  notatki,  kalkulacje  i  rysunki  wymagane  do 
ustalenia  ilości  w trakcie  wykonywania  Robót.  Zasady prowadzenia  Księgi  Obmiarów są 
szczegółowo opisane w Subklauzuli 12.1 [Obmiary i Wycena]
(d) Raportów miesięcznych obejmujących opis postępu prac, opis problemów i zagrożeń, plan 
prac na najbliższy okres rozliczeniowy, przygotowanych zgodnie z wymaganiami Instytucji 
Pośredniczącej.

Dodaje się SUBKLAUZULĘ 4.26
SUBKLAUZULA 4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚCI
Wykonawca,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt,  podejmie  wszelkie  środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
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zabezpieczyć  prawa  właścicieli  posesji  i  budynków  sąsiadujących  z  Terenem  Budowy  i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
Wykonawca  zabezpieczy  teren  budowy przed  dostępem osób  trzecich  a  w  szczególności 
przed dostępem dzieci, w tym uczniów sąsiadującej szkoły.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie  skutki  finansowe z  tytułu  jakichkolwiek  roszczeń  wniesionych  przez  właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  sporządzi  szczegółową  dokumentację 
fotograficzną (lub/i  filmowa) celem ustalenia stanu początkowego obiektów sąsiadujących, 
aby  zabezpieczyć  się  przed  skutkami  nieuzasadnionych  roszczeń.  Kopia  tej  dokumentacji 
zostanie dostarczona Inżynierowi i Zamawiającemu.

Dodaje się SUBKLAUZULĘ 4.27
SUBKLAUZULA 4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie,  linie i  słupy telefoniczne i  elektryczne,  światłowody,  wodociągi,  gazociągi  i 
podobne,  instalacja  trakcyjna  oraz  istniejące  torowisko przed  rozpoczęciem jakichkolwiek 
wykopów  lub  innych  prac  mogących  uszkodzić  istniejące  instalacje.  Wykonawca  przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona wykopy kontrolne. 
Wykopy  kontrolne  będą  wykonane  w celu  zidentyfikowania  podziemnej  instalacji,  której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i  gazociągów,  słupów i  linii  energetycznych,  kabli,  instalacji  trakcyjnej  oraz 
istniejącego  torowiska,  punktów  osnowy  geodezyjnej  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju 
spowodowane  przez  niego  lub  jego  Podwykonawców  podczas  wykonywania  Robót. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, 
jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca  będzie  zobowiązany  uzyskać  wszelkie  konieczne  zgody  i  zezwolenia  władz 
lokalnych,  przedsiębiorstw  i  właścicieli,  wymagane  do  niezbędnego  zdemontowania 
istniejących  instalacji,  zamontowania  instalacji  tymczasowych,  usunięcia  instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

KLAUZULA 6 Personel kierowniczy i siła robocza

SUBKLAUZULA 6.1 ZATRUDNIENIE PERSONELU KIEROWNICZEGO I 
SIŁY ROBOCZEJ

Na końcu Subklauzuli 6.1 dodano tekst:
Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców.  Wszystkie  koszty  i  wydatki  poniesione  przez  Wykonawcę,  ryzyko 
związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz 
inne  opłaty  uważa  się  za  uwzględnione  i  wliczone  w ceny podane  przez  Wykonawcę  w 
Wycenionym Przedmiarze Robót.
W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, 
dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne. 
Podczas kalkulacji Wykonawca uwzględnił czas pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa polskiego.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE I BEZPIECZENSTWO
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Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą:
Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z 
Subklauzulą  4.8,  cały czas  będzie  podejmował  wszystkie  rozsądne  środki  ostrożności  dla 
zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi 
władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.
Wykonawca  zatrudni  lub  wyznaczy  inspektora  BHP,  odpowiedzialnego  za  utrzymanie 
bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie 
miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania 
poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez 
cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej 
osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.
Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera - niezwłocznie i nie później 
niż w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z 
prowadzonymi  Robotami.  Wykonawca winien również zgłosić  ten wypadek odpowiednim 
Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 
Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły roboczej na 
Placu Budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszając 
tym samym zagrożenie dla zdrowia i ogólne niedogodności. 
W razie  wybuchu  epidemii  Wykonawca  zastosuje  się  do  przepisów,  zarządzeń  i  innych 
wymogów  wydanych  przez  administracje  rządową  lub  lokalne  władze  sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii i 
przyczyniając się do jej zwalczenia.

SUBKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY
Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.8 dodano następującą treść:
Odpowiednia  liczba  osób  z  personelu  kierownictwa  Wykonawcy  winna  posiadać 
odpowiednie  uprawnienia  budowlane  wymagane  i  określone  w  Rozdziale  2  Prawa 
Budowlanego.

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Po punkcie (d) dodaje się punkt (e) o treści:
(e)   będącą  pod  wpływem  lub  w  stanie  wskazującym  na  spożycie  alkoholu  lub  innych 
środków odurzających. 
Na końcu Subklauzuli 6.9 dodano następującą treść:
Wykonawca  zapewni  kluczowy  Personel  określony  w  Ofercie  i  nie  zmieni  żadnego  z 
członków tego Personelu bez uprzedniej pisemnej zgody Inżyniera i Zamawiającego.

SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA 
ROBOCZA

Wykonawca  może  zatrudniać  zagraniczny  personel,  który  jest  niezbędny  do  wykonania 
Robót.  Wykonawca  musi  zapewnić  temu  personelowi  odpowiednie  wizy  pobytowe, 
pozwolenia  na  prace  i  uprawnienia  wymagane  przez  Polskie  Prawo.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za powrót zagranicznej siły roboczej do miejsc, w którym zostali zwerbowani 
lub do miejsc ich stałego pobytu. W przypadku śmierci jakiekolwiek członka tego personelu 
lub  członka  jego  rodziny  w  Polsce,  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  podjecie 
właściwych działań związanych z ich powrotem lub pogrzebem.

KLAUZULA 7  Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

SUBKLAUZULA 7.2 PRÓBKI
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Do ostatniego zdania dodaje się dodatkową treść „oraz dokumenty wymagane ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

SUBKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PRÓB
W Subklauzuli 7.4 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

SUBKLAUZULA 7.6 PRACE ZABEZPIECZAJĄCE
Skreślono ostatni akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynający się od słów „Jeżeli Wykonawca …” 
i wstawiono następującą treść:
Jeżeli  Wykonawca  nie  zastosuje  się  do  takiego  polecenia,  po  bezskutecznym  upływie 
wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Jeżeli  dzieło  ma wady,  Zamawiający może żądać ich usunięcia,  wyznaczając  w tym celu 
odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie 
przyjmie  naprawy.  Wykonawca  może  odmówić  naprawy,  gdyby  wymagała  nadmiernych 
kosztów.
Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 
usunąć  w  czasie  odpowiednim,  Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić,  jeżeli  wady  są 
istotne;  jeżeli  wady nie  są  istotne,  Zamawiający  może  żądać  obniżenia  wynagrodzenia  w 
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku,  gdy Wykonawca nie  usunął  wad w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

SUBKLAUZULA 7.9 MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI 
Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub 
w czasie budowy muszą być utylizowane na koszt Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.
Wykonawca  przedstawi  wraz  z  dokumentacją  powykonawczą  oraz  na  każde  wezwanie 
Inżyniera dowody potwierdzające należytą utylizacje materiałów z rozbiórki.
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu np. materiały 
rozbiórkowe, gruz, urobek ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp., 
będą stanowiły własność Wykonawcy oraz zostaną usunięte na jego koszt.
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2001 r z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, 
ziemi,  gruzu  budowlanego)  odzyskowi,  a  jeżeli  z  przyczyn  technologicznych  jest  on 
niemożliwy  lub  nieuzasadniony  z  przyczyn  ekologicznych  lub  ekonomicznych,  to 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca 
zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, 
jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

KLAUZULA 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i  zawieszenie

SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT
Usunięto  drugie  zdanie  (rozpoczynające  się  od  słów:,  („Jeśli  nie  jest  inaczej 
postanowione…”) z Subklauzuli 8.1 i zastąpiono następującą treścią : 
Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia będzie wydane w terminie określonym w Załączniku do 
Oferty - Dane Kontraktowe, licząc od daty podpisania Aktu Umowy przez Wykonawcę.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodzie z 
Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na 
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Budowę  o  planowanym  rozpoczęciu  Robót.  Do  tego  zawiadomienia  będą  dołączone 
następujące dokumenty:
(a)  oświadczenie  kierownika  budowy  (robót),  stwierdzające  sporządzenie  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 
budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego;
(b)  oświadczenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  stwierdzające  przyjęcie  obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie 
o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
(c) informacje zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

SUBKLAUZULA 8.2 CZAS NA UKOŃCZENIE
Usunięto  treść  “w  zależności  od  przypadku”  w  pierwszym  paragrafie  i  zastąpiono 
następującą:
“jak postanowiono w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.”

SUBKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 8.3 zastępuje się 28 dni na 21 dni.
Na końcu Subklauzuli 8.3 dodano następującą treść:
Podczas przygotowywania Harmonogramu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne, mogące ograniczać postęp prac, które mogą wystąpić w miesiącach styczeń i 
luty.  Harmonogram  przewidujący  ograniczenie  tempa  prac  lub  ich  czasowe  wstrzymanie 
powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy 
od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie. 
Wykonawca  ma  posiadać  aktualną  kopię  Harmonogramu  na  terenie  budowy  w  postaci 
wykresu przedstawiającego postęp Robót.
Wraz z raportami miesięcznymi Wykonawca będzie potwierdzał aktualność harmonogramu 
lub przedstawi aktualizacje harmonogramu.
Niedopuszczalna jest zmiana harmonogramu w ostatnich 4 miesiącach realizacji. 

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE
Na końcu Subklauzuli 8.4 dodano następującą treść:
Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, tylko w przypadku 
wystąpienia poniższych okoliczności:
a) wystąpienia robót dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 PZP, niezbędnych do 
wykonania, potwierdzonych przez Inżyniera
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających  prowadzenie jakichkolwiek 
robót budowlanych, utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni następujących po sobie, 
potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu,
c) wystąpienia Siły Wyższej 
d)  wystąpienia  nieprzewidzianych  warunków  realizacji,  tj.  gdy  warunki  gruntowo-wodne 
będą  inne  niż  w  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  lub  gdy  nastąpi  odkrycie 
niezinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej
d) zmiany przepisów prawa miejscowego
e) zaistnienia wszelkich zmian neutralnych, jak np. zmiana Przedstawicieli Stron umowy
Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawiony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, 
całości  Robót  lub  części,  powinien  po  uzgodnieniu  i  akceptacji  z  Zamawiającym  i 
Wykonawcą  określić  czas  przedłużenia  i  przygotować  projekt  Aneksu  do  Umowy, 
uzupełniony  pisemnym  uzasadnieniem  takiego  przedłużenia,  postępując  zgodnie  z 
wymaganiami zawartymi w Art.144 Prawa Zamówień Publicznych. 
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SUBKLAUZULA 8.6 SZYBKOŚĆ POSTĘPU PRACY
Usunięto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono następującą treść:
Jeżeli  te  uaktualnione  metody spowodują,  że  Zamawiający poniesie  dodatkowe koszty,  to 
Wykonawca,  z  uwzględnieniem  Subklauzuli  2.5  [Roszczenia  Zamawiającego],  zapłaci  te 
koszty Zamawiającemu.

SUBKLAUZULA 8.7 KARY UMOWNE ZA OPÓŹNIENIE
W tytule i treści Subklauzuli 8.7 skreślono sformułowanie „odszkodowanie umowne” i w to 
miejsce wstawia nowa treść: „kary umowne”.
Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:
W przypadku,  gdy kary umowne za zwłokę  nie  pokryją  szkody,  Zamawiający ma prawo 
żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

KLAUZULA 10 Przejecie przez Zamawiającego

SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW
Na końcu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:
Przejecie robót będzie odbywało się przy udziale Użytkownika. Roboty objęte wnioskiem o 
wydanie  Świadectwa  Przejęcia  podlegają  procedurze  odbioru  zgodnie  z  ustaleniami 
zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji Technicznej.
Przed  wystąpieniem  o  wystawienie  Świadectwa  Przejęcia  dla  Robót,  Wykonawca 
zobowiązany  jest,  zgodnie  ze  wskazówkami  Inżyniera  i  pod  jego  nadzorem  sporządzić 
wszelkie  dokumenty  i  dokonać  wszelkich  czynności  niezbędnych  do  uzyskania  przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu od właściwych władz lokalnych.

SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT
W Subklauzuli 10.2 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

SUBKLAUZULA 10.3 PRZESZKODA W PRÓBACH KOŃCOWYCH
W Subklauzuli 10.3 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

KLAUZULA 11 Odpowiedzialność za Wady

SUBKLAUZULA 11.4 ZANIEDBANIE USUNIĘCIA WAD
Usunięto dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść:
Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad lub  usterek  w Robotach  ujawnionych  przed  upływem 
Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego (lub w jego 
imieniu)  o  którym  mowa  w  punkcie  (b)  Subklauzuli  11.1  [Ukończenie  zaległej  pracy  i  
usuniecie  wad],  to  Wykonawca  z  uwzględnieniem  Subklauzuli  2.5  [Roszczenia 
Zamawiającego]  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  opóźnienie  w  związku  z  tym 
uchybieniem na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne za opóźnienie] i w 
sumach podanych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 11.8 OBOWIĄZEK POSZUKIWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
W Subklauzuli 11.8 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

KLAUZULA 12 Obmiary i Wycena

SUBKLAUZULA 12.1 OBOWIĄZKOWE OBMIARY ROBÓT.
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Usunięto akapity 3, 4 i 5 z Subklauzuli 12.1 i po zdaniu kończącym się słowami: ”…żądanych 
przez Inżyniera.” wstawiono nową treść:
Wymiary,  zapisy,  obliczenia  i  rysunki  wymagane  do  sporządzenia  obmiarów  w  trakcie 
realizacji Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów (Kart Obmiarów).
Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia 
zapisu  obmiarów,  wykonanego  przez  Wykonawcę  pod  nadzorem  Inżyniera  zgodnie  z 
postępem robót i przed zakryciem każdego kolejnego etapu.
Dla  każdego  wykonanego  pomiaru  lub,  kiedy  Inżynier  zażąda  dodatkowego  pomiaru, 
Wykonawca zapewni udział swojego upoważnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela, 
który będzie pomagał Inżynierowi i dostarczy wszystkich informacji wymaganych przez nich. 
Gdyby Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub nie był w stanie wysłać swojego 
przedstawiciela,  wyniki  obmiarów  wykonanych  przez  Inżyniera  lub  przez  niego 
zaakceptowane będą uważane jako obowiązujący obmiar dla Robót.
Inżynier  zweryfikuje  a  jeśli  konieczne  poprawi  i  podpisze  w  przeciągu  7  dni  od  daty 
otrzymania Księgę Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę.
Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji, poprawkach (jeżeli maja miejsce) i akceptacji 
Księgi Obmiarów przez Inżyniera w miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego.
Gdyby Wykonawca po sprawdzeniu poprawek ich nie  uznał  lub odmówił  ich podpisania, 
będą one uznane za ważne do chwili uzyskania orzeczenia zgodnie z zapisami Klauzuli 20 
[Roszczenia, Spory i Arbitraż]

SUBKLAUZULA 12.3 WYCENA
Usunięto podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), (b)(ii) i (b)(iii).
Wstawiono nową treść podpunktu (a) jak następuje:
(a) (i) pomierzona ilość danego elementu zmieni się więcej niż 50% w stosunku do ilości 
ustalonej dla tego elementu w Przedmiarze Robót lub innym wykazie, oraz
(ii)  ta  zmiana  ilości  pomnożona  przez  cenę  jednostkową,  ustaloną  dla  danego  elementu 
przekroczy 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

KLAUZULA 13  Zmiany i korekty

SUBKLAUZULA 13.2 INŻYNIERIA WARTOŚCI
W Subklauzuli  13.2 usunięto treść rozpoczynając od punktu (c) aż do końca, i wstawiono 
treść jak następuje:
(c) Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartości kontraktowej dla tej części robót Inżynier 
będzie postępował zgodnie z Subklauzula 3.5 [Określenia].
W Subklauzuli 13.2 usunięto ostatni akapit.

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY
Na końcu Subklauzuli 13.3 dodano treść:
W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera mogłyby spowodować wzrost 
Ceny  Kontraktowej  ponad  Zaakceptowaną  Kwotę  Kontraktu,  Inżynier  przygotuje  w 
porozumieniu z Zamawiającym Aneks do Umowy/Umowę, wraz z pisemnym uzasadnieniem 
takiej Zmiany lub Zmian, postępując zgodnie z procedurami zawartymi w Art.67. ust. 1 pkt. 5 
i Art.144 Prawa Zamówień Publicznych.

SUBKLAUZULA 13.4 PŁATNOŚĆ W STOSOWNYCH WALUTACH
Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 i zastąpiono ją następującą:
Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.
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SUBKLAUZULA 13.5 KWOTY WARUNKOWE
Usunięto całą treść Subklauzuli 13.5.

SUBKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY STANU
PRAWNEGO

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.7 i zastąpiono ją następującą:
W przypadku zmiany przez władze ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i 
usług VAT, określonej w ofercie Wykonawcy, zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do 
umowy.

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY KOSZTU
Usunięto cała treść Subklauzuli 13.8

KLAUZULA 14 Cena kontraktowa i płatność

SUBKLAUZULA 14.2 PŁATNOSC ZALICZKOWA
Usunięto cała treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą:
Płatność Zaliczkowa nie będzie udzielana.

SUBKLAUZULA 14.3 WYSTĘPOWANIE O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO 
PŁATNOŚCI

Na początku  klauzuli  dodaje  się  zdanie:  Wykonawca  każdorazowo uzgodni  z  Inżynierem 
formę  i  –  każdorazowo  -  treść  Rozliczeń  wykazujących  szczegółowo  kwoty,  do  których 
otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego wraz z dokumentami towarzyszącymi.
W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia się ilość egzemplarzy z sześciu na cztery. 
Punkt (g) otrzymuje brzmienie:
„(g) odjecie kwot poświadczonych we wszystkich poprzednich Przejściowych Świadectwach 
Płatności.”
Na końcu Subklauzuli 14.3 dodano następującą treść:
„Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz oświadczenia 
Podwykonawców, że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności 
upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały zapłacone”.

SUBKLAUZULA 14.4 WYKAZ PŁATNOŚCI
W Subklauzuli 14.4 usunięto ostatni akapit i w jego miejsce wstawiono nową treść:
Jeżeli  Kontrakt  nie  zawiera  wykazu  płatności,  to  każdorazowo,  gdy  będzie  składana 
aktualizacja Harmonogramu zgodnie z Subklauzula 8.3, ale nie rzadziej niż raz na kwartał, 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi Plan Płatności przedstawiający szacunki płatności, które 
są przewidziane na dany kwartał, zgodnie z planowanym przebiegiem budowy.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW 
PŁATNOSCI

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy 28 dni zastępuje się 14 dni.
Na końcu Subklauzuli dodaje zdanie:
Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Inżynierowi rozliczenie, o którym 
mowa w Klauzuli 14.3, które sporządzi na podstawie Rejestru Obmiarów, harmonogramów: 
rzeczowego  i  finansowego,  pokazujące  kwoty,  które  Wykonawca  uważa  za  należne  oraz 
wykonanie  rzeczowe  Robót.  Rozliczenie  podlega  zatwierdzeniu  przez  Inżyniera  i  jest 
podstawą do wystawienia faktury.
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Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz oświadczenia 
Podwykonawców, ze wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności 
upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały zapłacone.
Wartość Ostatecznego  Świadectwa Płatności nie może być niższa niż 10% zaakceptowanej 
kwoty kontraktowej. Inżynier potwierdzi wartość do wypłaty wraz z wydaniem Świadectwa 
Przejęcia. 
W przypadku opóźnienia robót przekraczającego o ponad 10% planowany w harmonogramie 
czas  realizacji    Inżynier  będzie  uprawniony  do  wstrzymania  wystawienia  przejściowych 
świadectw płatności do czasu nadrobienia zaległości. 

SUBKLAUZULA 14.7 PŁATNOŚĆ
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
(a)  kwotę  poświadczoną  w  każdym  Przejściowym  Świadectwie  Płatności  najpóźniej  w 
terminie  podanym w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, licząc od daty przyjęcia 
przez Zamawiającego faktury zgodnej z tym świadectwem,
(b)  kwotę  poświadczoną  w  Ostatecznym  Świadectwie  Płatności  najpóźniej  w  terminie 
podanym  w  Załączniku  do  Oferty  –  Dane  Kontraktowe,  licząc  od  daty  przyjęcia  przez 
Zamawiającego faktury zgodnej z tym świadectwem, 
Wypłata  kwot  należnych  Wykonawcy  winna  być  dokonana  na  konto  bankowe wskazane 
przez Wykonawcę i walucie podanej w załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe.
Zamawiający  może  dokonać  potracenia  z  faktury  Wykonawcy  kwot  należnych 
Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się pisemnie do Zamawiającego (z kopią dla Inżyniera) o 
dokonanie bezpośredniej  zapłaty na podstawie  Warunku 4.4,  a  Wykonawca nie  dostarczy 
dostatecznych dowodów na to, że odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy 
postanowień Kontraktu, oraz że Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w 
odpowiednim czasie i trybie.

SUBKLAUZULA 14.8 OPÓŹNIONA PŁATNOŚĆ
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą:
Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

SUBKLAUZULA 14.9 PŁATNOŚĆ KWOTY ZATRZYMANEJ
Subklauzula 14.9 nie ma zastosowania.

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KOŃCOWE
W pierwszym akapicie zmienia się 84 dni na 30 dni
Dopisuje się zdanie:
Kary, o których mowa w Subklauzulach 8.6, 8.7, 11.4, 14.15(b) będą potrącone z należności 
zawartej w końcowym Świadectwie Płatności.

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTĄPIENIE O OSTATECZNE ŚWIADECTWO 
PŁATNOŚCI

Na końcu Subklauzuli 14.11 dodano treść:
W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potracenia z tytułu zapłaty Podwykonawcom 
bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4.d).

SUBKLAUZULA 14.12 ZWOLNIENIE Z ZOBOWIĄZAŃ
Na końcu Subklauzuli 14.12 dodano treść:
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Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań 
od  wszystkich  Podwykonawców,  potwierdzające,  że  wszystkie  należności  za  podzlecone 
roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.

SUBKLAUZULA 14.15 WALUTY KONTRAKTU
Usunięto cała treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą:
Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe.
Płatność  odszkodowania  umownego  ,  sprecyzowanego  w  Załączniku  do  Oferty  będzie 
dokonywana w walucie wymienionej w Załączniku do Oferty.

SUBKLAUZULA 14.16 SPŁATA
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić (spłacić)  Zamawiającemu wszelkie  kwoty zapłacone 
powyżej należnej Ceny Kontraktowej w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania 
od Zamawiającego.
Jeżeli  Wykonawca  zaniedba  dokonania  zapłaty  w  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego,  to  Zamawiający  ma  prawo do  odsetek  za  czas  opóźnienia  w  wysokości 
odsetek ustawowych.
Odsetki będą naliczane od dnia następnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiającego jako 
termin płatności, do dnia w którym nastąpiła zapłata.
Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki.
Kwoty do zwrotu Zamawiającemu mogą być kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot 
należnych Wykonawcy.
Opłaty bankowe powstałe w wyniku zapłaty sum należnych Zamawiającemu będą ponoszone 
wyłącznie przez Wykonawcę.

KLAUZULA 15  Odstąpienie przez Zamawiającego

SUBKLAUZULA 15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
W Subklauzuli 15.2 usunięto dotychczasowa treść punktu (b) i zastąpiono nową:
(b)  (i)  opóźnia  się  z  rozpoczęciem  lub  wykończeniem  Robót  tak  dalece,  że  nie  jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,
(ii) przerywa Roboty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres dłuższy niż 21 dni 
lub porzuca Roboty,
Skreśla się dotychczasowa treść:
„(c) bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od”
i w to miejsce wstawia:
„(c) uchyla się od”
Skreśla się dotychczasowa treść punktu (d) i w to miejsce wstawia:
„(d)  (i)  podzleca  Roboty  lub  dokonuje  cesji  Kontraktu  lub  jego  części  bez  zgody 
Zamawiającego, lub/i dopuszcza do wykonywania Robót bez zgody Zamawiającego, przez 
podmiot inny niż wskazany w Ofercie, 
(ii) zatrudnia bez zgody Zamawiającego, personel inny niż wskazany w Ofercie.
Skreśla się dotychczasowa treść punktu (e) i w to miejsce wstawia:
(e) Wykonawca lub którykolwiek z jego wierzycieli, zgłasza wniosek do właściwego sadu, o 
ogłoszenie upadłości, ale przed wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, 
lub Wykonawca przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które 
(według  mających  zastosowanie  Praw)  ma  podobny  skutek  do  któregokolwiek  z  wyżej 
wymienionych czynów lub wydarzeń, lub 
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Na końcu Subklauzuli dodaje się treść: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
za odstąpienie  od umowy z przyczyn  zależnych od Wykonawcy,  w wysokości  podanej w 
Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe”.

SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ODSTĄPIENIA
Skreślono  dotychczasową  treść  pierwszego  zdania  w  Subklauzuli  15.5  i  w  to  miejsce 
wstawiono nową:
Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej , że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach . 
W tym przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu 
wykonania części Umowy.

KLAUZULA 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA 
PRACY

W Subklauzuli  16.1  usunięto  wyrażenie  „21  dniowym  wyprzedzeniem”  i  zastąpiono  „28 
dniowym wyprzedzeniem”

SUBKLAUZULA 16.2 ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ
W punkcie (d) do istniejącej treści, po przecinku dopisano 
„a w szczególności jeżeli brak współdziałania Zamawiającego, koniecznego do zrealizowania 
Kontraktu i bezskutecznie upłynął rozsądny termin zaproponowany przez Wykonawcę w celu 
nakłonienia Zamawiającego do takiego współdziałania”, 
Usunięto akapit 2 i wstawiono nowa treść:
W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może odstąpić od Kontraktu z 
zachowaniem 28 dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiającemu.

SUBKLAUZULA 16.4 PŁATNOŚĆ PRZY ODSTĄPIENIU 
W Subklauzuli 16.4 skreślono dotychczasową treść punktu (c) i wstawiono nową:
(c) zapłaci Wykonawcy z tytułu utraty zysku lub innej straty lub szkody poniesionej przez 
Wykonawcę w następstwie tego odstąpienia odpowiednia kwotę, jednak nie wyższą niż 5% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

KLAUZULA 18 Ubezpieczenie 

Obowiązujące Warunki ubezpieczenia zostały opisane w § 9 umowy t.j.:
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  zawrzeć  na  własny  koszt  umowę  ubezpieczeniową 

wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisą) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na 
czas  trwania  przedmiotu  umowy,  przy  czym  ubezpieczonym  będą  Zamawiający, 
Wykonawca  oraz  Podwykonawcy.  Polisa  powinna  obejmować  ubezpieczenie  Robót  w 
wysokości  115  %  Zaakceptowanej  Kwoty  Kontraktowej  oraz  ubezpieczenie  sprzętu 
Wykonawcy na budowie w wysokości wartości jego odtworzenia. 

2. Niezależnie od polisy o której mowa w ust.1, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na 
własny  koszt  umowę  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej.  Zakres  umowy 
ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  ma  obejmować  szkody osobowe i  rzeczowe 
wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty finansowe nie 

Remont i adaptacja budynku szkoły przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie na potrzeby
 Parku Naukowo-Technologicznego „Pomerania”

26



Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu                                                  Załącznik nr 5 a SIWZ

będące następstwem szkody rzeczowej lub osobowej. Suma gwarancyjna nie może być 
niższa niż 1 000 000 zł na zdarzenie - bez limitu liczby zdarzeń - dla szkód osobowych i 
rzeczowych wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści . 

3. Dodatkowo zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinien obejmować:
1) Odpowiedzialność  Cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców - do pełnej 

kwoty limitu odpowiedzialności tj. 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.

2) Odpowiedzialność Cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z 
nienależytego wykonania zobowiązania ( wadliwego wykonania prac) - do pełnej kwoty 
limitu  odpowiedzialności  tj.  1.000  000  zł  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie 
ubezpieczenia

3) Odpowiedzialność  Cywilna  pracodawcy  -  Podlimit  500 000  zł  na  jedno  i  wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia

4) Odpowiedzialność  Cywilna  za  szkody  wyrządzone  w  podziemnych  instalacjach  lub 
urządzeniach  w czasie  wykonywania  prac -  Podlimit  500.000 zł  na jedno i  wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. Dodatkowo umowy ubezpieczeniowe powinny spełniać poniższe wymagania : 
1) franszyza redukcyjna nie może być wyższa niż  1.000 PLN
2) umowa ubezpieczenia ma dotyczyć wyłącznie realizowanego Kontraktu,
3) Zamawiający musi być ujęty w polisie OC jako współubezpieczony 
5. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie później, niż w dniu przejęcia Placu Budowy przekaże Zamawiającemu 

polisę obejmującą wszystkie  ryzyka  budowy i odpowiedzialność cywilną wraz z pełną 
treścią  wszystkich mających  zastosowanie warunków ubezpieczenia  i  dowodem opłaty 
składki, 

2) Okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji prac określonych w 
niniejszej umowie tj. do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia.

6. Jeżeli  Wykonawca  nie  zrealizuje  obowiązku  wynikającego  z  ust.  1,  2  Zamawiającemu 
przysługiwać  będzie  prawo  odstąpienia  od  umowy.  W  takim  przypadku  Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z   § 10 ust.1 pkt 3.

KLAUZULA 19 Siła Wyższa 

SUBKLAUZULA 19.6 ODSTĄPIENIE WEDŁUG UZNANIA, PŁATNOŚĆ I  
ZWOLNIENIE

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skreślono liczbę „7 dni” i wstawiono w to miejsce 
liczbę „28 dni”.

KLAUZULA 20 Roszczenia, Spory i Arbitraż 

SUBKLAUZULA 20.2 WYZNACZENIE KOMISJI ROZJEMSTWA W 
SPORACH

Na końcu Subklauzuli 20.2 wstawiono treść:
Komisja będzie się składała z trzech osób.
Wyznaczenia  Przewodniczącego  Komisji  Rozjemstwa  dokona  Przewodniczący 
Stowarzyszenia Inżynierów i Doradców Rzeczoznawców (polski członek organizacji FIDIC).

SUBKLAUZULA 20.6 ARBITRAŻ
Skreśla się w całości treść klauzuli 20.6. i wstawia następujący zapis: a nazwa Klauzuli ulega 
zmianie na Rozstrzyganie Sporów

Remont i adaptacja budynku szkoły przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie na potrzeby
 Parku Naukowo-Technologicznego „Pomerania”
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Wszelkie spory nie rozstrzygnięte ostatecznie przez decyzje Komisji Rozjemstwa w Sporach 
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

KLAUZULA 21 Klauzule Końcowe 

21.1. Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z 
kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od 
składania  publicznych  oświadczeń  na  temat  wykonywanych  Robót  lub  Kontraktu  bez 
uprzedniej  zgody Zamawiającego.  Nie może on w żaden sposób nakładać  zobowiązań na 
Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
21.2. Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 
zostały  w  nim  określone.  Wykonawca  i  jego  personel  nie  mogą  prowadzić  żadnej 
działalności,  ani  przyjmować  żadnych  korzyści  niezgodnych  z  ich  zobowiązaniami  w 
stosunku do Zamawiającego.
21.3.  Zgodnie  z  Prawem  obowiązującym  w  Rzeczpospolitej  Polskiej,  w  szczególności 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,  wszelkie zmiany postanowień 
Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Kontraktu lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
Zmiana  Kontraktu  dokonana  z  naruszeniem  Prawa  obowiązującego  w  Rzeczpospolitej 
Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

Remont i adaptacja budynku szkoły przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie na potrzeby
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