
Załącznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: SPNT/ZP/…./2010

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
Nr ................. / 2010

zawarta w dniu ............................... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy:
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., 70-035 Szczecin, ul. Kolumba 86-89; 
KRS:  Nr  0000116662;  Kapitał  zakładowy:  8 808 000  PLN;  NIP:  955-200-02-38;  REGON: 
812104930; Nr rachunku bankowego:  04 1050 1559 1000 0022 6866 1788 - Bank:  ING Bank 
Śląski O/Szczecin, w której imieniu działa:

................................................. – ...................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
w imieniu, której działa:
......................................................................................................................................................
NIP ..................................... REGON ...................................... KRS ......................................
zwanym dalej „Inżynierem”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Inżyniera 
Kontraktu  w  wyniku  zamówienia  publicznego  przeprowadzonego  w  dniu  ..................................  na 
zadaniu: 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.:Budowa Parku Naukowo-
Technologicznego „Pomerania” - Etap 1, w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej”.

na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz.1655 
z późniejszymi zmianami )

I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj.  świadczenie usług związanych z 
przygotowaniem,  zarządzaniem,  kontrolą  i  nadzorem nad realizacją  robót  budowlanych na zadaniu 
inwestycyjnym: „Budowa Parku Naukowo-Technologicznego „Pomerania” - Etap 1, w Szczecinie przy 
ul. Niemierzyńskiej” – które realizowane będzie wg warunków FIDIC.

2. Inżynier  Kontraktu  będzie  działał  zgodnie  z  rolą,  jaką  przypisano  Inżynierowi  w  „Warunkach 
kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” 
Międzynarodowej  Federacji  Inżynierów  Konsultantów  FIDIC  (1999),  w  zakresie  uprawnień  i 
obowiązków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wynikających 
z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.

3. Do ogólnych obowiązków Inżyniera należy:
1) Weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej oraz udział w przygotowaniu 

dokumentów przetargowych na wybór Wykonawcy Robót,
2) Pełnienie  funkcji  „Inżyniera”  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  „Warunkach  Kontraktu  na 

budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 
1999r.) oraz w Warunkach Szczególnych, stanowiących załącznik do umowy o roboty budowlane, 
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jak  również  zarządzanie  procesem inwestycyjnym  w imieniu  Zamawiającego,  pełnienie  funkcji 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  zgodnie  z  przepisami  polskiego  prawa  i  postanowieniami 
odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy w szczególności,

3) wspieranie  Zamawiającego  we  wszystkich  czynnościach  technicznych,  administracyjnych  i 
finansowych związanych z realizacją Kontraktu,

4) działanie we współpracy z Nadzorem Autorskim i Zamawiającym i na rzecz Zamawiającego w 
całym okresie realizacji zadania inwestycyjnego.

4. Na  etapie  poprzedzającym  rozpoczęcie  robót  budowlanych  Inżynier  jest  upoważniony  i 
zobowiązany do:
1) dokonania  szczegółowej  weryfikacji  poprawności  i  sprawdzenia  kompletności  projektu 

budowlanego wykonawczego, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  przetargowej,  specyfikacji 
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego. 
(Dz.U.04.202.2072),

2) przeprowadzenia  inspekcji  terenu  budowy  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stanu  istniejącego  z 
dokumentacja projektową,

3) sporządzenia raportu wstępnego z czynności opisanych w pkt 1) i 2),
4) przygotowania Warunków Szczególnych wg FIDIC dla przetargu na wybór Wykonawcy Robót ze 

szczególnym uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Ustawy Prawo budowlane, 
Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla celów sporządzenia oferty Wykonawcy i rozliczenia robót 
budowlanych oraz opracowania projektu SIWZ na wybór Wykonawcy Robót,

5) opracowywania  w  ścisłej  współpracy  z  Projektantem  odpowiedzi  na  zapytania  oferentów  w 
przetargu na wybór Wykonawcy Robót,

6) opracowania  i  przedstawienia  do  akceptacji  Zamawiającego,  schematu  organizacyjnego zespołu 
Inżyniera  wraz  ze  szczegółowym  zakresem obowiązków i  uprawnień  jakie  zamierza  przekazać 
poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu,  w tym zaproponowania osoby pełniącej 
funkcję koordynatora inspektorów nadzoru w rozumieniu art. 27 ustawy Prawo Budowlane.

5. Na etapie prowadzenia robót budowlanych Inżynier jest upoważniony i zobowiązany do:
1) stałej  obecności  na  terenie  budowy przez  okres  trwania  zadania  inwestycyjnego;  biuro  zespołu 

inżyniera będzie funkcjonować codziennie, od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 do 16.00. lub 
dłużej w zależności od czasu pracy Wykonawcy robót,

2) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru, 
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na budowę,

3) reprezentowania  Zamawiającego  w  kontaktach  z  osobami  trzecimi  w  sprawach  związanych  z 
zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim,

4) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia 
będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,

5) przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy,
6) kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, 

zgodnie  z  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  dokumentacji  projektowej  oraz  praktyką 
inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.,

7) odpowiednio  wyprzedzające  informowanie  Zamawiającego  o  wszelkich  zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania 
lub zwiększenia kosztów,

8) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę  Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 
porządku na terenie budowy,

9) udzielania  Wykonawcy  Robót  wszelkich  dostępnych  informacji  i  wyjaśnień dotyczących 
Kontraktu,
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10) kontroli  zgodności  oznakowania  robót  z  zatwierdzonym  projektem  tymczasowej  organizacji 
ruchu,

11) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
12) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, 

która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
13) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym Radom Budowy dotyczącym postępu robót, 

w  których  udział  biorą  przedstawiciele  wszystkich  zaangażowanych  w  realizację  zadania 
inwestycyjnego  stron  (Wykonawca  Robót,  Inżynier,  Zamawiający,  Nadzór  Autorski  oraz  inni 
oficjalni  obserwatorzy)  oraz  sporządzania  protokołów  z  tych  narad  i  przekazywania  ich 
Zamawiającemu w terminie 6 dni,

14) organizowania cotygodniowych narad technicznych oraz sporządzania protokółów z tych narad i 
przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 3 dni od dnia 
narady,

15) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności 
realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,

16) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
17) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót,
18) zlecania  Wykonawcy  Robót  wykonania  dodatkowych  badań  materiałów lub  robót  budzących 

wątpliwość co do ich jakości,
19) zatwierdzania i  opiniowania Programów Zapewnienia Jakości;  Projektów montażu konstrukcji, 

Projektów  zagospodarowania  i  organizacji  budowy  po  uprzednim  uzyskaniu  opinii  Nadzoru 
Autorskiego,

20) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę  Robót po uprzednim 
uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego,

21) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót,
22) bieżącego dokonywania obmiaru wykonanych robót,
23) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
24) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz 

określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
25) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad,
26) przygotowania  do  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót,  sprawdzenia  kompletności  i 

prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz 
uczestnictwo w odbiorze robót,

27) sprawdzenia  i  akceptowania  przejściowych  i  końcowych  oświadczeń  Wykonawcy  Robót  dot. 
ilości i wartości wykonanych robót i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności,

28) poświadczenia terminu zakończenia robót,
29) dostarczenia  Zamawiającemu  wszelkich  raportów,  akt,  certyfikatów  przygotowanych  przez 

Wykonawcę Robót po zakończeniu robót,
30) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót,
31) powiadomienia  Zamawiającego  o  wszelkich  roszczeniach  Wykonawcy  Robót  oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,
32) sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy Robót,
33) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
34) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,
35) załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, 

w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą,
36) sporządzenia protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki,
37) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy,
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38) przygotowywania  comiesięcznych  komunikatów  dotyczących  postępów  robót  i  sytuacji  na 
budowie  przeznaczonych  do  publikacji  za  pośrednictwem  Biura  Prasowego  i  na  stronach 
internetowych Zamawiającego,

39) składanie  comiesięcznych  raportów  z  postępu  prac  i  płatności  zgodnie  z  wymaganiami 
Zamawiającego,

40) Wnioskowanie do Zamawiającego o:
a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
b) przeprowadzenie  niezbędnych  badań  i  pomiarów  lub  ekspertyz  przez  niezależnego 

rzeczoznawcę,
c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie,
d) zmianę  terminu  wykonania  robót  w  umowie  o  roboty  budowlane,  kiedy  zmiana  taka  nie 

wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót,
e) zlecenie wykonania robót dodatkowych,
f) zatwierdzenie Harmonogramu robót i płatności przedstawionego przez Wykonawcę Robót.

6. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków Inżyniera należeć będzie:
1) dokonanie  odbioru  końcowego,  przygotowanie  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  niezbędnej 

przy  pracy  komisji  ,  powołanej  przez  Zamawiającego  oraz  przygotowanie  protokołów odbioru 
robót,

2) dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
3) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń sporów,
4) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, 

OT i książki obiektu,
5) sporządzenie raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań,
6) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu,
7) wystawienie  Świadectwa  Przejęcia  ,  Końcowego  Świadectwa  Płatności  i  innych  wymaganych 

warunkami Kontraktu,
8) uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
9) uczestnictwo  w  przeglądach  gwarancyjnych,  egzekwowanie  obowiązków  gwarancyjnych 

Wykonawcy Robót.
7. W  przypadku  wystąpienie  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych  Inżynier  jest 

upoważniony i zobowiązany do:
1) niezwłocznego  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiającego  o  konieczności  wykonania  robót 

dodatkowych,
2) przygotowania  dla  Zamawiającego  protokołu,  spisanego  przy  udziale  przedstawicieli  Nadzoru 

Autorskiego,  Inżyniera  Kontraktu,  Zamawiającego,  i  Wykonawcy  Robót,  zawierającego  opis 
powstałych problemów technicznych, opis zmian, koniecznych w dokumentacji projektowej, opis 
niezbędnych do wykonania robót dodatkowych,

3) przedstawienia  Zamawiającemu  kalkulacji  kosztów  Wykonawcy  Robót  na  wykonanie  robót 
dodatkowych;  zakres  i  wartość  robót  dodatkowych  każdorazowo  będą  podlegać  weryfikacji  i 
akceptacji Zamawiającego,

4) wydania  polecenie  wykonania  robót  dodatkowych  wyłącznie  po  uzyskaniu  pisemnej  zgody 
Zamawiającego; uzasadnione roboty dodatkowe Zamawiający będzie traktował jako zamówienie 
dodatkowe zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.

8. Do obowiązków Inżyniera należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów:
1) Raport  wstępny  -   Inżynier  w  terminie  do  60  dni  od  podpisania  umowy  opracuje  i  przekaże 

Zamawiającemu Raport wstępny zgodnie z ust.4 pkt 3.
2) Raport  miesięczny  -  Inżynier  w  ciągu  4  dni  roboczych  po  zakończeniu  każdego  miesiąca 

kalendarzowego  przedłoży  Zamawiającemu  „Raport  miesięczny”  wyszczególniający  wykonane 
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przez Zespół Inżyniera prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, 
uzyskiwanym poziomie jakości robót,  sprawach finansowych oraz występujących problemach w 
realizacji umowy na roboty budowlane.
Raport będzie zawierał:
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,
b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,
c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,
d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia
e) fotografie dokumentujące postęp robót,
f) wykaz zmian w dokumentacji projektowe
g) wykaz wystąpień Wykonawcy i sposób ich rozpatrzenia.

3) Raport  końcowy  -  Po  zakończeniu  robót,  przed  odbiorem  końcowym,  Inżynier  przedłoży 
Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej w 
ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego. Inzynier Kontraktu, w ciągu 60 dni od daty 
wystawienia  Świadectwa Przejęcia przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, (w 3 egz.) który 
będzie zawierał:
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty umownej zgodnie z 

umową Wykonawcy Robót,
b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,
c) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
d) opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Inżyniera Kontraktu,
e) całą  powykonawczą  dokumentację  odbiorową  zawierającą  takie dokumenty jak: sprawozdanie 

techniczne  końcowe,  protokoły  z  Rad  Budowy,  inwentaryzację geodezyjną  powykonawczą, 
mapę  powykonawczą,  wystąpienia  Wykonawcy,  instrukcje  zmian,  wnioski  Wykonawcy, 
obmiary,  aprobaty  techniczne,  atesty  i  deklaracje  zgodności,  receptury,  świadectwa  jakości, 
programy zapewnienia jakości,  wyniki  badań, projekt budowlany powykonawczy,  informacje 
niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT , książki obiektu itp.

4) Raporty kwartalne i  roczne zawierające podsumowanie  działania Wykonawcy w tych  okresach, 
plan pracy na następny okres oraz informacje o postępie robót i finansowaniu Kontraktu.

9. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, 
nie  wymienione  powyżej,  które  będą  niezbędne  dla  prawidłowej  realizacji  umowy  (Kontraktu)  i 
służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek 
ze  stron z  jakichkolwiek obowiązków,  zobowiązań  lub odpowiedzialności  wynikających  z  umowy 
(Kontraktu).

10.  Na  każdym  etapie  realizacji  Inżynier  zapewni  Zamawiającemu  wszelką  niezbędną  pomoc  w 
zakresie zarządzania Kontraktem.

11.  Inżynier nie może zwolnić, którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

12.  Dokumenty wymienione w ust. 8 pkt 1;2;3;4 należy przekazywać  do Zamawiającego w wersji 
drukowanej i elektronicznej.

§ 2
Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie:
....................................................................... nr telefonu .......................................... .

§ 3
1. Zespołem  Inżyniera  –  upoważnionym  przedstawicielem  Wykonawcy  -  przy  realizacji  przedmiotu 

umowy  będzie  kierował:  ...........................................................................................  nr 
tel. .................................. posiadający uprawnienia nr ...................... wydane w dniu ........................... r.
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2. Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół Inżyniera w osobach:
1) Inspektor  nadzoru  w  branży  konstrukcyjno  -  budowlanej  .............................................. 

tel. ....................... nr uprawnień ....................... wydane w dniu .......................... r.
2) Inspektor  nadzoru  w  branży  sanitarnej  ...........................................................................  nr 

tel. ........................ nr uprawnień ....................... wydane w dniu ..................... r.
3) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej .................................... ................ nr tel. ....................... nr 

uprawnień ................ wydane w dniu .................. r.
4) Inżynier  elektronik  w  specjalności:  elektroniczne,  komputerowe  systemy  sterowania,  sieci 

komputerowe/teleinformatyczne …………………………………………… nr tel. ………………..
5) Specjalista ds. finansowych........................................................... nr tel..........................

II. Prawa i obowiązki stron umowy
§ 4

Obowiązki Zamawiającego:
1. Zamawiający przekaże Inżynierowi kopie następujących dokumentów:

1) Projekt  budowlany  wykonawczy  wraz  z  pozwoleniem  na  budowę  i  Specyfikacje  Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2) Umowę o roboty budowlane.
3) Ofertę Wykonawcy Robót.
4) Decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane w tym decyzję o 

pozwoleniu na budowę oraz decyzję zmieniającą decyzję o pozwoleniu na budowę.
5) Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się  na Kontrakt oraz poinformuje o umowach 

cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na 
realizację umowy.

§ 5
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Inżyniera należy:
1. Wyposażenie biura przygotowanego przez Wykonawcę  Robót w sprzęt niezbędny do wykonywania 

swoich obowiązków.
2. Zabezpieczenie  pomieszczenia  biurowego  wraz  z  pełnym  wyposażeniem,  niezależnie  od  biura  na 

budowie, na terenie miasta Szczecina, w pobliżu placu budowy.

III. Termin realizacji
§ 6

1. Inżynier  będzie  wykonywał  swoje  obowiązki  od  dnia  podpisania  umowy  poprzez  czas  realizacji 
Kontraktu do dnia końcowego rozliczenia robót, jednak nie dłużej niż  36 m-cy od dnia podpisania 
umowy.

2. Ustala się następujące terminy pośrednie:
1) Przekazanie  raportu  wstępnego  wraz  z  wnioskami  w  terminie  1  miesiąca od  dnia  podpisania 

umowy;
2) Opracowanie  SIWZ  Warunków  Szczególnych  do  Warunków  Ogólnych  FIDIC  oraz  Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy;
3) Wykonanie  rozliczenia  końcowego  zadania  nie  dłużej  niż  2  miesiące  od  dnia  wystawienia 

Świadectwa Przejęcia Robót;
4) Zakładany okres realizacji Kontraktu – 24 m-ce od dnia podpisania umowy z Wykonawcą Robót.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 7
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1. Zamawiający za wykonany przedmiot  umowy zapłaci  Inżynierowi  wynagrodzenie zgodnie z ofertą 
cenową  do  kwoty  (łącznie  z  podatkiem  VAT)  ................................  zł  brutto  (słownie 
złotych: .....................................................................................................).

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie zgodnie z Harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej umowy.

V. Warunki płatności
§ 8

1. Podstawą  zapłaty  będą  faktury  przejściowe  i  faktura  końcowa  wystawione  przez  Inżyniera  dla 
Zamawiającego,  przy  czym  wartość  faktury  końcowej  nie  może  być  niższa,  niż  10  %  kwoty 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. 1.

2. Podstawą  wystawienia  pierwszej  faktury  przejściowej  będzie  potwierdzony  przez  Zamawiającego 
protokół odbioru Raportu wstępnego, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 1.

3. Podstawą  wystawienia  kolejnych  faktur  przejściowych  będą  potwierdzone  przez  Zamawiającego 
Raporty miesięczne, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2.

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru 
Raportu końcowego, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 3.

5. Termin płatności faktur: przejściowej i końcowej wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez 
Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie  Inżyniera  zostanie  przekazane  na  jego  rachunek  bankowy 
nr .......................................................................................................

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub części 

– w przypadku nie wywiązywania  się  Inżyniera,  z  któregokolwiek ze zobowiązań  wynikających z 
niniejszej  umowy.  W  takim przypadku  nie  przysługują Inżynierowi  odsetki  z  tytułu  opóźnień  w 
zapłacie.

§ 9
1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.
3. Inżynier zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie konta bankowego, 

numeru NIP i REGON.

VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 10

1. Inżynier  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w 
wysokości  :  ........................................................zł,  (słownie  złotych:  ...........................)  tj.  10  % 
wartości  umownej  w 
formie. ..............................................................................................................................................

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:
1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną,
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady.

VII. Ubezpieczenie
§ 11
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1. Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  jest  przedstawić  Zamawiającemu  umowę  ubezpieczenia 
odpowiedzialności  cywilnej  prowadzonej  działalności  z  zakresu  świadczenia  usług  stanowiących 
przedmiot  zamówienia,  w  ciągu  czternastu  dni  od  daty  podpisania  umowy.  W  sytuacji  nie 
przedstawienia  przez  Inżyniera  Kontraktu  umowy  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  w 
terminie  czternastu  dni  od  daty  podpisania  umowy,  Zamawiający,  po  wyznaczeniu  dodatkowego 
terminu na przedłożenie przedmiotowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ma prawo 
zawrzeć umowę o zakresie odpowiadającym wymogom określonym w punkcie 2 i 3 na koszt Inżyniera 
Kontraktu.

2. Umowa  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  ma  być  ważna  na  dzień  rozpoczęcia  przez 
Inżyniera działań  poprzedzających budowę i obowiązywać  w czasie jej realizacji do dnia podpisania 
końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.

3. Minimalne wymagane warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
1) zakres  umowy  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  ma  obejmować  szkody  osobowe  i 

rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty finansowe nie 
będące następstwem szkody rzeczowej lub osobowej;

2) suma gwarancyjna  nie może być  niższa niż  5.000.000 PLN na jedno i  wszystkie  zdarzenia dla 
szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz dla 
czystych strat finansowych nie będących następstwem szkody rzeczowej lub osobowej;

3) franszyza redukcyjna dla ryzyka czystych strat finansowych nie może być wyższa niż 50.000 PLN;
4) zakres  ubezpieczenia  musi  obejmować  szkody wyrządzone przez Inżyniera  Kontraktu,  które  są 

wynikiem działania lub zaniechanie działania w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad 
realizacją  robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie obiektu pn.: „Budowa Parku 
Naukowo-Technologicznego „Pomerania” - Etap 1, w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej”;

5) obowiązki  Inżyniera  Kontraktu  określone  w  umowie  przez  Zamawiającego  powinny  stanowić 
integralną część polisy Odpowiedzialności Cywilnej;

6) ważność  przedłożonej  umowy  ubezpieczenia  ma  być  potwierdzona  Zamawiającemu 
przedstawieniem  przez  Inżyniera  Kontraktu  potwierdzenia  zapłaty  składki  lub  w  przypadku 
płatności ratalnej składek ubezpieczeniowych;

7) termin zgłaszania roszczeń ma być zgodny z obowiązującymi przepisami.

VIII. Rękojmia za wady
§ 12

Inżynier jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez 
okres 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.

IX. Kary umowne
§ 13

1. Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku, gdy Inżynier dopuszcza się  zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminach 

określonych w § 6 ust. 2 pkt 1;2;3 w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

2) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Inżyniera  w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) jeżeli  Inżynier  nie  podjął  się  wykonywania  obowiązków wynikających  z  niniejszej  umowy lub 

przerwał ich wykonywanie,
2) jeżeli Inżynier wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.
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3. Inżynier  wyraża  zgodę  na  zapłatę  kar  umownych  w  drodze  potrącenia  z  przysługujących  mu 
należności.

4. Roszczenie  o  zapłatę  kar  umownych  z  tytułu  opóźnienia,  ustalonych  za  każdy  rozpoczęty  dzień 
opóźnienia, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

X. Postanowienia końcowe
§ 14

1. Inżynier jest  zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji  w trakcie 
realizacji niniejszej umowy oraz o nie udostępniane tych informacji osobom trzecim.

2. W  sprawach  nie  uregulowanych  umową,  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  cywilnego  i  inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  cesji  umowy  na  rzecz  innego  podmiotu  bez  uzyskania 
wcześniejszej zgody Inżyniera.

4. W razie zaistnienia okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą 
Robót, Zamawiający zastrzega sobie możliwość  odstąpienia od umowy a Inżynier z tego tytułu nie 
będzie występował z roszczeniem wobec Zamawiającego. Zamawiający wypłaci wówczas Inżynierowi 
wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania prac związanych z „Etapem poprzedzającym 
budowę”.

5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy:
1) Wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy,
2) Wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy,
3) Ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na usługi budowlane,

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,  o których 
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

7. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.
8. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Oferta Inżyniera.
9. Umowę  wraz z załącznikiem sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron.

                      W imieniu Zamawiającego:                                                          W imieniu Inżyniera:
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