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Część 10.I AKT UMOWY  

 
Rozdział I 

FORMULARZ AKTU UMOWY1 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, W TYM ZE ŚRODKÓW 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2013 

Nazwa zamówienia:  

„Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy 

ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji”  

KONTRAKT NR: .......................... [wstawić numer Kontraktu]2 

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.  
Adres: ul. Niemierzyńska 17a; 71-441 Szczecin 

 

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

a 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

adres: 

........................................................................................................................................................... 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty określone, jako: „Budowa i wyposażenie 

I etapu Pomerania Technopark Parku w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, 

kontynuacja inwestycji”, zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę 

Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, 

złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego; 

Niniejszym ustala się, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Roboty polegające na realizacji 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark 

Parku w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji”. 

                                                           
1 Podczas przygotowywania Kontraktu do podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta została wybrana, z dokumentu 

zatytułowanego „FORMULARZ AKTU UMOWY” należy usunąć słowo ‘FORMULARZ’ i pozostawić AKT UMOWY. 
2 Na ogół numer Kontraktu jest tożsamy z numerem zamówienia, należy wstawić go przygotowując Kontrakt do podpisania. 
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2. Roboty będą realizowane według Warunków kontraktowych FIDIC  na budowę dla robót 

budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego.  

 

 

§ 2 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im 

w Warunkach Ogólnych - pierwsze wydanie angielsko-polskie niezmienione 2000 

(tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), wydane przez Cosmopoli Consultants 
i w Warunkach Szczególnych Kontraktu opracowanych przez Zamawiającego (Załącznik 10 

część 10.3 do siwz). 

2. Szczegółowy zakres robót przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz 

odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy: 

1) Niniejszy Akt Umowy,  

2) Warunki Szczególne Kontraktu, 

3) Warunki Ogólne Kontraktu,  

4) Dokumentacja Projektowa: 

a. Projekt Budowlany;  

b. Projekt Wykonawczy; 

c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

d. Przedmiary Robót, 

e. Dokumentacja Powykonawcza robót wykonanych do dnia 10.09.2013r.  

5) Oferta Wykonawcy. 

3. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie informacje 

o przedmiocie zamówienia możliwe do uzyskania w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a w razie rozbieżności i sprzeczności pomiędzy dokumentami co 

do zakresu zamówienia przyjmuje się, że wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy 

możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym również 

zakres wynikający z odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania i zmian treści 

wskazanych wyżej dokumentów. 

4. W pozostałym zakresie dokumenty należy odczytywać i interpretować w kolejności 

wskazanej w ust.2. 

5. Wszelkie uzupełnienia winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty, 

które modyfikują.  

 

 

§ 3 

1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji Robót jest ………………………………   

tel.: ……. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji Robót jest inż. Lech Bartnik,  tel. 604 28 00 

25. 

3. Inżynierem Kontraktu przy realizacji Robót jest Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 

„EKO-INWEST” S.A., z siedzibą: 71-281 Szczecin, ul. Lucjana Szenwalda 20, - który będzie 

pełnić funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego oraz inne funkcje i czynności wynikające z Warunków Szczególnych 

i Ogólnych Kontraktu. 

Przedstawicielem Inżyniera Kontraktu przy realizacji Robot jest Kierownik Zespołu: mgr inż. 

Agnieszka Kozłowska, tel. ………………………… 
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§ 4 

1. Roboty zostaną ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. w Czasie na 

Ukończenie, zgodnie z Subklauzulą 8.2.  

2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości  na Roboty wykonane 

w ramach niniejszej Umowy. Czas ten będzie liczony od dnia wystawienia Świadectwa 

Przejęcia, zgodnie z Subklauzulą 10.1 

3. Za datę wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z  umowy przyjmuje się 

spełnienie warunku zawartego w Subklauzuli 11.9 – Świadectwo Wykonania.  

 

 

§ 5 

1. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie Robót 

i usunięcie wad Cenę Kontraktową w terminach i w sposób przewidziany w Umowie.  

2. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi:    

……………..zł   (słownie złotych: ………………………………………….) w tym: 

      Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto ………………………….. zł 

      Należny podatek VAT ………………………. zł.  
3. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa ma charakter ryczałtowy i może być zmieniona 

wyłącznie na podstawie postanowień Kontraktu. 

 

 

§ 6 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i numeru telefonu. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez zgody Zamawiającego. 

 

 

§ 7 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej równowartość 10,0 % 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, tj. ……………. zł  (słownie złotych: 

………………………….)  w formie  ………………. 

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z Subklauzulą 4.2 - 

Zabezpieczenie Wykonania . 

3. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

z kilku form dopuszczalnych na mocy stosownych przepisów prawa.  

 

 

§ 8 

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez  Wykonawcę 

dla Zamawiającego. 

2. Termin płatności faktur  przejściowych i końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia 

faktury przez  Zamawiającego. 

3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wystawienia faktury oraz tryb ich zatwierdzania 

następować będzie zgodnie  Subklauzulą 14 -  Cena Kontraktowa i Płatność. 

4. Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy: ……………………. 

5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 9 
1. Wykonawca w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt 

i zapewni ciągłość ubezpieczenia, przy czym ubezpieczonym będą Zamawiający, 

Wykonawca oraz Podwykonawcy: 

a) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC) 

obejmujące odpowiedzialność cywilną związaną z przedmiotem zamówienia, 

c) ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR). 

2. Wymagania dotyczące ubezpieczenia OC działalności, obejmują: 

1) Minimalna wymagana suma gwarancyjna: 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

2) Wymagane roszczenia o odpowiedzialność cywilną (dopuszczalne są podlimity): 

a) z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, 
b) za szkody wyrządzane przez podwykonawców (jeżeli będą zatrudniani 

przez wykonawcę), 

c) za szkody poniesione przez pracowników wykonawcy, 

d) za szkody wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, 

e) z tytułu szkód powstałych po przekazaniu przedmiotu w użytkowanie 

zamawiającemu, 

f) z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, 

naprawy, testów lub innych czynności o podobnym charakterze, 

g) za szkody tzw. czyste straty finansowe, 

h) za szkody w środowisku, 

i) za szkody spowodowane cofnięciem się cieczy, 

j) za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC (jeśli będą używane), 
k) za szkody wyrządzone przez młoty, kafary (jeśli będą używane), 

l) za szkody związane z pracami wyburzeniowymi, rozbiórkowymi (jeśli będą 

w zakresie prac) 

m) za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób 

ubezpieczonych. 

3) Zakres terytorialny: Polska. 

4) Wykonawca zobowiązany jest posiadać, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy 

opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej. Na każde żądanie Zamawiającego 

wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek 

ubezpieczeniowych z tytułu tej polisy.  

5) Wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są w zakresie zgodnym z dobrą praktyką 

rynkową. 

3. Wymagania dotyczące ubezpieczenia ryzyk budowlano montażowych (CAR/EAR), obejmuja: 

1) Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych w odniesieniu do całości prowadzonych 

prac, z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych Kontraktem. 

2)  Ubezpieczonymi w ramach polisy będą: Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy 

oraz wszelkie podmioty formalnie związane z wykonywaniem ubezpieczonego kontraktu. 

3) Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy w wysokości nie mniejszej 

niż 100% zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z podatkiem VAT).  

4) W zakres ochrony polisy włączone będzie co najmniej (dopuszczalne są podlimity): 

a) ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku strajku, zamieszek wewnętrznych 

i rozruchów, 

b) ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej, 

c) ubezpieczenie mienia składowanego poza Terenem Budowy,  



 

Nr sprawy SPNT/ZP/05/2013 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa i wyposażenie I Etapu POMERANIA TECHNOPARK w Szczecinie  
przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji (v.20)  Strona 6 z 72 

d) ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu próbnego i testów, 

e) ubezpieczenie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie ponad sumę ubezpieczenia 

f) ubezpieczenie szkód będących rezultatem wad materiałowych i wadliwego ich 

wykonania,  

g) pokrycie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz 

w dni ustawowo wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego, 

h) ubezpieczenie mienia otaczającego z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela 

adekwatnej do wartości tego mienia i możliwej szkody 

i) ubezpieczenie maszyn biorących udział w procesie budowlanym od szkód wynikłych 

z działania żywiołów, awarii elektrycznej, mechanicznej lub innego występującego 

nagle zakłócenia w pracy, w wyniku którego powstaje szkoda 

j) ubezpieczenie wynagrodzenia Ekspertów  

k) Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia  

l) Klauzula reprezentantów obejmująca szkody wyrządzone w wyniku rażącego 

niedbalstwa i winy umyślnej, 

m) Klauzula wzrostu wartości Kontraktu  

n) Klauzula pokrycia ryzyka producenta 

o) Klauzula odtworzenia planów i dokumentów  

p) ubezpieczenie transportu materiałów na teren budowy  
5) Dopuszcza się wprowadzenie max. wysokości udziału własnego w szkodzie lub 

franszyzy redukcyjnej w odszkodowaniu: działania przyrody – 20.000 PLN, inne 

zdarzenia – 5.000 PLN oraz franszyzy dot. poszczególnych klauzul nie przekraczające 

10% odszkodowania min. 20.000 PLN. Zamawiający dopuszcza niższe franszyzy. Przez 

pojęcie udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej należy rozumieć ustaloną w umowie 

ubezpieczenia wartość o jaką będzie pomniejszana łączna wysokość szkód rzeczowych 

lub osobowych wskutek jednego zdarzenia / wypadku. 

6) Wykonawca zobowiązany jest posiadać, przez cały okres realizacji polisę ubezpieczenia 

budowy. Na każde żądanie zamawiającego wykonawca przedłoży potwierdzenia 

wszystkich wymaganych składek ubezpieczeniowych z tytułu tej polisy. 

7) Polisa nie może zawierać warunków specjalnych dot. ochrony p.poż. ani ograniczeń 

zakresu dot. powodzi. W pozostałym zakresie wyłączenia odpowiedzialności 

dopuszczalne są w zakresie zgodnym z dobrą praktyką rynkową. 

4. W przypadku wygaśnięcia umów ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy na realizację 

przedmiotowego zamówienia, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu 

nowe polisy zawarte na nie gorszych warunkach niż poprzednie lub aneksy do polis 

przedłużające terminy ich obowiązywania. Jeżeli wykonawca nie przedłoży zamawiającemu 

w terminie 7 dni przed wygaśnięciem umów ubezpieczenia kserokopii nowych polis lub 

aneksów oraz ich oryginałów do wglądu lub nie zawrze umów ubezpieczeniowych 

od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ, to Zamawiający może 

zawrzeć umowy ubezpieczenia lub opłacić składkę ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2 i 3 

na koszt wykonawcy, potrącając kwotę za ubezpieczenie z wynagrodzenia wykonawcy. 

5. Okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji prac określonych 

w niniejszej umowie tj. do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia lub „Wykonawca 

zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy do corocznego przedstawiania kontynuacji 

Polisy OC na warunkach nie gorszych niż pierwotna polisa zaakceptowana przez 

Zamawiającego”. 
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§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w Subklauzuli 1.8 pkt 5 

Warunków Szczególnych Kontraktu w wysokości 2000 zł brutto za każdy dzień 

opóźnienia, 

2) za przerwę w realizacji robót powstałą z winy Wykonawcy łącznie powyżej 21 dni 

w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za każdy dzień przerwy 

ponad 21 dzień, zgodnie z Subklauzulą 8.7 Warunków Szczególnych i Ogólnych 

Kontraktu, 

3) za opóźnienie Robót w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto 

za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z Subklauzulą 8.7 Warunków Szczególnych 

i Ogólnych Kontraktu, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad  stwierdzonych w dokumentach załączonych do 

Świadectwa Przejęcia lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,005 % 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za każdy dzień opóźnienia, zgodnie 

z Subklauzulą 11.4 Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu, 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, zgodnie z Subklauzulą 15.2 Warunków 

Szczególnych i Ogólnych Kontraktu. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych wynikających z ust.1, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, przerwy - staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień - odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej naliczone kary 

umowne, Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

 

§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy pod warunkiem zgodności z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych, o których mowa w art.144 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do treści oferty. Zmiany te następować 

będą na warunkach i w zakresie opisanym w Klauzuli 13. - Zmiany i korekty, Subklauzuli 

8.4. - Przedłużenie Czasu na Ukończenie, Subklauzuli 12.3 – Wycena oraz Subklauzuli 2.5 - 

Roszczenia Zamawiającego i Subklauzuli 20.1 - Roszczenia Wykonawcy.   

4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Warunki Ogólne – załącznik nr 1, 

2) Warunki Szczegółowe – załącznik nr 2, 

3) Wzór Gwarancji Należytego Wykonania – załącznik nr 3, 

4) Wzór Karty Gwarancyjnej – załącznik nr 4 

5) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 5. 
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7. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 

dwa egzemplarze dla każdej ze stron.  

 

 

 

W imieniu Zamawiającego:                                                     W imieniu Wykonawcy: 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................ 

 ........................................................................  

........................................................................ 

[podpisy osób upoważnionych] 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących  

(wielkimi literami)] 

 

 

pieczęć Zamawiającego 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

[podpisy osób upoważnionych] 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących  

(wielkimi literami)] 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



 

 

Nr sprawy SPNT/ZP/05/2013 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa i wyposażenie I Etapu POMERANIA TECHNOPARK w Szczecinie  
przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji (v.20)  Strona 9 z 72 

 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie angielsko-polskie niezmienione 2000 

(tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), wydane przez Cosmopoli Consultants. 

Na Warunki Kontraktu składają się "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione 

WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego oraz "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub 

uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Wykonawca jest w posiadaniu, zna, stosuje i przyjmuje, jako obowiązujące WARUNKI 

KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 

przez Zamawiającego   
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 

do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki 

Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją 

klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Niniejsze Warunki Szczególne uzupełniają, poprawiają jak również wprowadzają dodatkowe 

klauzule do WARUNKÓW OGÓLNYCH FIDIC- WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWĘ, 

pierwsze wydanie angielsko-polskie niezmienione 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania 

FIDIC 1999), wydane przez Cosmopoli Consultants tak, aby spełniać przepisy prawa polskiego.  

Klauzula 1. Postanowienia ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków 

Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach 

Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać 

w formie podanej w Warunkach Ogólnych.  

Subklauzula 1.1 Definicje 

W klauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje i /lub wprowadzono zmiany: 

 

1.1.1.1 Kontrakt 

Oznacza Umowę zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, w 

skład której wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: Akt 

Umowy, siwz wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami, Oferta, 

Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe, Warunki Szczególne i 

Ogólne Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót, Dokumentacja Projektowa (Rysunki), wszelkie inne 

dokumenty dołączone do Umowy. 

1.1.1.3 
List 

Akceptujący 

”List Akceptujący” nie ma zastosowania w niniejszych 

Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje 

określenie ”List Akceptujący” należy je 

zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu 

Akceptującego w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 

Aktu Umowy.  

1.1.1.4(a) 
Wypełniony 

Formularz 

Oferty  

Oznacza dokument zatytułowany „Oferta”, sporządzony według 

wzoru zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

który po wypełnieniu przez Wykonawcę zawiera podpisaną ofertę 

na Roboty, skierowaną do Zamawiającego  

1.1.1.4(b) Oferta 

Oznacza zestaw dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, łącznie z wypełnionym Formularzem 

Oferty, skierowany do Zamawiającego. 

1.1.1.5 Specyfikacja 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do “Specyfikacji” 

należy czytać jako “Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru 

robót”  
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1.1.1.7 Wykazy 

Oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez 

Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą lub na żądanie 

Zamawiającego lub Inżyniera. Dokumenty te będą zawierać w 

szczególności Przedmiar Robót, dane, spisy, wyceny oraz wykazy 

stawek czy też cen. Tak sporządzone wykazy będą stanowiły część 

dokumentacji budowy i mogą być wykorzystywane, w 

szczególności do określenia wartości robót, urządzeń lub 

materiałów. 

1.1.1.9 

Załącznik  

do Oferty – 

Dane 

Kontraktowe 

W niniejszych Warunkach Kontraktu jest tożsamy z „Załącznikiem 

do Oferty”, oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do 

Oferty – Dane Kontraktowe”, które są załączone do Umowy i 

stanowią jej część 

1.1.1.11 

Prawo 

Zamówień 

Publicznych 

Oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych z późniejszymi zmianami, wraz z aktami 

wykonawczymi (dalej PZP).  

1.1.1.12 
Kodeks 

Cywilny 

Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, wraz 

z późniejszymi zmianami 

1.1.1.13 
Prawo 

Budowlane  

Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami i aktami wykonawczymi (dalej Prawo Budowlane). 

1.1.1.14 
Gwarancja 

Zapłaty  

Oznacza Gwarancję Zapłaty, o której mowa w art. 6491-6495 

ustawy Kodeks cywilny. 

1.1.1.15 
Warunki 

Kontraktu 

Załącznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki 

Szczególne i Warunki Ogólne 

1.1.1.16 

Specyfikacja 

Istotnych 

Warunków 

Zamówienia 

Oznacza Dokumenty Przetargowe, sporządzone zgodnie z 

wymaganiami art.36. ust.1 PZP (zwane dalej siwz), stanowiące 

podstawę złożenia oferty. 

1.1.1.17 
Aneks 

do Umowy 

Oznacza zmianę postanowień Umowy pomiędzy jej stronami w 

przypadkach określonych w art.144. ust.1 PZP. 

1.1.2.2 Zamawiający 
Na końcu Definicji dodaje się następujące zdanie: 

W polskim prawie przez Zamawiającego rozumie się Inwestora. 

1.1.2.7 
Personel 

Wykonawcy  

Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i cały personel, który 

Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który obejmuje 

Personel Kierowniczy, robotników i innych pracowników 

Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 

personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robot. Personel 

Kierowniczy oznacza Kierownika budowy i kierowników robót 

budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 

W Subklauzuli 1.1.2.9 skreśla się Definicję „Komisja Rozjemcza” i zastępuje definicją 

„Kierownik budowy”: 

1.1.2.9 
Kierownik 

budowy 

Oznacza osobę fizyczną wskazaną przez Wykonawcę, posiadającą 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, której prawa 

i obowiązki określone zostały w art. 22 i 23 Prawa Budowlanego, 

spełniająca wymogi określone w siwz. 
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1.1.2.11 

 

1.1.2.12 

Pełnomocnik 

 

Organ 

Zarządzający 

Podmiot reprezentujący Wykonawców wspólnie realizujących 

przedmiot Umowy, zgodnie z pełnomocnictwem i umową 

konsorcjum. 

Instytucja Zarządzająca RPO WZ - Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego 

1.1.2.13 Nadzór Wyższy 

Oznacza działania podjęte przez Organ Zarządzający poprzez ich 

ekspertów, mające na celu monitorowanie poprawności użytych 

procedur podczas realizacji Umowy. 

1.1.3.1 
Data 

odniesienia 

Przez datę odniesienia rozumie się termin wyznaczony w siwz na 

składanie ofert. 

1.1.3.7 

Okres 

Zgłaszania 

Wad 

Na końcu Definicji dodaje się następujące zdanie: Okres Zgłaszania 

Wad jest tożsamy z Okresem Rękojmi. 

1.1.3.10 
Karta 

Gwarancyjna 

Oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli 

gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie 

zgodnie z Prawem w szczególności z przepisami ustawy Kodeks 

Cywilny oraz ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. 

1.1.4.1(a) 

Zaakceptowana 

Kwota 

Kontraktowa 

netto 

Oznacza cenę ofertową netto (bez podatku od towarów i usług 

VAT) zaakceptowaną w Umowie na realizację i ukończenie Robót 

oraz usunięcie wszelkich wad. Gdziekolwiek w niniejszych 

Warunkach Kontraktu jest używane określenie „Zaakceptowana 

Kwota Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę 

Kontraktową netto.  

1.1.4.1(b) 

Zaakceptowana 

Kwota 

Kontraktowa 

brutto 

Oznacza cenę ofertową netto powiększoną o należny podatek od 

towarów i usług VAT, zaakceptowaną w Umowie za realizację i 

ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 

1.1.4.8 
Waluta 

Miejscowa 
Oznacza złoty polski (PLN) 

1.1.4.10 
Kwota 

Tymczasowa  
Nie ma zastosowania w niniejszych warunkach. 

1.1.4.11 
Kwota 

Zatrzymana 
Nie ma zastosowania w niniejszych warunkach. 

1.1.4.13 
Protokół 

konieczności 

Oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót uzupełniających, dodatkowych 

bądź wynikających z zapisów klauzuli 13 [Zmiany i korekty].  

1.1.4.14 
Protokół z 

negocjacji 

Oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera, w przypadku 

negocjacji cen, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla 

robót uzupełniających, dodatkowych bądź wynikających z zapisów 

klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. 

1.1.4.15 Plan Płatności 
Szacunek płatności przewidzianych do zrealizowania w okresie 

kwartalnym. 

1.1.5. Roboty 
Oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane i wszelkie 

czynności i obowiązki Wykonawcy objęte Kontraktem mające na 
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celu wykonanie i przekazanie do użytku obiektu budowlanego, 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.  

1.1.6.6 
Zabezpieczenie 

Wykonania  

Oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie 

z wymaganiami art. od 147 do 151 ustawy PZP. 

1.1.6.7 Plac Budowy 
Określenie „Plac Budowy" jest tożsame z określeniem Teren 

budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  

1.1.6.10 
Dziennik 

Budowy 

Oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2002 r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.12 
Pozwolenie  

na Budowę  

Oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym. 

1.1.6.13 
Raporty 

Dzienne 

Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się 

wszystkie szczegóły dotyczące nakładów robocizny, materiałów 

sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót. 

1.1.6.14 

Program 

Zapewnienia 

Jakości 

Oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia 

jakości według wymagań Kontraktu. 

1.1.6.15 
Wystąpienie 

Wykonawcy 

Oznacza dokument wprowadzony do dokumentacji Kontraktu przez 

Wykonawcę, zawierający wniosek w sprawach istotnych dla  

wykonania Robót. 

Subklauzula 1.3 Komunikaty 

Na końcu punktu (a) dodano następującą treść: 

Korespondencja przesyłana poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będzie w każdym 

wypadku potwierdzana w formie pisemnej.  

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie z 

postanowieniami  niniejszej Subklauzuli. 

Na końcu niniejszej Subklauzuli dodaje się następującą treść: 

Wykonawca zobowiązany będzie do zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, 

które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu Projektu oraz 

oznaczania dokumentów następującymi logotypami: emblemat Unii Europejskiej, logo 

Narodowej Strategii Spójności, herb Województwa Zachodniopomorskiego. 

Ponadto korespondencja przesyłana przez każdego z uczestników powinna zawierać przywołanie 

odpowiedniej Subklauzuli, jeżeli stanowi ona podstawę pisma. Brak wskazania Subklauzuli 

obciąża drugą Stronę konsekwencjami niewłaściwego zakwalifikowania korespondencji, jeżeli 

na mocy Kontraktu pismo, może być zakwalifikowana na podstawie więcej niż jednej 

Subklauzuli. 
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Subklauzula 1.4 Prawo i język 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.4 i zastąpiono ją następującą: 

Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej.  

Dokumenty Kontraktowe będą tworzone w języku polskim.  

Subklauzula 1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów  

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) 

i zastępuje następująco: 

Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie informacje o przedmiocie 

zamówienia możliwe do uzyskania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

a w razie rozbieżności i sprzeczności pomiędzy dokumentami co do zakresu zamówienia 

przyjmuje się, że wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający 

z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym również zakres wynikający z odpowiedzi 

na pytania zadane w toku postępowania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów. 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów przyjmuje się, że będą one interpretowane 

zgodnie z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy.  

Jeśli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów, Inżynier 

wniesie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania. Jeśli pojawia się 

jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią projektu budowlanego i wykonawczego 

(nieistotne w świetle prawa budowlanego zmiany), to realizować należy projekt wykonawczy.  

Przedmiar Robot jest materiałem pomocniczym i nie stanowi wyłącznej podstawy do obliczenia 

ceny ryczałtowej. 

Subklauzula 1.6 Akt Umowy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6 i zastąpiono ją następującą: 

Akt Umowy będzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia .  

Subklauzula 1.7 Cesja        

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. 

Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, nie przeniesie na osobę trzecią 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszego Kontraktu. 

SUBKLAUZULA 1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW 

Akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

Specyfikacje i Rysunki będą przechowywane i pozostaną pod opieką i dozorem Wykonawcy. 

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Aktu Umowy otrzyma dwa egzemplarze Aktu 

Umowy, Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Wykonawca może na własny koszt uzyskać 

dalsze kopie. W tym terminie Wykonawca otrzyma również Dziennik Budowy. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów:  

(a) Dziennika Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 

prowadzonego w sposób określony w Prawie Budowlanym. Wszystkie wpisy do 

Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące 

Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi 

przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane 

takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Wpisy do 

Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako bieżące 

zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy]. 

 

(b) Raportów Dziennych (jeśli Inżynier zażąda), w formie uzgodnionej pomiędzy Inżynierem 

a Wykonawcą. Raporty Dzienne będą przechowywane w dwóch kopiach i jedna z nich 

będzie składana Inżynierowi. Raporty Dzienne będą przez cały czas, w godzinach 

roboczych dostępne do wglądu Inżynierowi i jego Przedstawicielom. Celem Raportów 

jest opisywanie dziennego postępu prac, szczegółowych informacji o użyciu siły roboczej 

i sprzętu Wykonawcy oraz materiałów związanych z wykonanymi pracami, opis 

rodzajów i ilości wykonanych robót, jak również codzienne zapisy temperatur 

i panujących warunków pogodowych. Raporty Dzienne nie zastępują Dziennika Budowy 

wymaganego przez Prawo Budowlane. 

(c) Raportów miesięcznych obejmujących opis postępu prac, opis problemów i zagrożeń, 

plan prac na najbliższy okres rozliczeniowy. 

 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub 

inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, 

SIWZ, zgodnie z  wymaganiami Inżyniera lub zgodnie z Subklauzulą 4.1. W przypadku 

opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego Czasu lub Kosztu. 

W trzecim akapicie, na końcu pierwszego zdania przed kropką dodaje się: 

oraz wszelkie dokumenty wymagane do przechowywania na placu budowy przez przepisy 

prawa budowlanego. 

 

Po akapicie czwartym dodaje się akapit piąty o następującej treści: 

Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 

a. Nie później niż 5 dni po dniu podpisaniu Umowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa 
Budowlanego oraz  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

b. Najpóźniej w terminie 28 dni od dnia Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, Wykonawca 
doręczy Inżynierowi następujące dokumenty: 

- Projekt organizacji Robót  
- Harmonogram szczegółowy robót, o którym mowa w Subklauzuli 8.3. 
- Projekt zagospodarowania terenu budowy z właściwymi uzgodnieniami, 

- Plan Zapewnienia Jakości, dla poszczególnych branż i rodzajów robót, 
obejmujący: 
• Procedury zarządzania jakością na Placu Budowy 
• Struktury organizacyjne zarządzania jakością 
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• Instrukcje zarządzania jakością 
• Procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania 

zarządzania jakością. 

W ciągu 28 od daty otrzymania powyższych dokumentów, Inżynier zaakceptuje je, bądź 
skieruje do poprawy. Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera w ww. dokumentach 
w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 

c. W terminie 28 dni po dniu podpisaniu Umowy, Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kosztorys robót będących Przedmiotem Zamówienia, odpowiadający szczegółowością co 
najmniej szczegółowości przekazanego przedmiaru robót. W ciągu 21 od daty 
otrzymania powyższego dokumentu, Inżynier zaakceptuje go, bądź skieruje do poprawy. 
Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera w ww. dokumencie w terminie 7 dni od daty 
jego otrzymania. Powyższy kosztorys będzie podstawą do sporządzenia Przejściowych 
Świadectw Płatności oraz do rozliczeń zgodnie z Subklauzulą 12.3. 

Jakiekolwiek ilości robót, które są umieszczone w przedmiarze robót oraz 
ww. kosztorysie są ilościami szacunkowymi i nie będą uważane za faktyczne i poprawne 
ilości Robót, których realizacji wymaga się od Wykonawcy. 

W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawcę jego obowiązków, o których mowa 
w punktach a), b), c) powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
2000 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto) za każdy dzień opóźnienia w stosunku 
do terminów, o których mowa w tych punktach. 

Subklauzula 1.9 Opóźnienie Rysunków lub instrukcji 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Inżynier może zwrócić się do Wykonawcy 

o wydłużenie czasu na wydanie Rysunków lub instrukcji. 

W Subklauzuli 1.9 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.  

Subklauzula 1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

W akapicie 2 w zdaniu pierwszym wykreśla się słowo „bezpłatnej" i dodaje się drugie zdanie: 
„Wynagrodzenie za udzielenie wszelkich licencji wliczone jest do Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej." 

Po treści dotychczasowej dodaje się następującą treść: 

„Licencje będzie obowiązywać także w przypadku rozwiązania i/lub wygaśnięcia Umowy przed 

wykonaniem całości Robót” 

Subklauzula 1.12 Poufne szczegóły 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu na 

to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. 

Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych 

szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami: 

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodano punkt (c) o treści: 

Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt był realizowany zgodnie 
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z wymogami Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych. 

Subklauzula 1.14 Solidarna Odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu 

Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 

(d) Lider, upełnomocniony przez pozostałe podmioty wspólnie realizujące Kontrakt, będzie 

upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego 

i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego 

z osobna.  

Na końcu klauzuli dodaje się zapis:  

Kopia umowy zawartej pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Wykonawcy Kontraktu 

została przedstawiona Zamawiającemu przed podpisaniem Aktu Umowy. Umowa ta nie może 

być zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. O każdej planowanej zmianie 

umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego przedstawiając mu 

kopię projektu. 

Subklauzula 1.15 Narady Kierownictwa 

W ciągu 5 dni od przekazania przez Wykonawcę Inżynierowi Raportu o postępie Robót 

wymaganego według Subklauzuli 4.21, odbywać się będą Rady Budowy z udziałem 

Wykonawcy i Inżyniera w obecności Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót 

oraz omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu. Podwykonawcy będą brać udział 

w Radach Budowy na wniosek Inżyniera, Wykonawcy lub Zamawiającego. W ciągu 5 dni od 

dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Wykonawcy i Zamawiającemu, 

w celu uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. 

Jeśli będzie to konieczne, to Inżynier lub Wykonawca będzie mógł od drugiego wymagać 

zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, 

informując o tym z 5-dniowym wyprzedzeniem.  

Klauzula 2 Zamawiający 

Subklauzula 2.1 Prawo Dostępu do Placu Budowy 

W Subklauzuli 2.1 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.  

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

„Zamawiający w terminie 7 dni od daty zawarcia Aktu Umowy, da Wykonawcy prawo dostępu 

do placu budowy”. 

Usuwa się akapit drugi i zastępuje go następującą treścią: 

„Poza Wykonawcą prawo wstępu i przebywania na Placu Budowy będą mieć pracownicy 
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Zamawiającego, Inżynier oraz pracownicy Inżyniera, Wykonawcy i zatwierdzeni 

podwykonawcy (zgodnie z Subklauzulą 4.4), inne niż określone powyżej osoby upoważnione 

przez Zamawiającego, funkcjonariusze uprawnieni do takiego wstępu, władze i służby 

państwowe oraz samorządowe oraz przedstawiciele Organu Zarządzającego." 

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodano treść: 

„W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed 

przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą: oświadczenia, zaświadczenia 

i informacje wymienione w art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia.  

Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy Dziennik Budowy, zatwierdzony Projekt Budowlany i Pozwolenie na Budowę oraz 

inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót”. 

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia 

Usunięto całą Subklauzulę 2.2 

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiającego 

Usunięto całą Subklauzulę 2.4. 

Subklauzula 2.5 Roszczenia Zamawiającego 

W pierwszym zdaniu skreśla się treść „lub Inżynier”. 

Klauzula 3 Inżynier 

Subklauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera  

Usunięto z Subklauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów  “Jeżeli od Inżyniera 

wymaga się, aby…” i zastąpiono je następującą treścią: 

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności, przed podjęciem działań wynikających z następujących subklauzul Warunków 

Szczególnych Kontraktu:  

 

a) Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inżyniera 

b) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy 

c) Subklauzula 8.3 Harmonogram 

d) Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

e) Subklauzula 8.8 Zawieszenie Pracy 

f) Subklauzula 8.11 Przedłużone Zawieszenie 

g) Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych 

h) Subklauzula 12.3 Wycena 

i) Subklauzula 13.1 Prawo do zmiany 

j) Subklauzula 13.2 Inżynieria Wartości 
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k) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 

l) Subklauzula 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego 

m) Subklauzula 17.4 Skutki zagrożeń stanowionych ryzyko Zamawiającego 

n) Subklauzula 19.4 Następstwa Siły Wyższej 

o) Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

 

Skreśla się akapit czwarty. 

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodano treść: 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoich działaniach czas na uzyskanie uzgodnień 

Inżyniera z Zamawiającym i nie może rościć z tego tytułu prawa do zmiany czasu na 

ukończenie, chyba że czas na uzgodnienie zmiany jest dłuższy niż 14 dni. 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 

zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą 

nieruchomość, może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków 

i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, 

w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku 

zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera.  

Inżynier i jego asystenci, wymienieni w Subklauzuli 3.2 [Delegowanie przez Inżyniera] będą 

również pełnić obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Inżynier będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 

Prawa Budowlanego. 

Klauzula 4 Wykonawca 

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W pierwszym zdaniu, w pierwszym akapicie po słowie „Wykonawca” dodaje się słowa:  

„z najwyższą starannością i pilnością wyznaczoną przez zawodowy charakter jego działalności”. 

Na początku punktu (a) dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej:  

(i) plan zapewnienia jakości, 

(ii) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

(iii) projekt zabezpieczeń BHP, 

(iv) projekty organizacji ruchu, 

(v) osnowę geodezyjną realizacyjną i wytyczenie obiektów (jeśli wystąpi), 

(vi) inwentaryzację dendrologiczną związaną z usunięciem drzew (jeśli wystąpi), 

(vii) Opracuje Inwentaryzację fotograficzną stanu dróg i budynków w zasięgu 

oddziaływania Robót przed ich rozpoczęciem oraz projekt zabezpieczenia 

sąsiadującego budynku Gimnazjum nr 6 i SPNT na czas wykonywania robót 

oraz monitorowania jego stanu technicznego. 

(viii) Opracuje Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich Robót 
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(ix) Opracuje Program gospodarowania odpadami i uzyska jego zatwierdzenie 

przed właściwym organem 

(x) wszelkie dodatkowe Rysunki i Specyfikacje Techniczne niezbędne dla 

realizacji Kontraktu 

(xi) Spełni wszelkie wymagania zawarte w Pozwoleniu na Budowę 

(xii) będzie posiadał lub miał zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego w 

sprzęt do badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Specyfikacji 

Technicznych 

(xiii) oprogramowanie komputerowe niezbędne do realizacji Robót, 

(xiv) dokumentację powykonawczą, 

(xv) geodezyjną dokumentację powykonawczą,  

(xvi) instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji, 

(xvii) inne dokumenty wymagane prawem do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu. 

Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera. Zatwierdzenie tych 

opracowań przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych 

opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia, dopóki 

dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inżynierowi w stosownej ilości oraz nie 

zostanie przez niego zatwierdzona. 

 

Na końcu klauzuli 4.1 dodano akapit o następującej treści: 

Inne zobowiązania  

(i)  Dodatkowe zezwolenia  

W ciągu 30 dni od podpisania Aktu Umowy, Wykonawca powinien złożyć 

u Zamawiającego listę wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych do rozpoczęcia 

i ukończenia robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, jeżeli będą wymagane. 

Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania zezwoleń 

i decyzji Wykonawca przygotuje na swój koszt oraz złoży, w imieniu 

Zamawiającego, który udzieli mu odpowiednich upoważnień. Koszty opłat 

wyszczególnionych w zezwoleniach i decyzjach pokrywa Wykonawca, w tym koszty 

zajęcia pasa drogowego.   

(ii)  Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien 

umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. 

Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. 

Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy 

z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

(iii)  Czynności na Placu budowy 

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 

wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez 

pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował 

Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu 

prac tak, by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru 
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i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, 

Wykonawca ma dostarczyć Inżynierowi wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub 

podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, kompaktory, 

mieszalniki itp.) wraz z ich pełną charakterystyką. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania placu budowy w należytym 

porządku i zabezpieczenia stałego dozoru placu budowy – na własny koszt. 

Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym 

i zgodnie z projektem badań geotechnicznych, warunków posadowienia. Stopień 

zagęszczenia gruntu zasypowego (o wielkości normowej zgodnej z dokumentacją 

projektową) Wykonawca udokumentuje na własny koszt. 

Wykonawca zapewni urządzenie zaplecza budowy dla potrzeb własnych oraz 

Zamawiającego i Inżyniera oraz będzie ponosił  koszty jego utrzymania (sprzątanie, 

zużycie niezbędnych mediów), jak również koszty ubezpieczenia zaplecza 

i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 

Na Placu Budowy, Wykonawca zapewni i udostępni wraz z mediami, w terminie do 

14 dni od podpisania Kontraktu, nieodpłatnie dla potrzeb Zamawiającego i Inżyniera 

przez cały czas trwania Kontraktu, co najmniej 2 ogrzewane pomieszczenia każde 

o powierzchni co najmniej 10 m2 każde, wyposażone w przyłącze energetyczne 

i telekomunikacyjne. Pomieszczenia będą położone bezpośrednio obok siebie i będą 

posiadać osobne wejście z przedsionkiem. Wykonawca robót zapewni odrębną 

toaletę z bieżącą ciepła i zimną wodą, dostępną z przedsionka. Ponadto Wykonawca 

zapewni Inżynierowi możliwość nieodpłatnego korzystania na Terenie Budowy z sali 

konferencyjnej na co najmniej 30 osób. Układ i rozmieszczenie pomieszczeń oraz 

meble będą akceptowane przez Zamawiającego i Inżyniera. Biuro Zamawiającego 

zostanie wyposażone w następujące urządzenia: kolorowa drukarko-kopiarka - format 

do A3 włącznie z podajnikiem papieru. 

Wykonawca umieści:  

i. na terenie budowy - tablicę informacyjną wynikającą z prawa budowlanego, 

ii. na terenie budowy - tablicę informacyjną dotyczącą Projektu i jego 

finansowania, o wymiarach nie mniejszych niż 70 x 90 cm, wykonanej 

wg aktualnych „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 

2007-2013” dotyczących informacji i promocji projektu realizowanego 

w ramach RPO WZ” umieszczonych na stronie www.rpo.wzp.pl, 

iii. po zakończeniu budowy - tablicę pamiątkową o wymiarach nie mniejszych niż 

70 x 90 cm, wykonanej wg „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WZ na 

lata 2007-2013 dotyczących informacji i promocji projektu realizowanego 

w ramach RPO WZ” umieszczonych na stronie www.rpo.wzp.pl. Materiał tablicy 

pamiątkowej: srebrne anodowane aluminium o grubości min. 2 mm, pokryte 

gorącym lakierem przy 80°C na powierzchni i na krawędziach. 

(iv)  Zapobieganie Szkodom 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących 

mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć 

wodociągowa, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach 

drogowych, rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub 

mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) 

w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt 

naprawić wszystkie szkody, i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace 

http://www.rpo.wzp.pl/
http://www.rpo.wzp.pl/
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naprawcze zarządzone przez Inżyniera, nawet w przypadku innego położenia, nie 

wskazanego w dokumentacji technicznej. 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień 

z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia 

i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem.  

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca 

przedłoży Inżynierowi opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany 

program naprawy wraz z wycena kosztów naprawy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości dróg publicznych (w razie 

konieczności stosować mycie kół pojazdów przed ich wyjazdem z placu budowy) 

(v) Przechowywanie Dokumentów na Budowie 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię 

Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) 

dostarczonych mu lub wykonanych przez niego, na Budowie.  

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla 

Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera a także dla przedstawicieli Organu 

Zarządzającego i Nadzoru Wyższego, jak też dla innych osób upoważnionych 

pisemnie przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji.  

(vi) Zrozumienie zakresu Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów 

Kontraktowych w celu zrozumienia zakresu Robót po to, by być w pełni świadomym 

warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.  

(vii) Zrozumienie Rysunków 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Specyfikacji 

Technicznych i dogłębne rozumienie Robót. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, 

co niezbędne do odpowiedniego wykonania robót zgodnie z prawdziwą intencją 

i znaczeniem Rysunków. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości 

dotyczących interpretacji Rysunków, Wykonawca powiadomi niezwłocznie na 

piśmie Inżyniera w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień, czy też konieczności 

opracowania dodatkowych Rysunków, niezbędnych do realizacji Kontraktu.   

(viii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 

Wykonawca poniesie koszt i zleci wykonanie wszelkich opracowań projektowych 

(Rysunków, Specyfikacji), które w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych wskazane są jako obowiązek Wykonawcy a także wszelkich 

Rysunków lub Specyfikacji, które mogą być wymagane w związku z wykonywaniem 

robót lub z innych powodów, zgodnie z Kontraktem (np. Rysunki warsztatowe, 

Rysunki montażowe, Plany organizacji robót, organizacji placu budowy itp.). 

Wykonawca przedłoży te Rysunki Inżynierowi do akceptacji, łącznie z towarzyszącą 

dokumentacją i specyfikacjami.  

 (ix)   Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki w zakresie modyfikacji 

t.j.: wspólnie uzgodnionych zmian pomiędzy Inżynierem, Zamawiającym, 

Wykonawcą i Projektantem, wprowadzanych w trakcie wykonywania robót. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą, w jasnej, 

przejrzystej formie w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu 

w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD dla wszystkich robót, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, nie później niż 14 dni przed przejęciem robót zgodnie 

z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] oraz zapisami siwz. 

Dokumentację Powykonawczą winny stanowić następujące dokumenty lub grupy 

dokumentów, zgodnie z art.3 Prawa budowlanego:  

Grupa I – Dokumentacja budowy  
1. Pozwolenie na budowę. 

2. Projekt budowlany 

3. Dziennik budowy. 

4. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 

5. Rysunki i opisy służące realizacji obiektów. 

6. Operaty geodezyjne 

7. Protokół przekazania placu budowy wykonawcy. 

8. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 

i obowiązującymi Polskimi Normami. 

Grupa II – Dokumenty instytucjonalne w zakresie odbiorów końcowych 
1. Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

2. Protokół Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Protokół Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji 

odbiorowych. 

4. Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów sieci 

(przykładowo: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze, 

telekomunikacyjne).  

Grupa III – Dokumenty materiałowe  

1. Certyfikaty. 

2. Atesty. 

3. Aprobaty techniczne. 

4. Zatwierdzenia próbek materiałowych.  

Grupa IV – Wyniki badań 

1. Wyniki badań próbek betonu. 

2. Badania konstrukcji stalowej. 

3. Śródmontażowe operaty geodezyjne. 

4. Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji. 

5. Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania i ciepła 

technologicznego. 

6. Protokoły pomiaru drożności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

7. Protokoły pomiaru hałasu. 

8. Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia 

instalacji i urządzeń. 

9. Protokoły odbioru instalacji piorunochronnej. 

10. Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia. 

11. Protokoły badań próbek wody. 

12. Protokoły pomiaru skuteczności klimatyzacji. 

13. Protokoły badania wydajności instalacji hydrantowej.  

Grupa V – Protokoły odbiorów częściowych 
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Grupa VI – Protokoły testów funkcjonalnych 
Poniżej wymieniono przykładowe grupy instalacji i urządzeń, które winny być objęte 

protokołami testów funkcjonalnych. 

1. Agregaty prądotwórcze. 

2. Transformatory wysokiego napięcia. 

3. Garażowe systemy wjazdowe. 

4. Urządzenia podtrzymywania systemów (UPS). 

5. Oświetlenie awaryjne. 

6. Urządzenia alarmowe. 

7. Instalacja antywłamaniowa. 

8. Instalacja monitoringu. 

9. Instalacja hydrantowa. 

10. Instalacja chłodnicza. 

11. System drzwi automatycznych. 

12. Nagrzewnice. 

13. Zintegrowany system zarządzania budynkiem (BMS) wraz z tablicą synoptyczną. 

Niezależnie od powyższego Grupa VI winna zawierać protokoły rozruchu urządzeń i 

instalacji objętych instrukcjami rozruchu.  

Grupa VII – Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa 
Szczegółowa instrukcja eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji winna zawierać: 

1. Stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

instalacji/obiektu 

2. Spis treści 

3. Ogólną charakterystykę obiektu  

4. Informacje katalogowe urządzeń; informacje adresowe o producencie  

5. Gwarancje producentów 

6. Określenie zakresu, zasad i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,  

7. Określenie sposobu prowadzenia obsługi ruchowej,  

8. Określenie wymagań w zakresie konserwacji i napraw urządzeń i instalacji,  

9. Określenie zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń 

w pracy obiektów i urządzeń,  

10. Określenie wymagań dotyczących ochrony przed porażeniami, pożarem, 

wybuchem oraz inne wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi i otoczenia, 

11. Określenie wymagań dotyczących kwalifikacji osób zajmujących się 

eksploatacją,  

12. Określenie wymagań związanych z ochroną środowiska, 

13.  Inne wymagania określone przez producenta urządzenia lub przepisami 

szczególnymi. 
Grupa VIII – Wykaz części zamiennych 
Występuje w przypadku, gdy dostawa części zamiennych stanowi obowiązek 

umowny wykonawcy. 

Grupa IX – Raport szkolenia załogi 
Stanowi dokument wynikający z warunków umowy. 

Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu, w tym opracuje Świadectwo charakterystyki energetycznej, 

zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane.  

 (x) Wykonawca najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą Przejęcia Robót, 

przeprowadzi szkolenie pracowników obsługi wskazanych przez Zamawiającego, 
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w zakresie obsługi, dozoru, konserwacji i eksploatacji urządzeń oraz obsługi 

obiektów. W szczególności dotyczy to: 

 - obsługi obiektów i instalacji, sieci i urządzeń z podaniem sposobu i parametrów ich 

działania i zakresem czynności obsługi ujętym w Instrukcji Obsługi przekazanej 

wraz z dokumentacją powykonawczą, 

   - terminów i zakresów przeglądów i konserwacji urządzeń, 

 - wytycznych i przepisów BHP związanych z eksploatacją obiektów i urządzeń.  

 Program i terminy szkolenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego na co 

najmniej 21 dni przed datą pierwszego szkolenia. 

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem 

Umowy. Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie określonej w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, według wzoru określonego w Kontrakcie. Wysokość tego 

Zabezpieczenia, z uwzględnieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania 

Wad, winna być taka jak określono w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. W przypadku 

zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nowe 

Zabezpieczenie Wykonania w zaktualizowanej wysokości.  

Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem 

Zabezpieczenia Wykonania. 

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wystawione, w formie poręczenia lub gwarancji, przez 

instytucję zgodną z ustawą PZP to powinno zawierać: 

(a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik 

Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, 

stanowiącej zabezpieczenie wykonania, wymienioną w Klauzuli 4.2 Warunków Ogólnych 

bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. 

(b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków 

Kontraktu lub Robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego Kontraktu lub 

w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone między 

Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji, 

(c) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie 

uzupełnieniu czy modyfikacji. 

Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie 

w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia 

zgodnie z Klauzulą 10 [Przejęcie przez Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% 

wartości Zabezpieczenia Wykonania, pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone 

Wykonawcy po upływie Okresu Zgłaszania Wad i wystawieniu Świadectwa Wykonania zgodnie 

z Subklauzulą 11.9. 

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą 

o 28 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie przedłużał jego 

ważność aż do czasu usunięcia wszelkich wad.  

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie 

poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień 
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Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej 

wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie 

Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.  

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego żądanie ma zostać 

wniesione a mianowicie: 

(d) nie przedłużenie przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to 

opisano poprzednio, 

(e) nie zapłacenie Zamawiającemu kwoty należnej  jaka została uzgodniona przez Wykonawcę 

lub określona według Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Subklauzuli 20 

[Roszczenia, spory i Arbitraż] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub określenia, 

(f) nie naprawienie przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42 dni od otrzymania od 

Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie było naprawione, lub 

(g) zaistnienie okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według 

Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy 

powiadomienie o odstąpieniu było dane.  

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do 

dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne 

powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. 

Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. 

Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. 

Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni 

począwszy od daty otrzymania listu. 

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następującą treść: 

W trakcie wykonywania Kontraktu, Wykonawca może dokonać zmiany na stanowisku 

Przedstawiciela pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć w terminie co najmniej 14 dni przed zamiarem dokonania zmiany, 

wniosek wraz z propozycją nowej osoby i wszelkimi niezbędnymi informacjami. Zgoda może 

być udzielona pod warunkiem, że proponowana osoba posiada doświadczenie i kwalifikacje nie 

mniejsze niż opisane w siwz. 

Na końcu Subklauzuli 4.3 dodano treść: 

Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni na swój 

koszt przez cały czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza, dysponującego zarówno 

wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną i prawną niezbędną do realizacji 

Kontraktu. 

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy 

Pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcy innych Robót niż wskazane w Ofercie.  

 

W Subklauzuli 4.4 usunięto punkty (a), (b) i (d) i zastąpiono je następującą treścią: 
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(a)  Nie będzie się wymagało, aby Wykonawca uzyskiwał zgodę na dostawców Materiałów 

lub Urządzeń.  

(b) Powierzenie jakiegokolwiek zakresu prac Podwykonawcy, musi być uzasadnione przez 

Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

bądź nie, taką zmianę według własnego uznania. Wykonawca nie ma prawa podzlecić 

jakiejkolwiek części robót bez uzyskania od Zamawiającego, uprzedniej zgody na 

piśmie.  

(d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, poprzez Inżyniera, projekt umowy lub 

podpisaną umowę z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 

robót określonych w umowie lub projekcie, zawierającymi postanowienie, że każda 

zmiana umowy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności 

oraz postanowienie zgodne ze wskazaniami w punkcie (f) poniżej. Inżynier w terminie 

7 dni przekaże wniosek wraz z opinią do Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi 

na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, w terminie 14 dni od daty przedłożenia dokumentów 

przez Wykonawcę Inżynierowi, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Jeżeli 

Wykonawca przedkłada projekt umowy Zamawiający wymaga przekazania kopii 

zawartej z Podwykonawcą umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania. 

Wprowadzenie podwykonawcy na wskazany w ofercie zakres robót Wykonawca winien zgłosić 

przynajmniej na 3 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy. W terminie 

3 dni od daty otrzymania zgłoszenia Inżynier zaakceptuje propozycje podwykonawcy lub 

wniesie uzasadniony sprzeciw. 

Na końcu Subklauzuli 4.4 dodano nowe punkty (e) i (f): 

(e) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Rozliczeniem Miesięcznym i fakturą za 

wykonane roboty pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy o braku wymagalnych 

zobowiązań wobec niego i oświadczenia Podwykonawcy o wystawionych fakturach 

niewymagalnych oraz kopii faktur wystawionych przez Podwykonawcę wraz 

z potwierdzeniem odbioru robót wykonanych w danym okresie Rozliczeniowym oraz 

dowodami  potwierdzającymi dokonanie płatności przez Wykonawcę. Wykonawca nie 

otrzyma żadnej płatności za Roboty wykonane przez Podwykonawców, zanim Roboty te 

nie będą zapłacone Podwykonawcom. 

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w akapicie 

poprzedzającym, Zamawiający może zatrzymać płatność należności Wykonawcy, co 

jednocześnie wstrzymuje bieg terminu płatności faktury Wykonawcy do czasu 

otrzymania potwierdzenia. 

(f) W zawartych umowach o podzlecenie z Podwykonawcą zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, powinien znajdować się m.in. zapis o przyjęciu, bez zastrzeżeń, 

Warunków Kontraktowych FIDIC na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 

projektowanych przez Zamawiającego razem z niniejszymi Warunkami Szczególnymi 

Kontraktu. Plan Zapewnienia Jakości Podwykonawcy będzie spójny z PZJ Wykonawcy. 

Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami, iż Podwykonawcy będą 

zobowiązani do realizacji powierzonych zakresów Robót osobiście, bez możliwości 

powierzenia Robót dalszym podwykonawcom 

Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku zgłoszenia przez Podwykonawców wobec 

Zamawiającego roszczeń związanych z zapłatą wynagrodzenia za realizację jakiegokolwiek 

z elementów wchodzącego w skład Kontraktu, zwolni Zamawiającego w tym zakresie 

z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie ewentualne kwoty, szkody poniesione przez 

Zamawiającego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. Zamawiający będzie miał również 
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prawo do żądania zapłaty takiej kwoty z Zabezpieczenia wykonania. 

Jeżeli Podwykonawca wystąpi na piśmie z żądaniem zapłaty do Zamawiającego wraz 

z wystawioną fakturą na rzecz Wykonawcy, należności, która nie została uregulowana przez 

Wykonawcę, to z uwagi na solidarną odpowiedzialność Zamawiającego wynikającą 

z postanowienia paragrafu 5 art. 6471 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający będzie miał prawo 

samodzielnego uregulowania należności i do potrącenia należności z wymagalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy. Przed dokonaniem płatności na rzecz Podwykonawcy, 

Zamawiający będzie miał prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dowodów, że sumy 

należne Podwykonawcy za roboty, które były poświadczone przez Inżyniera, zostały określone 

we właściwej wysokości wynikającej z kontraktu między Wykonawcą a podwykonawcą lub 

kwoty te ulegają zmianie z innego tytułu. Jeśli Wykonawca nie dostarczy takich dowodów 

w terminie 7 dni żądanie uznaje się za zasadne. Tak potwierdzona kwota zostanie następnie 

potrącona z kwot należnych Wykonawcy zgodnie z zapisami Subklauzuli 2.5 (Roszczenia 

Zamawiającego). 

Subklauzula 4.5 Cesja korzyści z podzlecenia 

Usunięto treść Subklauzuli 4.5. 

Subklauzula 4.7 Wytyczenie 

Usunięto cała treść Subklauzuli 4.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót. 

Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem niezbędną obsługę geodezyjną Robót przez 

uprawnione jednostki zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu 

Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację 

geodezyjną, jak określono w Subklauzuli 4.1. 

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa. 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodano punkty (f) i (g): 

(f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby 

zapobiec wybuchowi pożaru i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych. 

(g) Przygotować i przedłożyć Inżynierowi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

wymagany według Prawa Budowlanego, na 7 dni przed rozpoczęciem Robót. 

Subklauzula 4.18 Ochrona Środowiska 

Na końcu Subklauzuli 4.18 dodano tekst: 

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z 

całego Placu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz 

postanowieniach w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone.  

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzanie ścieków ze wszystkich 

miejsc w obrębie Placu Budowy i innych związanych z prowadzeniem Robót włączając w to 
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budynki Inżyniera, jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku z wykonywaniem 

Kontraktu, a przy wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle trzymać się 

przepisów wydanych przez odpowiednie władze.  

Pnie drzew i krzewy pozostające do zachowania, znajdujące się na terenie operacji sprzętem 

budowlanym należy zabezpieczyć poprzez ich trwałe ogrodzenie do wysokości min. 1,6 m 

z użyciem bali drewnianych lub elementów stalowych. 

Subklauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca będzie: 

(a) Podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru 

i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są one 

niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. Dla tego celu winien on 

zapewnić i użyć wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót 

Tymczasowych, Środków Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników 

niezbędnych do dostarczania i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. 

W wypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, 

paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich 

zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za 

wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszystkie powyższe 

koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

Subklauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i materiały do wydania bezpłatnie 

Usuwa się trzeci i czwarty akapit Subklauzuli 4.20 i zastępuje następująco: 

Zamawiający dostarczy bezpłatnie „materiały do wydania bezpłatnie” zgodnie z wykazem 

stanowiącym załącznik nr 13 do siwz. Po protokolarnym przekazaniu, materiały wydawane 

bezpłatnie przejdą pod opiekę, na przechowanie i pod kontrolę Wykonawcy. W terminie 7 dni od 

dnia protokolarnego przekazania Wykonawca ma prawo wniesienia uwag dotyczących stanu 

technicznego materiałów. 

 

Subklauzula  4.21 Raporty o postępie pracy 

Tekst klauzuli 4.21 skreśla się i zastępuje następująco: 

W terminie 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca przygotuje Raport Wstępny ze stanu 

budowy. Raport powinien zawierać istotne szczegóły związane z przejętymi Robotami. 

Raport będzie poparty szczegółową dokumentacją fotograficzną lub/i filmową dokumentującą 

stan budowy w chwili jej przejmowania przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi Raport 

w trzech egzemplarzach pisemnych oraz wersji elektronicznej. Zastrzeżenia Wykonawcy co do 

stanu budowy zgłoszone w późniejszym czasie nie będą uwzględniane. 

Miesięczne Raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

zatwierdzonego przez Inżyniera oraz będą sporządzane i przedkładane Inżynierowi 

w 3 egzemplarzach uzgodnionych z Inżynierem oraz w formie elektronicznej, w terminie 7 dni 

od zakończenia miesiąca. Pierwszy Raport Miesięczny winien obejmować okres do końca 

pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia. 
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Miesięczne Raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

zatwierdzonego przez Inżyniera oraz będą sporządzane i przedkładane Inżynierowi 

w 3 egzemplarzach uzgodnionych z Inżynierem oraz w formie elektronicznej, w terminie 7 dni 

od zakończenia miesiąca. 

 

Raporty będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie roboty, o których 

wiadomo, że były zaległe w dniu ukończenia ustalonym w Świadectwie Przejęcia dla Robót. 

Każdy raport będzie zawierał: 

(a) tabele i szczegółowe opisy postępu, włącznie z każdą fazą projektowania Dokumentów 

Wykonawcy, zakupów, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montażu 

i prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót realizowanych przez 

każdego Podwykonawcę;  

(b) szczegóły opisane w Subklauzuli 6.10 Listy Personelu i Sprzętu Wykonawcy; 

(c) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów; 

(d) listę powiadomień, wysłanych na mocy Subklauzuli 2.5 Roszczenia Zamawiającego 

oraz na mocy Subklauzuli 20.1 Roszczenia Wykonawcy, 

(e) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje przewidziane 

w stosownym Wykazie oraz uwzględniać skutki wynikające z zastosowania, Klauzuli 

12 Obmiary i wycena, Klauzuli 13 Zmiany i korekty oraz Klauzuli 20 Roszczenia, 

spory i arbitraż; 

(f) statystyki bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń oraz 

działań odnoszących się do aspektów środowiskowych i kontaktów publicznych; 

(g) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich 

wydarzeń lub okoliczności które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z Kontraktem, 

oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień; 

(h) Wykaz zmian Dokumentacji Projektowej; 

(i) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami zmienionej Subklauzuli 14.4 

Wykaz Płatności w odstępach miesięcznych; 

(j) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie  Harmonogramu, o którym 

mowa w Subklauzuli 8.3 i Wykazu Płatności, o którym mowa w Subklauzuli 14.4; 

(k) fotografie szczegółowo dokumentujące postęp robót z opisem i wskazaniem lokalizacji 

wykonanych poszczególnych zdjęć, datą wykonania. 

 

Harmonogram powinien być wykonany oddzielnie dla każdego obiektu i instalacji Robót oraz 

zbiorczy dla całego Kontraktu. Harmonogram powinien obejmować okres zrealizowany oraz 

prognozę z rozbiciem na miesiące do końca realizacji Kontraktu.  

Harmonogram będzie aktualizowany na polecenie Inżyniera, nie częściej niż co miesiąc. 

Brak zatwierdzenia Miesięcznego Raportu o postępie Robót może stanowić dla Inżyniera 

podstawę odmowy wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. 

Inżynier może zażądać sporządzania przez Wykonawcę raportów dziennych zgodnie 

z Subklauzulą 4.25. 

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Na końcu punktu (b) Subklauzuli 4.22 dodać następującą treść: 
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„…, a także przedstawiciele Organu Zarządzającego i członkowie Nadzoru Wyższego. 

Takie upoważnienie powinno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie.” 

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Terenie budowy 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst: 

W przypadku gdy Wykonawca uzna, że obszar Placu Budowy przekazany Wykonawcy przez 

Zamawiającego jest niewystarczający dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien własnym 

staraniem i na własny koszt zapewnić dodatkowy teren. 

 

Skreśla się ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastępuje następująco: 

Przez Okres Zgłaszania Wad Wykonawca będzie mógł używać w uzgodnieniu z Zamawiającym 

i Inżynierem tylko taką część Terenu Budowy, która mu jest niezbędna do prawidłowego 

wywiązywania się z Kontraktu.  

Subklauzula 4.24 Wykopaliska 

W akapicie drugim skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 

 Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w Subklauzuli 3.5. 

Subklauzula 4.25 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 

zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Placem Budowy i unikać 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 

wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji 

czy budynków sąsiadujących z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 

takie zakłócenia czy szkody. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację fotograficzną 

(lub/i filmową) celem ustalenia stanu początkowego obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć 

się przed skutkami nieuzasadnionych roszczeń. Wykonawca sporządzi także projekt 

zabezpieczenia sąsiadującego budynku Gimnazjum nr 6 i SPNT, monitorowania jego stanu 

technicznego w trakcie realizacji Kontraktu oraz zapewni kontrolę jego stanu technicznego po 

realizacji Kontraktu z udziałem rzeczoznawcy. Ekspertyzę bądź sprawozdanie z ww. kontroli 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Zamawiającemu w terminie14 dni przed datą Świadectwa 

Przejęcia. 
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Subklauzula 4.26 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi 

i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona 

wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 

instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 

i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 

podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane 

przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 

instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych 

i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 

poczynionych z Inżynierem.  

KLAUZULA 5 MIANOWANI PODWYKONAWCY 

Skreśla się treść Subklauzuli 5.1 do 5.4 – nie przewiduje się zatrudnienia mianowanych 

Podwykonawców 

KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 

Subklauzula 6.1 Zatrudnienie Personelu Kierowniczego i Siły Roboczej 

Na końcu Subklauzuli 6.1 dodano tekst: 

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane 

z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty 

uważa się za uwzględnione i wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.  

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, dni 

wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne. Podczas kalkulacji Wykonawca uwzględnił 

czas pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie 

z Subklauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 
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zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi 

władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.  

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie 

bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie 

miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania 

poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót, 

Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego 

zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera - niezwłocznie i nie później niż  

w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku 

z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim 

Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły roboczej na 

placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszając tym 

samym zagrożenie dla zdrowia i ogólne niedogodności. 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych 

wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-

epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii 

i przyczyniając się do jej zwalczenia. 

Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy  

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.8 dodano następującą treść: 

Odpowiednia liczba osób z personelu kierownictwa Wykonawcy winna posiadać odpowiednie 

uprawnienia budowlane wymagane i określone w siwz. Zmiana personelu kierowniczego jest 

możliwa pod warunkiem posiadania kwalifikacji i doświadczenia opisanego w SIWZ oraz po 

wyrażeniu zgody Zamawiającego. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż w czasie wykonywania 

Kontraktu, na placu budowy, w szczególnych wypadkach, roboty mogą prowadzić również inni 

Wykonawcy Zamawiającego. 

Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy, który będzie pełnił tę funkcję także w zakresie 

robót prowadzonych przez innych Wykonawców Zamawiającego. 

Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy  

Na końcu Subklauzuli 6.9 dodano następującą treść: 

Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z członków 

tego Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. 

Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel kierowniczy i siła robocza 

Wykonawca może zatrudniać zagraniczny personel, który jest niezbędny do wykonania Robót. 

Wykonawca musi zapewnić temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia na 

pracę i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

powrót zagranicznej siły roboczej do miejsc, w którym zostali zwerbowani lub do miejsc ich 

stałego pobytu. W przypadku śmierci jakiekolwiek członka tego personelu lub członka jego 

rodziny w Polsce, Wykonawca będzie odpowiedzialny za podjecie właściwych działań 
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związanych z ich powrotem lub pogrzebem.  

Subklauzula 6.13 Repatriacja 

Wykonawca winien na własny koszt zapewnić każdorazowo transport na i z Placu Budowy oraz 

transport do miejsc, w których zostali zwerbowani, wszystkich  pracowników i robotników 

własnych i swoich Podwykonawców zatrudnionych do wykonania Robót. Wykonawca jest 

również odpowiedzialny za odpowiednie traktowanie osób transportowanych lub oczekujących 

na transport dopóki nie opuszczą one kraju lub danego rejonu; w zależności od przypadku. Jeśli 

Wykonawca uchyla się od tego zobowiązania, Zamawiający może utrzymywać i repatriować 

taki personel a następnie kosztami obciążyć Wykonawcę. 

Klauzula 7 Urządzenia Materiały Wykonawstwo 

Subklauzula 7.1 Sposób wykonania 

Na końcu niniejszej klauzuli 7.1 dodaje się akapit: 

Wykonawca przekaże Inżynierowi dokumenty poświadczające dopuszczenie użytych Urządzeń 

i Materiałów do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji 

Robót przepisami. 

Subklauzula 7.2 Próbki Materiałów 

Do ostatniego zdania dodaje się następującą treść: 

„oraz dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych 

(Dz.U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.)”. 

Subklauzula 7.4 Dokonywanie Prób 

W Subklauzuli 7.4 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.  

Subklauzula 7.6 Prace Zabezpieczające 

Skreślono ostatni akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynający się od słów „Jeżeli Wykonawca …” 

i wstawiono następującą treść: 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu, Zamawiający może od Kontraktu odstąpić albo powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie prac innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

Jeżeli praca ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 

odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie 

przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych 

kosztów. 

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 

usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od Kontraktu odstąpić, jeżeli wady są 

istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 
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w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Subklauzula 7.7 Własność Urządzeń i Materiałów 

Na końcu Subklauzuli 7.7 dodano następującą treść: 

Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na Zamawiającego 

z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymywania i ubezpieczenia tych elementów Robót. Wszelkie koszty związane 

z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementów Robót, o których mowa w niniejszej subklauzuli 

ponosi Wykonawca. 

Subklauzula 7.9 Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub 

w czasie budowy muszą być utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz 

z dokumentacją powykonawczą oraz na każde wezwanie Inżyniera dowody potwierdzające 

należytą utylizację materiałów z rozbiórki. 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu np. gruz, urobek 

ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów, rozbiórka nawierzchni boiska 

sportowego itp., będą stanowiły własność Wykonawcy oraz zostaną  usunięte na jego koszt. 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz.U. z 2013, poz.21). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek 

w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu 

budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest 

do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 

Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru 

końcowego realizowanego zamówienia. 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie 

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie robót 

W Subklauzuli 8.1 usunięto drugie zdanie rozpoczynające się od słów: „Jeżeli nie jest inaczej 

podane…” i zastąpiono następująca treścią: 

Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia będzie wydane w terminie określonym w Załączniku do 

Oferty - Dane Kontraktowe, licząc od daty podpisania Aktu Umowy przez Wykonawcę. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodzie 

z artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na 

Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące 

dokumenty 

a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
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(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

Wykonawca przedłoży dokumenty wymienione w punkcie a) nie później niż 5 dni po 
podpisaniu Aktu Umowy. 

Subklauzula 8.2 Czas na Ukończenie 

Usunięto treść “w zależności od przypadku” w pierwszym paragrafie i zastąpiono następującą: 

“jak postanowiono w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.”  

Dodaje się punkt (c) o treści: 

(c) uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie obiektów. 

Subklauzula 8.3 Harmonogram 

Zmienia się pierwsze zdanie pierwszego akapitu na: „W ciągu 14 dni od otrzymania 

powiadomienia według Subklauzuli 8.1 Rozpoczęcie Robót, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 

szczegółowy harmonogram, w formacie ustalonym i wymaganym przez Zamawiającego.”. 

W akapicie pierwszym skreśla się punkt b i zastępuje następujące: 

Każdy etap roboty każdego zatwierdzonego Podwykonawcy. 

Na końcu Subklauzuli 8.3 dodano następującą treść: 

Wraz z raportami miesięcznymi Wykonawca będzie potwierdzał aktualność harmonogramu 

rzeczowo-finansowego lub przedstawi jego aktualizację. Wykonawca winien przechowywać na 

Placu Budowy kopię harmonogramu sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp 

rzeczowy i finansowy wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

Podczas przygotowywania harmonogramu i potwierdzania jego aktualności należy w pełni 

uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp prac. 

Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien 

być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od 

zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie. 

Na końcu Subklauzuli 8.3 dodano następującą treść: 

Niedopuszczalna jest zmiana harmonogramu w ostatnich 3 miesiącach realizacji. 

Minimalny postęp Robót w kwartałach realizacji Robót winien być zgodny 

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający dopuszcza 

możliwość wystąpienia wykonania finansowego w kwartale, mniejszego o 10% w porównaniu 

do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Aktualny, zatwierdzony harmonogram stanowi integralną część umowy. 

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Usunięto punkt a) w Subklauzuli 8.4 i w jego miejsce wstawiono następującą treść: 

a) istotna zmiana wprowadzona do Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego. 



 

 

Nr sprawy SPNT/ZP/05/2013 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa i wyposażenie I Etapu POMERANIA TECHNOPARK w Szczecinie  
przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji (v.20)  Strona 41 z 72 

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodano następującą treść: 

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, 

całości Robót lub części, powinien po uzgodnieniu i akceptacji z Wykonawcą określić czas 

przedłużenia i wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego, postępując zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w art.144 Prawa Zamówień Publicznych. 

Subklauzula 8.6 Szybkość Postępu Pracy 

Usunięto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono następującą treść: 

Jeżeli te uaktualnione metody spowodują, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to 

Wykonawca, z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 Roszczenia Zamawiającego, zapłaci te koszty 

Zamawiającemu. 

Jeżeli Wykonawca spowoduje przerwę w realizacji Robót z przyczyn zależnych wyłącznie od 

siebie na okres dłuższy niż 21 dni, to nie uszczuplając prawa Zamawiającego do odstąpienia od 

Umowy na zasadach określonych w Subklauzuli 15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego, 

Wykonawca z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 Roszczenia Zamawiającego zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach 

określonych w Subklauzuli 8.7 Kary umowne za opóźnienie i w wysokości podanej w Akcie 

Umowy. 

 

Subklauzula 8.7 Odszkodowanie Umowne za Opóźnienie 

W tytule i treści Subklauzuli 8.7 skreślono sformułowanie „odszkodowanie umowne” i w to 

miejsce wstawia nową treść:  „kary umowne”. 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie należeć się 

Wykonawcy z tytułu wykonania Kontraktu lub odliczyć kwotę kary z wniesionego 

Zabezpieczenia Wykonania. W przypadku, gdy kary umowne za opóźnienie nie pokryją szkody, 

Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

cywilnego. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego  

Subklauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 

Na końcu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

Przejęcie robót będzie odbywało się przy udziale Zamawiającego. 

Roboty objęte wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia podlegają procedurze odbioru 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji Technicznej. Inżynier 

nie wyda Świadectwa Przejęcia do czasu pozytywnego odbioru protokolarnego wszystkich 

robót. 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany 

jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, dokonać rozruchu, uzyskać 

odpowiednie parametry wskazane w Specyfikacjach i Rysunkach oraz wynikające 

z obowiązujących przepisów, a także sporządzić wszelkie dokumenty i uzyskać na rzecz 
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Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektów od właściwych organów. 

Usunięto z Subklazuli 10.1 ostatni akapit zaczynający się od słów: „Jeżeli Inżynier ani nie 

wystawi Świadectwa Przejęcia , ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy .....” 

Subklauzula 10.2 Przejęcie Części Robót 

W Subklauzuli 10.2 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.  

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się tekst: 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że nie przeprowadzenie Prób Końcowych nastąpiło 

z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny jest Zamawiający. 

W Subklauzuli 10.3 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.  

Klauzula 11 Odpowiedzialność za Wady 

Subklauzula 11.4 Zaniedbanie Usunięcia Wad 

Usunięto dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść: 

Jeżeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu 

Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego (lub w jego imieniu) 

o którym mowa w punkcie (b) Subklauzuli 11.1 Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad, 

to Wykonawca z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 Roszczenia Zamawiającego niezależnie 

od uprawnień opisanych pkt (a) – (c), zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie 

w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 Kary umowne za 

opóźnienie i w sumach podanych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. 

Subklauzula 11.8 Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę 

W Subklauzuli 11.8 usunięto treść „plus rozsądny zysk”. 

Subklauzula 11.12 Rękojmia za Wady i Gwarancja Jakości 

Roboty objęte są Rękojmią za Wady i Gwarancją Jakości. 

Okres Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości jest tożsamy z Okresem Zgłaszania Wad i wynosi 

trzy lata od dnia wydania Świadectwa Przejęcia. Z tytułu Rękojmi za Wady Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia opisane w przepisach Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem, 

że Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o Wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. 

Istnienie Wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia Wady. 

W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia Wady w czasie 

ustalonym zgodnie z Subklauzulą 3.5, od jej zgłoszenia Wykonawcy – Zamawiający wyznaczy 

jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady lub sam usunie taką Wadę na jego 

koszt.  
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Wady ujawnione w okresie objętym Rękojmią za Wady będą usuwane przez Wykonawcę na 

jego koszt. 

Po zakończeniu okresu Rękojmi za Wady i usunięciu wszystkich zgłoszonych wad, Inżynier 

zgodnie z Subklauzulą 11.9, wyda Świadectwo Wykonania, które będzie stanowić podstawę 

zwrotu pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu. 

Zasady i warunki Gwarancji Jakości określone zostały w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej 

część Kontraktu. 

Klauzula 12 Obmiary i Wycena 

Subklauzula 12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 

Usunięto treść Subklauzuli 12.1. 

Subklauzula 12.2 Metody obmiaru 

Usunięto treść Subklauzuli 12.2. 

Subklauzula 12.3 Wycena 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa ma charakter ryczałtowy i nie podlega późniejszym 
zmianom, za wyjątkiem przypadków, gdy z inicjatywy i wyboru Zamawiającego z zastrzeżeniem 
zapisu akapitu czwartego Subklauzuli 1.8: 

(a) Wykonawca nie wykona Robót w jakiejkolwiek części lub nie dostarczy 
Materiałów i Urządzeń. 

(b) Inżynier zleci Wykonawcy wykonanie robót zamiennych (Zmiany), 
 

Ustalenie Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku (a) nastąpi przy 

zastosowaniu cen jednostkowych, wskazanych dla danego elementu w kosztorysie doręczonym 

przez Wykonawcę Zamawiającemu (zgodnie z Subklauzulą 1.8 akapit piąty pkt c) i faktycznej 

ilości jednostek obmiarowych robót niewykonywanych. W przypadku, gdy cena jednostkowa dla 

danego elementu robót nie będzie wskazana w tym kosztorysie, ustalenie Zmiany 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego wg 

normatywów określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), przy użyciu średnich 

dla stolicy województwa Zachodniopomorskiego cen materiałów i sprzętu, branżowych stawek 

robocizny kosztorysowej oraz innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień 

sporządzania Protokołu Konieczności, określonych w informacjach - „SEKOCENBUD", 

wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja 

Sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w informacjach - „SEKOCENBUD", będą kolejno 

stosowane średnie ceny zawarte w informacjach „INTERCENBUD" ORGBUD.   

 

W przypadku robót zamiennych (b), ustalenie Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

nastąpi przez: 

1. pomniejszenie o wartość Robót niewykonywanych - wg tych samych, wyżej przytoczonych 

zasad,  

2. zwiększenie o wartość wyliczoną na podstawie kosztorysu sporządzonego wg normatywów 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), przy użyciu średnich dla stolicy 
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województwa Zachodniopomorskiego cen materiałów i sprzętu, branżowych stawek robocizny 

kosztorysowej oraz innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień sporządzania 

Protokołu Konieczności, określonych w informacjach - „SEKOCENBUD", wydawanych przez 

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 

W przypadku braku tych cen w informacjach - „SEKOCENBUD", będą kolejno stosowane 

średnie ceny zawarte w informacjach - „INTERCENBUD", ORGBUD.   

 

Jeżeli pewne elementy robót wymagać będą uzgodnienia lub ustalenia ceny, wtedy Inżynier 

winien postępować zgodnie z Subklauzulą 3.5 Ustalenia i dokonać wyceny tych elementów 

stosując pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z powyższymi zapisami Subklauzuli 12.3. 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania 

Treść Subklauzuli 13.1 skreśla się i zastępuje: 

Zmiany mogą być zainicjowane przez Inżyniera poprzez skierowanie polecenia lub żądania do 

Wykonawcy, aby przedłożył ofertę na Zmianę. 

Zmiana Kontraktu wymaga zgodnej woli Stron potwierdzonej w stosownym Aneksie do 

Kontraktu, sporządzonym pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

Istotna zmiana do Kontraktu, o której mowa w art. 144 pzp, możliwa będzie wyłącznie na 

podstawie jednej z Subklauzul warunków kontraktowych lub w okoliczności i na warunkach 

określonych poniżej: 

1. w razie zmian technologicznych spowodowanych przez: 

(a) pojawienie się na rynku materiałów, oprogramowań lub urządzeń nowszej, niż 

dostępne na etapie przygotowania oferty lub tworzenia dokumentacji projektowej, 

generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Robót, Dostaw lub 

kosztów eksploatacji obiektów, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, 

Urządzeń lub Dostaw;  

(b) pojawienie się nowszej technologii wykonania Robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów wykonywanych Robót, jak również 

kosztów eksploatacji obiektów; 

(c) konieczność zrealizowania Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmianę wymagań Prawa;  

(d) wstrzymanie prac związanych z koordynacją innych robót w obszarze sąsiadującym 

z robotami objętymi niniejszą umową; 

możliwa będzie w szczególności zmiana: sposobu wykonania Robót, Czasu na Ukończenie, 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zmiana Urządzeń i Materiałów, jak również zmiana 

ich lokalizacji. 

2. w przypadku konieczności zaniechania robót, które stały się zbędne do wykonania, 

w szczególności ze względu na zmianę przepisów dotyczących tego typu obiektów lub 

osiągnięcie zamierzonego celu stawianego inwestycji, 
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3. w razie zmian spowodowanych wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

obiegającymi od przeciętnych w danym miesiącu kalendarzowym, w odniesieniu do lat 

ubiegłych (5 lat wstecz od Daty Odniesienia), które w szczególności będą prowadzić do 

niemożności prowadzenia robót, przeprowadzania prób i sprawdzeń, dokonywania 

odbiorów zgodnie z zaleceniami producentów Urządzeń i Materiałów;  

 

możliwa będzie zmiana: sposobu wykonania Robót, Czasu na Ukończenie (nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności), Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (jeżeli koszty 

wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami 

i koszty tych zmian oznaczałby po stronie Wykonawcy powstanie rażącej straty). 

4. w razie zmian w Dokumentacji Projektowej polegających na konieczności wprowadzenia 

zmian, które to zmiany były niemożliwe do przewidzenia na etapie sporządzenia 

dokumentacji, a są niezbędne do prawidłowego wykonania Kontraktu i osiągnięcia 

przyjętego założenia budowlanego lub zakładanych funkcji realizowanych obiektów 

możliwa będzie zmiana: sposobu wykonania Robót, Czasu na Ukończenie (nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności), Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej - jeżeli koszty 

wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami 

i koszty tych zmian oznaczałby po stronie Wykonawcy powstanie rażącej straty. 

5. w przypadku konieczności realizacji zamówień uzupełniających lub dodatkowych, 

wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub wpływających z innych 

przyczyn na wydłużenie Czasu na Ukończenie,  

możliwa będzie zmiana: sposobu wykonania Robót, Czasu na Ukończenie (nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności), Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej - jeżeli koszty 

wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami 

i koszty tych zmian oznaczałby po stronie Wykonawcy powstanie rażącej straty. 

6. w razie zmian będących następstwem działań lub zaniechań organów administracji 

publicznej i innych podmiotów dotyczących m.in. konieczności wprowadzenia zmian decyzji 

administracyjnych. uzyskania pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do wykonania Kontraktu: 

możliwa będzie w szczególności zmiana Zaakceptowane Kwoty Kontraktowej (jeżeli na 

skutek zwłoki organów administracyjnych Wykonawca poniesie dodatkowe 

nieprzewidziane koszty prowadzące do powstania rażącej straty po stronie Wykonawcy) 

i Czasu na Ukończenie, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

7. w razie zmian będących następstwem siły wyższej opisanej w klauzuli 19 Siła Wyższa,  

8. w razie zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) możliwa będzie 

zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, w części, w jakiej nastąpiła zmiana 

stawki podatku i za okres nie wcześniejszy niż wejście nowych przepisów w życie; możliwa 

będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, Czasu na Ukończenie, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 

jeżeli okoliczności te będą miały wpływ na powstanie po stronie wykonawcy rażącej straty 

9. w razie zawieszenia Robót, które nastąpiły z przyczyn obiektywnych skutkującej 

koniecznością zmiany Czasu na Ukończenie, nie dłużej jednak niż o okres zawieszenia . 

10. w razie zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Kontraktu, 

wywołujących potrzebę zmiany Kontraktu wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 
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Na okoliczność konieczności wprowadzenia zmiany, Inżynier przygotuje stosowny Protokół 

konieczności, o którym mowa w Subklauzuli 1.1.13 oraz Protokół negocjacji o którym mowa 

w Subklauzuli 1.1.14. 

Subklauzula 13.2 Inżynieria wartości 

W Subklauzuli 13.2 usunięto treść rozpoczynając od punktu (c) aż do końca, i wstawiono treść 

jak następuje: 

(c) Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartości kontraktowej dla tej części robót Inżynier 

będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia].  

 

W subklauzuli 13.2 usunięto ostatni akapit. 

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodano treść: 

 

W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera mogłyby spowodować wzrost 

Ceny Kontraktowej ponad Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową lub zmianę Czasu na 

Ukończenie, Inżynier powinien po uzgodnieniu i akceptacji z Wykonawcą określić czas 

przedłużenia i wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej 

zmiany lub zmian, postępując zgodnie z procedurami zawartymi Prawie Zamówień Publicznych. 

Subklauzula 13.4 Płatność w Stosownych walutach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 i zastąpiono ją następującą: 

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku  nr 6 do Oferty - Dane Kontraktowe.  

Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.5.  

Subklauzula 13.7 korekty wynikające ze zmiany stanu prawnego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.7. 

Subklauzula 13.8 Korekty Wynikające ze zmiany kosztu. 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8  

Klauzula 14 Cena kontraktowa i płatność  

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA 

Usuwa się dotychczasową treść tej Subklauzuli i zastępuje ją treścią następującą: 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa ma charakter ryczałtowy i stanowi całkowite i zupełne 

wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, jego prawidłowe 
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i zgodne z Kontraktem funkcjonowanie i użytkowanie i nie będzie już podlegała jakimkolwiek 

zmianom i negocjacjom pomiędzy Stronami, chyba że Kontrakt stanowi inaczej. 

Przyjmuje się, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, obejmować będzie wszystkie koszty 

określone w SIWZ, w tym: 

(a) wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy związane z realizacją, i ukończeniem 

Robót (włączając w to próby, usuniecie wad i usterek), nawet wtedy gdy Wykonawca ich 

nie przewidział i/lub nie ujął w swojej Ofercie, 

(b) wszelkie obciążenia publiczno — prawne, do ponoszenia których zobowiązany 

jest Wykonawca osobiście lub jako płatnik na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

dotyczących w szczególności (ale nie wyłącznie) podatków pośrednich, bezpośrednich, 

składek na ubezpieczenie społecznych, ceł i wszelkich innych opłat związanych 

z uzyskaniem pozwoleń i zezwoleń oraz z importem towarów i usług, 

Cena Kontraktowa stanowi ostateczną wartość za wykonane roboty i wypełnienie przez Wykonawcę 

pozostałych zobowiązań wynikających z Kontraktu. Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

może nastąpić tylko na podstawie niniejszego Kontraktu i pod warunkiem jej wprowadzenia na 

podstawie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każda zmiana Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej będzie uzgodniona lub ustalona na mocy Subklauzuli 12.3 Wycena. 

Jakiekolwiek ilości, które są umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, czy przedmiarze są 

ilościami szacunkowymi i nie będą uważane za faktyczne i poprawne ilości Robót, których 

realizacji wymaga się od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczące ilości, umieszczone 

w jakimś Wykazie, będą używane wyłącznie do celów podanych w tym Wykazie i mogą nie 

nadawać się do zastosowania do innych celów. 

Subklauzula 14.2 Płatność zaliczkowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą: 

Płatność Zaliczkowa nie będzie udzielana. 

Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności  

Na początku klauzuli dodaje się zdanie:  

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego wraz 

z dokumentami towarzyszącymi. Wraz z Rozliczeniem Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dokumenty i oświadczenia potwierdzające rozliczenie z Podwykonawcami, zgodnie 

z Subklauzulą 4.4 Podwykonawcy. 

W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia się ilość egzemplarzy z sześciu na cztery. 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następującą treść: 

Rozliczenia będą prowadzone na podstawie procentowego zaawansowania danego elementu 

Robót określonego w Dokumentacji Projektowej w stosunku do cen wskazanych 

w przedłożonym na podstawie Subklauzuli 1.8 pkt c. kosztorysie robót. 

Rozliczenie Końcowe stanowiące podstawę do wystawienia ostatniego Przejściowego 

Świadectwa Płatności nie może być mniejsze niż 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

Punkt (g) otrzymuje brzmienie: 

„(g) odjęcie kwot poświadczonych we wszystkich poprzednich Przejściowych Świadectwach 
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Płatności.”  

Na końcu Subklauzuli 14.3 dodano następującą treść: 

Inżynier może zwrócić Wykonawcy nieprawidłowo złożone Rozlicznie miesięczne do poprawy 

lub polecić Wykonawcy jego uzupełnienie. Termin wydania Świadectwa Płatności obowiązuje 

od daty prawidłowo złożonego Rozliczenia. 

Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności  

Usunięto treść Subklauzuli 14.4 i w jej miejsce wstawiono nową treść: 

Każdorazowo, gdy będzie składana aktualizacja Harmonogramu zgodnie z Subklauzulą 8.3, ale 

nie rzadziej niż raz na kwartał, Wykonawca przedłoży Inżynierowi Wykaz Płatności w formacie 

ustalonym i wymaganym przez Zamawiającego przedstawiający szacunki płatności, zgodnie 

z planowanym przebiegiem budowy.  

Subklauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót 

Usunięto Subklauzulę 14.5. 

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

W pierwszym akapicie po pierwszym zdaniu, zastępuje się pozostałą treść następująco: 

W ciągu 14 dni od otrzymania każdego prawidłowego Rozliczenia wraz z pozostałymi 

dokumentami, Inżynier wystawi Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności, podając 

kwotę, którą Inżynier sprawiedliwie określa jako należną. Przejściowe Świadectwo Płatności nie 

mogą obejmować żadnej kwoty należności za Roboty wykonane przez Podwykonawców zanim 

nie zostaną one uregulowane przez Wykonawcę. 

Termin 14 dni na wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności rozpoczyna bieg również od 

dnia otrzymania poprawionych dokumentów na żądanie przez Inżyniera uzupełnień lub po 

zwrocie Rozliczenia Miesięcznego z uwagi na błędy w przekazanych dokumentach. 

Na końcu Subklauzuli dodaje się treść: 

Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Inżynierowi Rozliczenie, o którym 

mowa w Subklauzuli 14.3, pokazujące kwoty, które Wykonawca uważa za należne oraz 

wykonanie rzeczowe Robót. Rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera, którego 

potwierdzeniem będzie Przejściowe Świadectwo Płatności, wskazujące należną kwotę za 

wykonane Roboty. Wykonawca będzie wówczas uprawniony do wystawienia faktury na kwotę 

potwierdzoną w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

Wartość ostatniego Przejściowego Świadectwa Płatności, wystawionego na podstawie 

Rozliczenie Końcowego nie może być mniejsza niż 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

W przypadku opóźnienia robót przekraczającego 10% wartości Robót w stosunku do wartości 

Robót wynikających z aktualnego harmonogramu (jak to określono w Subklauzuli 8.3.) Inżynier 

będzie uprawniony do wstrzymania wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności do czasu 

nadrobienia zaległości.  

Subklauzula 14.7 Płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą: 
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie 

Płatności najpóźniej w terminie podanym w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, licząc 

od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury zgodnej z tym świadectwem. 

Wypłata kwot należnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe wskazane przez 

Wykonawcę i walucie podanej w załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. 

Zamawiający może dokonać potrącenia z faktury Wykonawcy kwot należnych Podwykonawcy, 

jeżeli ten zwróci się pisemnie do Zamawiającego  o dokonanie bezpośredniej zapłaty na 

podstawie Warunku 4.4, a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że odmowa 

zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu, oraz że 

Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie  i trybie. 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 

poświadczoną w danym Przejściowym Świadectwie Płatności. 

Subklauzula 14.8 Opóźniona płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą: 

Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej  

Subklauzula 14.9 nie ma zastosowania. 

Subklauzula 14.10 Rozliczenie końcowe 

W pierwszym akapicie zmienia się 84 dni na 30 dni oraz sześć egzemplarzy na cztery. 

Skreśla się pkt (b) i (c) i w ich miejsce wprowadza się pkt (b) o treści: 

(b) zwolnienie z zobowiązań wystawione przez Wykonawcę oraz każdego z zatwierdzonych 

Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za wykonane Roboty zostały 

uregulowane. 

 

Dopisuje się zdanie: 

Wszelkie należności, do których Zamawiający zgłosił roszczenia w trybie Subklauzuli 2.5, a nie 

zostały wcześniej zaspokojone będą potracone z należności  wynikającej z Rozliczenia 

Końcowego. 

Subklauzula 14.11 Wystąpienie o ostateczne świadectwo płatności 

Usunięto treść Subklauzuli 14.11. 

Subklauzula 14.12 Zwolnienie z Zobowiązań 

Na końcu Subklauzuli 14.12 dodano treść: 

Razem z Rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań 

od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty 

zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 
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Subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności 

Usunięto treść Subklauzuli 14.13. 

Subklauzula 14.14 Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego 

W pkt (a) Rozliczenie Ostateczne zastępuje się Rozliczeniem Końcowym. 

Subklauzula 14.15 Waluty Kontraktu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą: 

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. 

Płatność odszkodowania umownego , sprecyzowanego w Załączniku do Oferty będzie 

dokonywana w walucie wymienionej w Załączniku do Oferty.  

Subklauzula 14.16 Spłata 

Wykonawca zobowiązuje się zwrócić (spłacić) Zamawiającemu wszelkie kwoty zapłacone 

powyżej należnej Ceny Kontraktowej w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania od 

Zamawiającego.  

Jeżeli Wykonawca zaniedba dokonania zapłaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

to Zamawiający ma prawo do odsetek za czas opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych. 

Odsetki będą naliczane od dnia następnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiającego jako 

termin płatności, do dnia w którym nastąpiła zapłata. 

Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki. 

Kwoty do zwrotu Zamawiającemu mogą być kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot 

należnych Wykonawcy.  

Opłaty bankowe powstałe w wyniku zapłaty sum należnych Zamawiającemu będą ponoszone 

wyłącznie przez Wykonawcę. 

Subklauzula 14.17 Gwarancja zapłaty 

Zgodnie z zapisami art. 6491-6495 kodeksu cywilnego, w przypadku wystąpienia Wykonawcy 

z żądaniem wystawienia gwarancji płatności ustala się że:  

(a)  pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 45 dni 

roboczych od otrzymania wystąpienia Wykonawcy,  

(b)  strony ponoszą w częściach równych udokumentowane koszty zabezpieczenia 

wierzytelności,  

(c)  w przypadku braku poniesienia przez Wykonawcę udokumentowanych kosztów 

ustanowienia gwarancji zapłaty Zamawiający może wstrzymać się z ostatecznym 

ustanowieniem tego zabezpieczenia do czasu zapłaty połowy kosztów,  

(d)  niedokonanie przez Wykonawcę zapłaty połowy kosztów gwarancji stanowi przeszkodę 

w jej ustanowieniu leżącą po stronie Wykonawcy i nie uzasadnia jego odstąpienia od 

umowy na podstawie art. 6494 § 1 i 2 kodeksu cywilnego. Wykonawca ponosi także 
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odpowiedzialność za koszty przygotowania i bankowej obsługi gwarancji, która nie doszła 

do skutku z powodów leżących po stronie Wykonawcy.  

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego  

Subklauzula 15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego  

W Subklauzuli 15.2 w pierwszym zdaniu dodaje się po słowie Kontraktu treść: „w całości lub 

w części.” 

W Subklauzuli 15.2 usunięto dotychczasową treść punktu (b) i zastąpiono nową:  

(b) (i) opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Robót tak dalece, że nie jest 

 prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, 

 (ii) porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 

wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu jeżeli okres bezczynności przekracza 

14 dni 

Skreśla się dotychczasową treść: 

„(c) bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od” 

 i w to miejsce wstawia:  

„(c) uchyla się od” 

Skreśla się dotychczasową treść punktu (d) i w to miejsce wstawia:  

„(d) (i) podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego części bez zgody Zamawiającego, 

lub dopuszcza do wykonywania Robót bez zgody Zamawiającego, przez podmiot inny niż 

wskazany w Ofercie, 

(ii) zatrudnia bez zgody Zamawiającego, personel inny niż wskazany w Ofercie. 

Skreśla się dotychczasową treść punktu (e) i w to miejsce wstawia:  

(e) Wykonawca lub którykolwiek z jego wierzycieli zgłosi wniosek do właściwego sądu 

o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego lub upadłości z 

możliwością zawarcia układu, niezależnie od wyniku powyższych postępowań (ale przed 

wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości) lub Wykonawca przejdzie w 

stan likwidacji, a także w przypadku wszczęcia postępowania zabezpieczającego lub 

egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które 

(według mających zastosowanie Praw) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej 

wymienionych czynów lub wydarzeń, lub 

Dodaje się punkt (g) o treści: 

(g) nie zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności lub nie pokryje wszelkich szkód i/lub strat 

zgodnie z zapisami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 

Na końcu akapitu drugiego Subklauzuli dodaje się treść: 

„Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynosi 1 miesiąc od daty 

powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia”. 

Na końcu Subklauzuli dodaje się treść: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 
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odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości podanej 

w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe”.  

Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiającego do Odstąpienia 

Skreślono  dotychczasową treść pierwszego zdania w Subklauzuli 15.5 i w to miejsce wstawiono  

nową: 

Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej , że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach . 

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę  

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy  

W Subklauzuli 16.1 usunięto wyrażenie „21 dniowym wyprzedzeniem” i zastąpiono 

„28 dniowym wyprzedzeniem” 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie 

możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od 

otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5. 

Subklauzula 16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę 

W punkcie (d) do istniejącej treści, po przecinku dopisano  

„a w szczególności jeżeli brak współdziałania Zamawiającego, koniecznego do zrealizowania 

Kontraktu i bezskutecznie upłynął rozsądny termin zaproponowany przez Wykonawcę w celu 

nakłonienia Zamawiającego do takiego współdziałania”, 

Usunięto akapit 2 i wstawiono nowa treść: 

W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może odstąpić od Kontraktu 

z zachowaniem 28 dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiającemu.  

Subklauzula 16.4 Płatność przy Odstąpieniu 

W Subklauzuli 16.4 skreślono dotychczasową treść punktu (c) i wstawiono nową: 

(c) zapłaci Wykonawcy z tytułu utraty zysku lub innej straty lub szkody poniesionej przez 

Wykonawcę w następstwie tego odstąpienia odpowiednią kwotę, jednak nie wyższą niż 2,5%  

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.  
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Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność  

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności  

Skreśla się akapit drugi. Subklauzuli 17.6.  

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

Skreśla się treść niniejszej Klauzuli 18. Obowiązujące Warunki ubezpieczenia zostały opisane 

w § 9 Aktu umowy.   

Klauzula 19 Siła Wyższa 

Subklauzula 19.6 Odstąpienie według uznania, Płatność i Zwolnienie 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skreślono  liczbę „7 dni” i wstawiono w to miejsce 

liczbę „28 dni”. 

Klauzula 20 Roszczenia, Spory i Arbitraż 

Zamianie ulega nazwa Klauzuli 20 „Roszczenia, Spory i Arbitraż” która otrzymuje brzmienie: 

„Roszczenie, Spory i Sąd” i w każdym miejscu, gdzie użyto Klauzuli 20 będzie ona oznaczać 

„Roszczenie, Spory i Sąd”. 

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w Sporach 

Skreśla się niniejszą klauzulę 20.2 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa 

w sporach 

Skreśla się niniejszą klauzulę 20.3 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu . 

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach  

Skreśla się niniejszą klauzulę 20.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 
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Subklauzula 20.5 Załatwienie polubowne 

Skreśla się niniejszą klauzulę 20.5 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 20.6 Arbitraż 

Skreśla się w całości treść klauzuli 20.6. i wstawia następujący zapis: a nazwa klauzuli ulega 

zmianie na Rozstrzyganie Sporów  

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Kontraktu  będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie rozjemstwa w sporach 

Skreśla się niniejszą klauzulę 20.7 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 20.8 Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach 

Skreśla się niniejszą klauzulę 20.8 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Klauzula 21 Klauzule Końcowe 

21.1. Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie 

z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać 

od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na 

Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

21.2. Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 

zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 

działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami 

w stosunku do Zamawiającego. 

21.3. Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień 

Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, za wyjątkiem przewidzianych 

w umowie. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego 

w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych jest nieważna. 

21.4. Kontrakt może być rozwiązany w każdym czasie za porozumieniem Stron. 

21.5. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa, w tym instytucje 

finansujące Kontrakt. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole 

dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania 

informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się 



 

 

Nr sprawy SPNT/ZP/05/2013 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa i wyposażenie I Etapu POMERANIA TECHNOPARK w Szczecinie  
przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji (v.20)  Strona 55 z 72 

niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty 

dotyczące wykonywania Kontraktu. 
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Część 10.IV WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 

 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. 
Adres: ul. Niemierzyńska 17a; 71-441 Szczecin 

 

Dotyczy: „Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy 

ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji” 

 

 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 

Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu 

[nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania 

Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków 

Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 

Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej 

Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać 

sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób 

z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności 

zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.  

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 

podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w 

wysokości: 

(1) 100% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do trzydziestego 

dnia od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

(2) 30% wysokości zabezpieczenia należytego umowy w terminie do piętnastego dnia 

od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
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Część 10.V WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 

(Gwarancja Jakości) 

 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. 

ul. Niemierzyńska 17a 

71-441 Szczecin 

 

Dotyczy: „Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie 

przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji” 
 

Gwarantem jest [ nazwa adres],………………………… 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:  

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o., 

ul. Niemierzyńska 17a,  

71-441 Szczecin 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 
1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość lub część przedmiotu zadania „Budowa i wyposażenie 

I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, 

kontynuacja inwestycji”, określonego w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach 

będących integralną częścią Umowy opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców oraz za części 

zrealizowane przez Wykonawcę i podwykonawców robót wykonanych w ramach etapu I do 

10.09.2013r. Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich 

zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2. 

3. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, o którym 

mowa w klauzuli 10.1 Warunków Ogólnych Kontraktu FIDIC. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556 §1 k.c. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do 

żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, 

jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 

wystąpienia wad; 



 

Nr sprawy SPNT/ZP/05/2013 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa i wyposażenie I Etapu POMERANIA TECHNOPARK w Szczecinie  
przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji (v.20)  Strona 58 z 72 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 

wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 5.000 zł + VAT za każdy 

dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę 

rzeczy na wolna od wad w wysokości 5.000 zł + VAT za każdy dzień zwłoki; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę 

rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, 

o której mowa w lit. d). 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do:  

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 

przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną 

od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust.1 lit c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.1 lit. d);  

e) zapłaty kary umownej, o której mowa  w ust.1 lit. e);  

f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f). 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.  

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą; 

a) dla budynków, budowli i urządzeń co 6 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej 

gwarancji 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wad 
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu miesiąca od ujawnienia wady, 

zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej 

wady w odpowiednim trybie; 

1) Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

2) Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3. 

 

§ 5 
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Tryby usuwania wad 
1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty przystąpienia 

do usuwania awarii (tryb zwykły). 

2. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wad. 

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia 

lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 

awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 72 godzin. Wykonawca zostanie 

powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia (tryb awaryjny).  

4. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez 

służby Użytkownika na koszt Wykonawcy. 

 

§ 6 

Komunikacja 
1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2.  Komunikacja za pomocą telefaksu będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile 

treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu 

wysłania telefaksu listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak 

potwierdzonego telefaksu będzie uważana za datę otrzymania pisma.  

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres;  

[ adres Wykonawcy, nr faksu]  
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. 

ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin 
5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony. 

6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 
1) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności ustawy - kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. 

zm.). 

2) Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Akt Umowy oraz inne dokumenty 

będące integralną częścią Umowy, wymienione w punkcie 2 Aktu Umowy, w zakresie, 

w jakim określają one przedmiot Umowy oraz Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową 

(łącznie z podatkiem od towarów i usług).  

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4) Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach 

oryginału, po dwa dla każdej ze stron. 
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WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

.................................................................... 

 [podpisy osób upoważnionych] 

.................................................................... 

 [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)] 

W charakterze 

.................................................................... 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 .................................................................... 

pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 11 – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z STWiORB 
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Część 11.I.  Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę Robót 

Budowlanych. 
 

 

 



 

Nr sprawy SPNT/ZP/05/2013 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa i wyposażenie I Etapu POMERANIA TECHNOPARK w Szczecinie  
przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji (v.20)  Strona 63 z 72 

 

Część 11.II.  Projekt Wykonawczy. 
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Część 11.III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Część 11.IV.  Przedmiar robót.   
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Część 11.V. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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Załącznik nr 12 – Zakres robót wykonanych w ramach etapu I do 10.09.2013r.  
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Załącznik nr 13 – Wykaz materiałów i urządzeń przekazywanych przez Zamawiającego do 

wbudowania 
 

 

 

Elementy systemu wentylacji 

 

Elementy prostokątne 

L.p. Nazwa a b c/R/s-s d L/h Ilość Obwód 
Przedział 

(do 
obwodu) 

Obmiar całk. 
Przezna-

czenie 

1. Redukcja 1800 710 1600 710 300 1 5020 

8000 

1,446 m2 W1 

2. Kolano 1250 1400 45     1 5300 9,25 m2 W1 

3. Kanał 1500 800     620 1 4600 2,852 m2 W1 

Razem: 13,548 m2 

4. Kanał 710 800     400 1 3020 

4400 

1,208 m2 W1 

5. Redukcja 710 800 550 1000 300 1 3020 0,918 m2 W1 

6. Redukcja 1000 315 1200 315 220 1 2630 0,6226 m2 N3 

7. Redukcja 700 800   630 300 1 3000 0,639 m2 Wg2 

8. Kolano 450 800 90     1 2500 1,85 m2 W7 

9. Kanał 500 500     1000 1 2000 2 m2 N2 

10. Kanał 500 600     1000 1 2200 2,2 m2 N2 

11. Kanał 800 400     200 1 2400 0,48 m2 W7 

12. Kanał 1000 550     200 1 3100 0,62 m2 W2 

13. Dekiel 800 800       1 3200 0,64 m2 NOD 4 

14. Kanał 630 400     100 1 2060 0,206 m2 N3 

15. Kolano 400 800 90     2 2400 2,84 m2 W7 

16. Kanał 800 800     1500 1 3200 4,8 m2 NOD 4 

17. Kanał 1000 500     400 1 3000 1,2 m2 NOD3 

18. Kanał 800 400     1200 1 2400 2,88 m2 W7 

19. Kanał 800 400     1500 1 2400 3,6 m2 W7 

20. Kanał 900 200     550 1 2200 1,21 m2 N3 

21. Kanał 1000 400     1100 1 2800 3,08 m2 W7 

22. Kanał 800 450 900 400 400 1 2500 1 m2 W7 

23. Kanał 500 800     1000 1 2600 2,6 m2 NOD 5 

24. Kanał 450 800     1340 1 2500 3,35 m2 W7 

25. Kanał 850 400     1000 1 2500 2,5 m2 W7 

26. Kanał 1200 250     1500 1 2900 4,35 m2 N1 

27. Odsadzenie 450 1000 100   300 1 2900 0,87 m2 N2 

28. Odsadzenie 250 900 150   300 1 2300 0,69 m2 N1 

29. Kanał 550 400     1000 1 1900 1,9 m2 W2 

30. Kolano 250 710 90     1 1920 0,93 m2 W1 

31. Kolano 400 550 90     1 1900 1,16 m2 N1 

32. Kanał 630 450     1500 2 2160 6,48 m2 N2 
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33. Kanał 800 450     1300 2 2500 6,5 m2 N1 

34. Kanał 630 280     1000 1 1820 1,82 m2 W14 

35. Odsadzenie 710 250 250   400 2 1920 1,536 m2 W1 

36. Redukcja 900 250 710 400 300 1 2300 0,678 m2 N1 

37. Kanał 550 400     1000 1 1900 1,9 m2 W1 

38. Kanał 900 250     1300 1 2300 2,99 m2 N1 

39. Kanał 800 450     1500 1 2500 3,75 m2 N1 

40. Kanał 710 400     1000 1 2220 2,22 m2 N1 

41. Kanał 630 400     1000 1 2060 2,06 m2 N1 

42. Kanał 630 335     1500 2 1930 5,79 m2 N1 

43. Kanał 630 315     1500 1 1890 2,835 m2 N1 

44. Kanał 800 150     280 1 1900 0,532 m2 Inne 

45. Kolano 250 710 90     1 1920 0,93 m2 W1 

46. Kanał 630 280     360 1 1820 0,6552 m2 W14 

47. Kanał 630 400     100 1 2060 0,206 m2 N1 

48. Kanał 550 400     100 1 1900 0,19 m2 W2 

49. Kanał 630 400     100 1 2060 0,206 m2 N1 

50. Kanał 630 280     1500 1 1820 2,73 m2 W14 

51. Kanał 1200 280     1500 1 2960 4,44 m2 N2 

52. Kanał 800 450     1500 1 2500 3,75 m2 N1 

53. Kanał 900 450     1500 1 2700 4,05 m2 N2 

54. Kanał 550 400     1200 1 1900 2,28 m2 N1 

55. Kanał 710 250     1300 1 1920 2,496 m2 W1 

56. Kanał 450 710     870 1 2320 2,0184 m2 W1 

57. Kanał 1200 800     700 1 4000 2,8 m2 N1 

58. Redukcja 710 400 630 335 300 1 2220 0,6225 m2 N1 

59. Kanał 800 450     1500 1 2500 3,75 m2 N1 

60. Kanał 710 400     1000 1 2220 2,22 m2 N1 

61. Kanał 1000 450     1500 1 2900 4,35 m2 N2 

62. Kanał 800 500     1500 1 2600 3,9 m2 N1 

63. Kanał 710 250     1500 1 1920 2,88 m2 W1 

64. Kanał 630 400     1200 1 2060 2,472 m2 N1 

65. Kanał 710 400     1000 1 2220 2,22 m2 N1 

66. Kanał 710 250     1300 1 1920 2,496 m2 W1 

67. Odsadzenie 710 250 250   400 1 1920 0,768 m2 W1 

68. Redukcja 710 250 630 315 300 1 1920 0,5715 m2 W1 

69. Redukcja 630 400 900 250 300 1 2060 0,654 m2 N1 

70. Kanał 630 400     1200 1 2060 2,472 m2 N1 

71. Kanał 630 280     1500 1 1820 2,73 m2 W1 

72. Kanał 630 400     1000 1 2060 2,06 m2 N1 

73. Kanał 710 200     1000 1 1820 1,82 m2 N1 

74. Redukcja 710 200 500 315 300 1 1820 0,5175 m2 N1 

75. Kanał 450 710     350 1 2320 0,812 m2 Wg1 
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76. Dekiel 450 710       1 2320 0,3195 m2 Wg2 

77. Redukcja 710 315 355   300 1 2050 0,414 m2 Wg2 

78. Kanał 710 315     1500 1 2050 3,075 m2 Wg2 

79. Dekiel 710 450       1 2320 0,3195 m2 Wg2 

80. Kanał 450 710     1000 2 2320 4,64 m2 Wg2 

81. Kolano 450 710 90     1 2320 1,64 m2 Wg2 

82. Kanał 710 450     1000 1 2320 2,32 m2 Wg2 

Razem: 166,2297 m2 

83. Kanał 500 400     1200 1 1800 

  

2,16 m2 Inne 

84. Kanał 630 250     950 1 1760 1,672 m2 Inne 

85. Kanał 450 315     1000 1 1530 1,53 m2 N3 

86. Kanał 450 315     200 1 1530 0,306 m2 N3 

87. Kanał 500 400     1000 1 1800 1,8 m2 N3 

88. Kanał 550 200     600 1 1500 0,9 m2 W7 

89. Kanał 550 250     500 1 1600 0,8 m2 W1 

90. Kanał 500 315     1200 1 1630 1,956 m2 N2 

91. Kanał 630 250     1000 1 1760 1,76 m2 N2 

92. Kanał 550 315     1100 1 1730 1,903 m2 N1 

93. Kanał 500 315     1200 1 1630 1,956 m2 N2 

94. Kanał 550 315     1500 3 1730 7,785 m2 N1 

95. Kanał 500 400     100 1 1800 0,18 m2 N1 

96. Kanał 550 250     500 1 1600 0,8 m2 W1 

97. Redukcja 500 315 315   250 1 1630 0,2825 m2 N2 

98. Kanał 500 315     1500 1 1630 2,445 m2 N1 

99. Kanał 630 200     1500 1 1660 2,49 m2 W2 

100. Dekiel 400 315       1 1430 0,126 m2 N1 

101. Kanał 500 315     1200 1 1630 1,956 m2 N1 

102. Kanał 500 315     400 1 1630 0,652 m2 N1 

103. Kanał 400 315     700 1 1430 1,001 m2 N1 

104. Kanał 500 315     1200 1 1630 1,956 m2 N1 

105. Redukcja 500 400 710 200 300 1 1800 0,543 m2 N1 

106. Kanał 500 315     1000 1 1630 1,63 m2 Wg1 

107. Kanał 400 315     1200 1 1430 1,716 m2 Wg1 

108. Kanał 650 160     530 1 1620 0,8586 m2 Wg1 

109. Kanał 650 160     1500 1 1620 2,43 m2 Wg1 

110. 
Wpalenie 
pod kratkę 500 250     100 1 1500 0,15 m2 Wg2 

111. Kanał 500 315     1500 6 1630 14,67 m2 Wg2 

112. Kolano 125 630 90     1 1510 0,52 m2 Wg2 

113. Kanał 500 315     1000 1 1630 1,63 m2 Wg2 

114. Kanał 400 315     1100 3 1430 4,719 m2 Wg2 

115. Kanał 500 315     1500 1 1630 2,445 m2 Wg2 
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116. 
Wpalenie 
pod kratkę 500 315     100 1 1630 0,163 m2 Wg2 

117. Redukcja 400 315 355   400 1 1430 0,428 m2 Wg2 

118. 
Wpalenie 
pod kratkę 400 315     100 1 1430 0,143 m2 Wg2 

119. Dekiel 500 315       1 1630 0,1575 m2 Wg2 

120. Kanał 500 250     1500 3 1500 6,75 m2 Wg2 

121. Kanał 125 630     1500 2 1510 4,53 m2 Wg2 

122. Kanał 125 630     1200 1 1510 1,812 m2 Wg2 

Razem: 81,7116 m2 

123. Dekiel 315 315       1 1260 

1400 

0,099225 m2 W7 

125. Kanał 500 200     650 1 1400 0,91 m2 W2 

126. Kanał 315 315     1500 1 1260 1,89 m2 W7 

127. Kanał 315 200     1500 1 1030 1,545 m2 W8 

128. Redukcja 315 315 355   100 1 1260 0,0985 m2 W1 

129. Kanał 450 250     1500 2 1400 4,2 m2 W4 

130. 
Wpalenie 
pod kratkę 115 415 200   120 1 1060 0,1272 m2 N1 

131. 
Wpalenie 
pod kratkę 315 315 355   100 1 1260 0,126 m2 W1 

132. Kanał 315 315     1200 1 1260 1,512 m2 W1 

133. 
Wpalenie 
pod kratkę 120 410     120 1 1060 0,1272 m2 Wg1 

134. Kanał 400 250     1000 1 1300 1,3 m2 Wg1 

135. Redukcja 315 315 315   300 1 1260 0,2835 m2 Wg1 

136. Kanał 200 400     1500 6 1200 10,8 m2 Wg2 

137. Kanał 400 200     1200 1 1200 1,44 m2 Wg2 

138. Kolano 200 400 45     1 1200 0,57 m2 Wg2 

139. Dekiel 400 200       1 1200 0,08 m2 Wg2 

140. Kanał 200 400     1000 1 1200 1,2 m2 Wg2 

141. Kanał 400 200     1300 1 1200 1,56 m2 Wg2 

Razem: 27,868625 m2 

142. 
Wpalenie 
pod kratkę 215 65     120 1 560 

1000 

0,0672 m2 N3 

143. 
Wpalenie 
pod kratkę 115 215 250   120 1 660 0,0792 m2 N1 

144. 
Wpalenie 
pod kratkę 215 65     120 2 560 0,1344 m2 N1 

145. 
Wpalenie 
pod kratkę 250 200     100 2 900 0,18 m2 Wg2 

Razem: 0,4608 m2 

146. 
Przepustnica 
jednopłaszcz. 500 315       1 1630 

1800 
1 szt. Wg2 
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147. 
Przepustnica 
jednopłaszcz. 250 500       1 1500 1 szt. Wg2 

148. 
Przepustnica 
jednopłaszcz. 400 315       1 1430 1 szt. Wg2 

149. 
Przepustnica 
jednopłaszcz. 400 250       1 1300 

1400 
1 szt. Wg2 

150. 
Przepustnica 
wielopłaszcz. 1000 400       1 2800 

4400 

1 szt. W7 

151. 
Przepustnica 
wielopłaszcz. 800 450       1 2500 1 szt. W7 

152. 
Przepustnica 
wielopłaszcz. 800 400       4 2400 4 szt. N3 

153. 
Przepustnica 
wielopłaszcz. 630 400       1 2060 1 szt. N1 

154. Klapa ppoż. 900 250       1 2300 

4400 

1 szt. N1 

155. Klapa ppoż. 630 280       1 1820 1 szt. W14 

156. Klapa ppoż. 700 500       1 2400 1 szt. N4 

157. Klapa ppoż. 700 400       2 2200 2 szt. W10 

158. Klapa ppoż. 630 400       1 2060 1 szt. NOD5 

159. Klapa ppoż. 800 500       1 2600 1 szt. NOD5 

160. Klapa ppoż. 700 335       1 2070 1 szt. N4 

161. Klapa ppoż. 700 315       1 2030 1 szt. N4 

162. Klapa ppoż. 630 450       1 2160 1 szt. W12 

163. Klapa ppoż. 600 250       1 1700 1800 1 szt. W10 

Elementy okrągłe 

1. Klapa ppoż. fi 250       3     3 szt.   

2. Klapa ppoż. fi 160       12     12 szt.   

3. Klapa ppoż. fi 100       12     12 szt.   
 

 

 

 

 

 


